



ANEXO VIII - MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES
TABELA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO / DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
SES SANTA LEOPOLDINA

ITEM	FASE / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	QTD.	UMB	DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS	PREÇO GLOBAL
1	CANTEIRO DE OBRAS	1	UN	1,40%	
	Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação	70,00%			
	Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação	30,00%			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	UN	5,90%	
	Proporcional ao valor da medição sem a administração local				
3	SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL	1	UN	5,13%	
	Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima	6,00%			
	Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de adesão	28,00%			
4	REDE COLETORA	1.801	M	14,53%	
	Medir por avanço físico efetivamente executado	1,00	M		
5	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES, EXECUTADAS 1ª ETAPA E PROJETADA)	1	UN	3,86%	
	Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das infraestruturas existentes e executadas com apresentação de relatório	50,00%			
	Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas remanescentes e apresentação do relatório final	50,00%			
6	LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES COM DOCUMENTAÇÃO)	1.075	UN	40,16%	
	Medir após efetivação da ligação e/ou apresentação da documentação final	1,00	UN		
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB			10,29%	
7.1	EEEB BACIA 1	1	UN	3,98%	
7.1.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 1	8,00%			
7.2	EEEB BACIA 2 * inclusive reparos na linha de recalque - travessia ponte	1	UN	1,73%	
7.2.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 2	20,00%			
7.3	EEEB BACIA 3	1	UN	2,56%	
7.3.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 3	12,00%			
7.4	EEEB BACIA 4	1	UN	2,02%	
7.4.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA EEEB 4	33,00%			
	Medir em etapas, conforme EAP propposta (a EAP deve considerar avanços financeiros na distribuição proporcionais aos avanços físicos)	90,00%			
	Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE			17,91%	
8.1	CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ETE	1	UN	14,27%	
	Medir em etapas, conforme EAP propposta (a EAP deve considerar avanços financeiros na distribuição proporcionais aos avanços físicos)	90,00%			
	Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento	10,00%			
8.1	ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA	12	MÊS	3,64%	
	Será medido mensalmente após startup da ETE	1,00	UNM		
9	LINHA DE RECALQUE			0,77%	
9.1	LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA 1	1	UN	0,32%	
9.2	LINHA DE RECALQUE - EEEB BACIA 3	1	UN	0,45%	
	Medir após conclusão integral de cada linha de recalque	1,00	UN		
10	REPARO EM PAVIMENTOS	64	M²	0,05%	
	Medir por avanço físico efetivamente executado	1,00	M²		
SES SANTA LEOPOLDINA -				100,00% R\$	

