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AMPLIAGAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA REGIAQ CENTRAL
SERRANA - SEDE DOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA
LEOPOLDINA - LOTE UNICO - ESPIRITO SANTO

) Edital de Licitacdo
Aguas e Paisagem/CESAN/NCB 003/2017
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TERMO DE CONTRATO

CONTRATO POR PRECO GLOBAL

Contrato N° 0063/2018.

Processo N°. 2017.010105

Ref.: NCB 003/2017 CESAN 2.B4 — Programa Aguas e Paisagem

Este CONTRATO é celebrado no dia 06 do més de junho de 2018, entre a COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, doravante denominado

"Contratante”, de um lado, e TRIX ENGENHARIA LTDA, doravante denominado
"Contratado", de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e

CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitagdo datada de 03/05/2018, aceita a
Proposta do Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:
»  Este Contrato tem por objeto a execucéo das seguintes Obras:

»  SANTA LEOPOLDINA: 6.004 metros de Rede Coletora/Interceptor, 686 ligacoes
prediais, 578 Ligagoes Intradomiciliares, 524 Ligacoes Esgoto dentro Pl na Rede e
CAP Drenagem, 4 Elevatéria de Esgoto Bruto, Desativagoes das Elevatérias EEEB-
05 e EEEB-06, Estacéo de Tratamento de 9 I/seg., 646 metros de Linha de Recalque, ,\;&

30 metros de emissario final, sendo parte em travessia MND, 12 meses de operagao ‘
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assistida e demais unidades para completa execucéo da ETE, conforme previsto na
planilha.

SANTA MARIA DE JETIBA: 29.012 metros de Rede Coletora/Interceptor, 1.396
ligagdes prediais, 903 Ligagbes Intradomiciliares, 1.064 Ligagoes Esgoto dentro Pl na
Rede e CAP Drenagem, 4 Elevatéria de Esgoto Bruto, Estacdo de Tratamento de
28,68 I/seg., 4.165 metros de Linha de Recalque, 343 metros de emissario final, 242
metros de rede coletora (ETE), 12 meses de operagao assistida e demais unidades

para completa execugéo da ETE, conforme previsto na planilha.

Dos Recursos:

Pela execugdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispoe a fazer
pagamentos que nao excedam o preco total de R$ 29.819.41 6,40 (vinte e nove
milhdes, oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta
centavos), sendo R$ 9.074.454,07 (nove milhdes, setenta e quatro mil, quatrocentos
e cinquenta e quatro reais e sete centavos) para as obras do Municipio de Santa
Leopoldina e R$ 20.744.962,33 (vinte milhdes, setecentos e quarenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e dois reais e trinta e trés centavos)( para as obras do
Municipio de Santa Maria de Jetiba, de acordo com as Clausulas constantes das
CondigGes Gerais e das Condigdes Particulares.

Os Recursos para as obras do Municipio de Santa Maria de Jetiba estio previstos no
PEP: E.SMJ.0G.17.01 e para as obras do Municipio de Santa Leopoldina estao
previstos no PEP: E.STL.0G.17.01.

Do Foro:

As partes elegem o foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo para dirimir questdes oriundas

4.1

da execugao deste Contrato, renunciando a qualquer outro.

Dos Documentos do Contrato:

Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:
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(@) aCarta de Aceitagéo;

(b) a Proposta;

(c) as Condigbes Particulares do Contrato
(d) as Condigdes Gerais do Contrato;

(e) as Especificagdes Técnicas:

() os Desenhos;

(@ o Cronograma de Atividades Fisico-Financeiro e Planilhas de Quantidades®’;
(

h) Manual Ambiental de Construgao — MAC

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE
IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.

COMPANHIA SPIRITO SAN'RENSE DE SANEAMENTO

11 JUN. 2018

i

Diretora Operacional CESAN

OACIR ZENI 'IlOMAZ
ocio Administrador
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5cio Administrador

s TRIX ENSERHARIA CIVIL LTDA.
) - Qé_).v\
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CONDIC()ES GERAIS DO CONTRATO (CGO)
Obras Civis

1. Geral

1.1 Defini¢des Nas Condigdes de Contrato ("Condigoes"), que incluem as Condigdes
Particulares, e estas Condigées Gerais, as seguintes palavras e expressdes terdo
os significados expressos. Palavras que indicam pessoas ou partes incluem
empresas e outras entidades legais, salvo quando o contexto requeira o contrério.

L111 "Contrato" significa o Termo de Contrato, a Carta de Aceitacao, a
Proposta do Contratado, estas Condigées, as Especificacdes Técnicas,
os Desenhos, as Planilhas de Quantidades e os documentos adicionais
(se houver) que estdo listados no Contrato ou da Carta de Aceitacao.

1.1.1.2  "Termo de Contrato" significa o acordo contratual previsto na Sub-

clausula 1.6.
1.1.1 O Contrato usua

1.1.1.3  "Carta de Aceitacdo", a carta assinada pelo Contratante com a
aceitagdo formal da Proposta, incluindo qualquer memorando anexado
contendo acordos assinados por ambas as partes. Se ndo houver
nenhuma carta de aceitagio, a expressao "Carta de Aceita¢do"
significa 0 Termo de Contrato e a data de emissdo ou recebimento da
Carta de Aceitagdo serd a data da assinatura do Termo de Contrato.

1.1.1.4  "Proposta" significa a Carta Proposta e todos os outros documentos
que foram completados e submetidos pelo Contratado e inclui a oferta
assinada que ele submeteu ao Contratante para execucao das Obras.

1.1.1.5  “Especificacdes Técnicas" significa o documento de especificagio,
como previsto no Contrato e os aditamentos e alteragdes ao caderno de
especificagdes, em conformidade com o Contrato. Esse documento
especifica as Obras.

1.1.1.6  "Desenhos" os desenhos das Obras, conforme consta no Contrato, e
qualquer desenho adicional e modificacdes emitidas pelo Contratante
(ou em seu nome), em conformidade com o Contrato.

1.1.1.7 "Planilhas" significa o(s) documento(s), preenchido(s) pelo Contratado
e submetido com a Carta Proposta, conforme consta no Contrato. Este
documento pode incluir a Planilha de Quantidades, o Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) e outras planilhas de dados.

1.1.1.8 “Regime de Execugdo” significa o tipo de contrato mediante o qual serag
executadas e pagas as Obras, que poderd ser por Empreitada por Preco
Global ou por Empreitada por Preco Unitario.

z

1.1.1.9 “Empreitada por Preco Global” é o contrato no qual os pagamentos
sdo efetuados contra o progresso da execucgio da Obra, segundo os
percentuais definidos para as atividades constantes do Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro), consistente com o Plano de Trabalho e
compreende a construgdo, montagem e execucio da Obra; inclui um
preco global para o conjunto dos servicos, subdividido em percentuais
a serem pagos contra a conclusdo de cada uma das diversas atividades
programadas segundo uma Planilha de Eventos de Pagamentos.

1.1.1.10 Empreitada por Prego Unitirio — é o contrato no qual os pagamentos
sao efetuados contra o progresso da Obra segundo medicies das
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quantidades efetivamente executadas, multiplicados os quantitativos
medidos pelos pregos unitdrios constantes da Planilha de Quantidades,
cotados pelo Contratado em sua Proposta e que ¢ parte integrante do
Contrato.

1.1.1.11 “Planilha de Quantidades” ¢ a Planilha contendo a relagio de todos os
itens de servigos e materiais incluidos na Obra e seus correspondentes
precos unitarios cotados pelo Contratado em sua Proposta para um
Contrato de Empreitada por Preco Unitédrio que € parte integrante do
Contrato.

1.1.1.12 “Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro)” é o documento
que apresenta a programacado de todas as atividades de construcdo de
uma determinada Obra, distribuidas em ordem seqiiencial e
cronoldgica ao longo do periodo de construcdo e mostrando o prazo
de duracdo de cada uma delas e os respectivos percentuais de
execugdo fisica e financeira mensal.

1.1.2 Partese
Pessoas

1.1.2.1  “Parte” significa o Contratante ou o Contratado conforme o contexto.

1.1.2.2  “Contratante” significa a parte indicada nas Condi¢ées Particulares
do Contrato (CPC) que, em nome da Administracdo Piblica, contrata
a execugdo das Obras pelo Contratado.

1.123  “Contratado” significa a sociedade ou conséreio indicada nas
Condicbes Particulares do Contrato (CPC) cuja Proposta para
execugdo das Obras tenha sido aceita pelo Contratante.

1.1.24  “Gerente do Contrato” significa a pessoa designada pelo
Contratante nas Condi¢ées Particulares do Contrato (CPC),
responsavel pela supervisio da execucdo das Obras e pela
administragdo do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo
Contratante e notificada ao Contratado, para atuar como Gerente do
Contrato).

1.1.2.5 “Representante do Contratado” significa a pessoa designada nas
Condicées Particulares do Contrato (CPC) como o representante
credenciado do Contratado, conforme Sub-cliusula 4.3, com fungédo
executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos.

1.1.2.6  “Banco” ¢ o Banco Internacional para a Reconstrugdo e o
Desenvolvimento (BIRD).

1.1.2.7  “Mutuario” significa a agencia da Administragdo Publica indicada
nas Condigdes Particulares tomadora do empréstimo do Banco.

1.1.2.8 Pessoal do Contratante" significa o Gerente do Contrato e todos os
outros empregados do Contratante, e qualquer outro pessoal
notificado ao Contratado, pelo Contratante ou pelo Gerente do
Contrato como Pessoal do Contratante.

1.1.2.9 "Pessoal do Contratado" significa o Representante do Contratado e
todo pessoal que o Contratado utiliza no local das Obras, que podem
incluir os empregados do Contratado e de cada Subcontratado, e
qualquer outro pessoal que ajude ao Contratado na execucao das
Obras.

1.1.2.10 “Subcontratado” significa qualquer pessoa nomeada no Contrato
como Subcontratado ou qualquer pessoa indicada pelo Contratado
para executar uma parte dos trabalhos, e os sucessores legais de cada
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uma dessas pessoas.

1.1.3 Datas, Testes,
Prazo e Conclusio

1.1.3.1 “Dia” significa um dia corrido.
1.1.3.2 “Ano” significa 365 dias.

1.1.3.3  “Data Base” significa a data correspondente a 28 (vinte e oito) dias
anteriores a data de submissgo da Proposta.

1.1.3.4 “Data de Inicio” significa a data referida na Sub-cldusula 7.1 [Data de
Inicio].

1.1.3.5 “Prazo de Conclusio” significa o tempo para concluir completamente
as obras ou uma secio (conforme o caso) de acordo com as sub-
clausula 7.2 [Prazo de Conclusdo], como indicado nas Condicées
Particulares do Contrato (CPC) (com qualquer prorrogagio), contado
da data de inicio.

1.1.3.6 “Testes de Conclusido” significa os testes especificados no Contrato ou
acordados pelas partes ou informados como Variacdes, e que serdo
realizados conforme a Cldusula 8 [Testes de Conclusdo] antes das
obras ou se¢es (conforme o caso) serem recebidas pelo Contratante.

1.1.3.7 “Certificado de Recebimento das Obras” significa o Certificado
emitido de acordo coma Cléusula 9 [Recebimento das Obras pelo
Contratante].

1.1.3.8  “Periodo de Notificagdo de Defeitos” significa o periodo para
notificagdo de defeitos nas obras ou secdo (conforme o caso) de
acordo com a sub-cldusula 10.1 [Conclusio de obras pendentes e
reparo de defeitos], que se estende por 12 meses ou outro periodo
definido nas Condi¢ées Particulares do Contrato (CPC), sempre
contado da data do recebimento das obras, nos termos da subclausula

9.1 [Recebimento das Obras pelo Contratante].

1.13.9 “Certificado de Desempenho” significa o certificado emitido de

acordo com a sub-clausula 10.9 [Certificado de Desempenho].

1.1.4 Bens e Obras

1.141 "Equipamento do Contratado" significa todos os aparelhos,
maquinas, veiculos e outras coisas necessarias para a execugio e
conclusdo das obras e para a reparagio de eventuais defeitos. No
entanto, o Equipamento do Contratado exclui Obras provisdrias,
Equipamentos do Contratante (se houver), bem como Instalagoes,
Materiais e qualquer outra coisa destinada a fazer parte das Obras
Permanentes.

1.1.4.2  "Bens" sdo todos os materiais e os equipamentos que o Contratado
esteja obrigado a fornecer para execucdo das obras e dos servicos de

conformidade com o Contrato.

1.1.43  "Materiais", coisas de todos os tipos (com excecdo de Equipamentos)
destinados a fazer parte das Obras Permanentes, incluindo o
fornecimento de materiais pereciveis (se houver) a ser fornecido pelo

Contratante nos termos do Contrato.

1.1.4.4  "Instalacdes" significa os aparelhos, maquinas e outros equipamentos
destinados a fazer parte das obras permanentes, incluindo veiculos
adquiridos para o Contratante e relativo 4 construcio ou operagao das

QObras.
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1.14.5

1.14.6

1.1.4.7

1.14.8

“Obras permanentes” significa as obras permanentes a serem
executadas pelo Contratado conforme o Contrato.

“Seg¢do” significa uma parte das obras especificada nas Condicoes
Particulares do Contrato (CPC) como Segio (conforme o caso).

“Obras provisérias” significa toda obra temporaria de qualquer tipo
(exceto equipamentos do Contratado) requisitadas para o Local de
execucdo e conclusio das Obras Permanentes e para a correcdo de
qualquer defeito.

“Obras” significa as Obras Permanentes e as Provisérias, ou qualquer
delas conforme o caso.

1.1.5 Outras
Definicoes

1.1.51

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

"Documentos do Contratado", significa célculos, softwares,
desenhos, manuais, modelos e outros documentos de natureza técnica
(se houver) fornecido pelo Contratado sob o contrato.

"Equipamentos do Contratante", significa maquinas, aparelhos e
veiculos (se houver) disponibilizados pelo Contratante para uso do
Contratado na execucio das Obras.

“Garantia de Execugiio” significa a Garantia ou Garantias exigida na
Sub-cldusula 4.2 [Garantia de Execugdo do Contrato].

“Local” significa o lugar onde as obras permanentes serdo executadas
incluindo depésitos e canteiros de obras nos quais os equipamentos e
materiais serdo entregues, e qualquer outro lugar especificado no
Contrato como sendo parte do Local.

“Varia¢iao” significa qualquer modificagio nas obras, que seja
informada ou considerada como variagdo conforme a Cl4usula 12
[Variacoes e Ajuste].

1.2 Interpretacio

No contrato, salvo disposicdes em contrario:

(©) As disposigoes, incluindo a palavra "concordar", "concordaram" ou
"acordo" exigem que o acordo seja registrado por escrito;

(d) "escrito" ou "por escrito" significa escrito a mdo, datilografado, impresso
ou feito eletronicamente, resultando em um registro permanente.

(a) palavras que indicam um género incluem todos os
géneros;

(b) palavras que indicam o singular também incluem
0 plural e palavras que indicam o plural também
incluem o singular;

1.3 Comunicagées

Sempre que as Condigdes exigirem a emissio de aprovagoes, certificados,
autorizagdes, determinacoes, notificagdes, requisicdes e descargas, estas
comunicagoes devem ser:

(@) por escrito e entregues em mio (contra recibo), enviado por correio, ou
transmitidos por qualquer um dos sistemas acordados de transmissdo
eletronica conforme estabelecido nas Condigoes Particulares do Contrato
(CPC); e

(b) entregue, enviada ou transmitida ao enderego para comunicagdes do
destinatdrio, conforme indicado nas Condicdes Particulares do Contrato
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(CPC). Entretanto:

()  se o destinatdrio informar outro enderego, as comunicacdes devem
ento ser entregues no novo endereco;

1.4 Leis e Idioma

O idioma € o Portugués e a Legislacdo Aplicavel é a brasileira. Aplicam-se
subsidiariamente as leis especificas indicadas nas Condicées Particulares do
Contrato (CPC).

1.5 Prioridade dos
Documentos

Os documentos que compdem o Contrato devem ser tomados como mutuamente
explicativos uns dos outros. Para efeitos de interpretagdo, a prioridade dos
documentos devera estar em conformidade com a seguinte seqiiéncia:

@)

Termo de Contrato,

(b) Carta de Aceitagio,

()  Proposta do Contratado,

(d) Condicdes Particulares do Contrato (CpPO),
(e) Condicbes Gerais do Contrato (CGO),

(f)  Especificagdes Técnicas,

(g) Desenhos,

(h) Planilhas, e

(i)  qualquer documento relacionado nas Condicées Particulares do Contrato
(CPC) como parte integrante do Contrato.

1.6 Termo de

As Partes assinaram o Temo de Contrato na data indicada nas Condicées
Particulares do Contrato (CPC), formalizando este Contrato no Regime de
Execucéo estabelecido nas (CPC) e do qual estas Condicdes Gerais (CGC)
fazem parte.

Nenhuma Parte poderd ceder a totalidade ou qualquer parte do Contrato ou
qualquer beneficio ou interesse nos termos do Contrato.

As Especificacoes Técnicas e os Desenhos ficario sob a guarda e cuidados do
Contratante. Salvo disposicio em contrério no Contrato, duas copias do
Contrato, dos Desenhos e de cada Desenho subseqiiente serdo fornecidas ao
Contratado, que poder4 fazer mais cOpias as suas prdprias custas.

Cada um dos Documentos do Contratado ficard sob a guarda e cuidados do
Contratado, a menos e até que sejam entregues oficialmente e assumidas pelo
Contratante. Salvo disposi¢do em contrério no Contrato, o Contratado deverd
fornecer ao Gerente do Contrato seis copias de cada um dos Documentos do
Contratado.

Conforme acordado entre as Partes, o Contratante deve reter os direitos autorais
€ outros direitos de propriedade intelectual nos Documentos do Contratado e
outros documentos de projeto feitos pelo Contratado (ou em seu nome).

O Contratado, ao assinar o Contrato, d4 ao Contratante licenga sem pagamentos
de royalty e por prazo indeterminado, ndo transferivel e nio exclusiva para
copiar, utilizar e divulgar os Documentos do Contratado, incluindo o fabrico e

Contrato
1.7 Cessao do
Contrato
1.8 Guardae
Cuidado dos
Documentos
1.9 Uso dos
Documentos do
Contratado
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utilizacdo de modificacbes deles. Essa licencga:
(@)  serd aplicada durante a vida ttil das Obras,

(b) autoriza qualquer pessoa em posse legal e autorizada de relevante parte
das Obras a copiar, usar e divulgar os Documentos do Contratado com o
propdsito de complementar, operar e manter, alterando, ajustando
reparando e demolindo as Obras, e

() os Documentos do Contratado na forma de sistemas computacionais e
software, permitido seu uso em qualquer computador em qualquer local
previsto no Contrato, incluindo aqueles que venham a substituir os
computadores originais.

1.10 Uso dos
Documentos do
Contratante

Conforme acordado entre as partes, o Contratante mantém os direitos autorais e
outros direitos de propriedade intelectual sobre as Especificacdes Técnicas, os
Desenhos e outros documentos produzidos pelo Contratante (ou em seu nome).

O Contratado pode, a seu custo, copiar, usar e fazer divulgacio desses
documentos para os fins do Contrato. Eles nao devem, no entanto, ser copiados,
utilizados ou divulgados a uma terceira parte pelo Contratado, exceto quando
necessdrio para os fins do Contrato e com o consentimento do Contratante.

1.11 Informacdes
Confidenciais

O pessoal do Contratante e do Contratado deve trocar todas as informacoes
confidenciais ou ndo que possam ser necessarias para o fiel cumprimento do
Contrato pelo Contratado e permitir a correta aplicacio do Contrato.

Cada uma das Partes deve tratar os detalhes do Contrato como de natureza
privada e confidencial, exceto na medida do necessirio para cumprir as suas
obrigagoes por forca do Contrato ou ao cumprimento das leis aplicaveis. Cada
uma das Partes ndo deve publicar ou divulgar quaisquer informagdes sobre os
trabalhos elaborados pela outra Parte sem o prévio consentimento dessa. No
entanto, o Contratado poderd divulgar qualquer informacio publicamente
disponivel, ou informacdo necessaria para comprovar suas qualificacdes para
habilitar-se a competir para outros contratos.

1.12 Cumprimento
da Legislac¢io

Na execugdo do Contrato, o Contratado devera cumprir as Leis em vigor. Assim,
salvo disposigdo em contrério nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC), o
seguinte deve ser observado:

(@) O Contratante deve obter o planejamento, zoneamento, alvard ou
autorizacdo semelhante para as Obras Permanentes, bem como quaisquer
outras permissdes descritas nas Especificagcdes Técnicas como devem ter
sido ou serdo obtidas pelo Contratante; e o Contratante deveré indenizar e
manter o Contratado isento das conseqiiéncias de qualquer falha em fazé-
lo; e

(b) O Contratado deve fornecer todas as notificacdes, pagar todos os
impostos, taxas e despesas, e obter todas as autorizagoes, licencas e
aprovagoes, conforme exigido pelas leis em relagio a execucdo e
conclusdo das obras e para a reparagio de eventuais defeitos, e o
Contratado deverd indenizar e manter o Contratante isento das
conseqiiéncias de qualquer falha em fazé-lo, a menos que o Contratado
seja impedido de realizar essas agdes e comprove sua diligéncia.

10
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1.13

Responsabilida
de Solidaria

Se o Contratado constituir (conforme a legislacdo aplicavel) Consércio ou outro
tipo de associagdo de grupo de dois ou mais membros:

(a) esses membros serdo considerados solidariamente responsdveis pela
execugao do contrato, perante o Contratante.

(b) esses membros devem notificar ao Contratante sobre o seu lider, o qual
devera ter autoridade para obrigar o Contratado e cada um de seus
membros, e

(c) O Contratado nio alterard a sua composi¢do ou status legal sem o prévio
consentimento do Contratante.

1.14

Inspecaes e
Auditorias pelo
Banco

O Contratado devera permitir, e fard seus Subcontratados ¢ Subconsultores
permitirem, que o Banco e/ou pessoas designadas pelo Banco possam
inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execugio do Contrato
¢ a apresentacao da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores
designados pelo Banco, se o Banco assim solicitar. O Contratado e seus
Subcontratados e Subconsultores devem observar com atencao a Sub-cldusula
14.6 [Praticas Corruptas ou Fraudulentas], que prevé, nomeadamente, que 0s
atos destinados a impedir materialmente o exercicio de inspecdo do Banco e do
direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub-cldusula 1.14 constituem uma
prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato (bem como a uma determinagio
de inelegibilidade, de acordo com as Diretrizes de Aquisicdes do Banco).

2. Do Contratante

O Contratante deverd dar ao Contratado o direito de acesso a, e posse de, todas
as partes do local das Obras dentro do prazo estabelecido nas Condicdes

2.1 Direito de Particulares do Contrato (CPC). O direito de acesso e a posse podem nao ser
Acesso e Posse | exclusivos para o Contratado. Se, nos termos do contrato, o Contratante é
do Local das obrigado a dar (para o Contratado) a posse de qualquer estrutura construtiva,
Obras bases ou fundagdes de construcdo, ou instalacdes, ou meios de acesso, o

Contratante devera fazé-lo no prazo e na forma estabelecidos nas Especificacoes
Técnicas. Contudo, o Contratante poderd reter qualquer direito ou posse até que
a Garantia de Execucdo do Contrato seja recebida.

I Do Gerente do Contrato
Caso ndo esteja indicado na Sub-cldusula 1.1.2.4 das Condigoes Particulares do
Contrato (CPC), o Contratante designard o Gerente do Contrato no prazo

3.1 maximo de 7 (sete) dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.
Responsabilida . 5o
desz O Gerente do Contrato deve exercer as fungdes que lhe forem atribuidas no

. Contrato, porém nao tera autoridade para alterar o Contrato.
Autoridade do g P
Gerente do A equipe de Geréncia do Contrato deve incluir engenheiros devidamente
Contrato qualificados e outros profissionais competentes para realizar essas funcoes.

O Gerente do Contrato pode exercer a autoridade que lhe ¢ atribuida conforme
especificado no Contrato ou no que for implicito no texto do contrato. O
Contratante deve informar prontamente ao Contratado sobre qualquer alteragdo
na autoridade atribuida ao Gerente do Contrato.
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Salvo disposi¢do em contrario nestas Condigoes:

(a) sempre que exerca funcdes ou a autoridade, especificadas ou
implicitas no contrato, o Gerente do Contrato devers ser considerado
como atuando em nome do Contratante.

(b) o Gerente do Contrato nfo tem autoridade para isentar qualquer

das Partes de qualquer dos direitos, obrigagdes e responsabilidades no
ambito do Contrato; e

(¢) qualquer aprovacio, verificacdo, certificado, consentimento,
exame, inspecdo, instrugdo, aviso prévio, proposta, pedido de exame,
Ou ato similar praticado pelo Gerente do Contrato nio isentari o
Contratado de qualquer responsabilidade que tenha sob o contrato,
incluindo responsabilidade por eventuais erros, omissdes, divergéncias
e ndo-conformidades.

(d) Qualquer pedido do Contratado ao Gerente do Contrato, exceto se
expressamente previsto, deve ser respondido por escrito ao Contratado
no prazo de 28 (vinte e 0ito) dias a contar da recepgao do pedido.

As seguintes disposi¢oes aplicam-se:

O Gerente do Contrato deverd obter a aprovacao especifica do Contratante antes
de tomar medidas de acordo com as seguintes Sub-cldusulas destas Condicdes:

(a) Sub-Clausula 12.1 [Variacoes], exceto;

()  em uma situagio de emergéncia conforme identificado pelo Gerente
do Contrato, ou

(i) quando a Variagdo resulte em um aumento acumulado no Preco do
Contrato estabelecido no Termo de Contrato inferior uma

percentagem especificada nas Condigdes Particulares do Contrato
(CPC).

(b)  Sub-Clausula 12.2 [Processamento das VariacGes]: antes de aprovar uma
Variagdo proposta pelo Contratado segundo a Sub-Cliusula 12.1
[Variacges].

3.2 Delegacio do
Gerente do
Contrato

E facultado ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o
Contratado, delegar qualquer de suas atribuicdes e responsabilidades, bem como
revogar a delegacéo.

Os atos de fiscalizacdo de prerrogativas piblicas, ndo sio objeto de delegacao
pelo Gerente do Contrato.

4. Do Contratado

O Contratado devera projetar e produzir os respectivos desenhos (na medida
especificada no Contrato), executar e concluir as Obras em conformidade com o
Contrato e com as instruges do Gerente do Contrato, e COrrigir quaisquer
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4.1

Obrigacdes
Gerais do
Contratado

defeitos apresentados nos trabalhos.

O Contratado fornecerd as Instalagées e Documentos do Contratado
especificado no Contrato, bem como Pessoal, Bens, material de consumo e
outras coisas e servicos, de carater tempordrio ou permanente, e tudo que for
necessario para o projeto, execugao, concluséo das obras e reparacio de defeitos.

Todos os materiais, equipamentos e servigos a serem incorporados ou exigidos
para as Obras deverao ter origem em qualquer pais elegivel para o Banco.

O Contratado serd responsavel pela adequagdo, estabilidade e seguranca de
todas as operagdes no canteiro de obras e de todos os métodos de construgio.
Exceto na medida especificada no contrato, o Contratado (i) serd responsavel por
todos os Documentos do Contratado, Obras provisérias e desenho de cada item
das InstalagGes e Materiais conforme exigido para o item de forma a estar em
conformidade com o Contrato, e (ii) ndo serd responsvel pelo projeto ou
Especificacoes Técnicas das Obras.

Se o Contrato especificar que o Contratado deverd projetar e desenhar qualquer
parte das Obras Permanentes, entio, salvo disposicdo em contririo nas
Condicoes Particulares do Contrato (CPC):

(@) o Contratado deverd apresentar os Documentos do Contratado para o
Gerente do Contrato, em conformidade com os procedimentos previstos
no Contrato;

(b) estes Documentos do Contratado deverdo estar em conformidade com as
Especificagdes Técnicas e Desenhos, e devem ser redigidos no idioma
portugués do Brasil, e devem incluir informagao adicional exigida pelo
Gerente do Contrato para adicionar aos Desenhos para coordenagdo dos
projetos e desenhos de cada Parte;

(©) o Contratado seré responsavel pela parte que vier a projetar, a qual devers,
quando forem concluidas as obras, ser adequada para os propdsitos para os
quais foi concebida conforme especificado no contrato;

(d) Antes de iniciar os testes de conclusdo, o Contratado deverd submeter ao
Gerente do Contrato os documentos de “as-built” e, se aplicavel, os
manuais de operagdo e manutencio conforme as Especificactes e em
detalhes suficientes para o Contratante operar, manter, desmontar,
reconstruir, ajustar e reparar partes das obras. Tal parte nao deve ser
considerada como concluida para fins de recepgdo de acordo com a sub-
clausula 9 [Recepgdo das Obras] até que esses documentos tenham sido
submetidos ao Gerente do Contrato.

4.2

Garantia de
Execucio do
Contrato

O Contratado deverd obter a sua custa uma Garantia de Execug¢do do Contrato
no montante estabelecido nas Condicées Particulares do Contrato (CPC) ¢ no
modelo estipulado no Contrato de acordo com o formulério apropriado, por
banco ou seguradora aceitavel pelo Contratante.

O Contratado deverd entregar a Garantia de Execucdo do Contrato ao
Contratante até 28 (vinte e oito) dias apos ter recebido a Carta de Aceitacao.

O Contratado deve garantir que a Garantia de Execucdo do Contrato
permanecera valida e executdvel até 28 (vinte e oito) dias contados da data de
emissdo do Certificado_de Recebimento das Obras, no caso de Garantia

~
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Banciria, e até 01 (um) ano dessa mesma data, no caso de Seguro Garantia.

O Contratado deverd estender o prazo de validade ou aumentar o valor da

Garantia de Execucio do Contrato, caso o prazo do contrato seja estendido ou
seu valor alterado.

O Contratante devera restituir a Garantia de Execugdo do Contrato para o
Contratado dentro de 21 (vinte e um) dias apds receber cépia do Certificado de
Desempenho a que se refere a Sub-Clausula 10.7 [Certificado de Desempenho].

4.3 Representante
do Contratado

Caso ndo esteja indicado na Sub-clausula 1.1.2.5 das Condi¢ées Particulares do
Contrato (CPC), o Contratado designard seu Representante para o Contrato no
prazo maximo de sete dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.

O Representante do Contratado teré a autoridade necesséria para agir em nome
do Contratado nos termos do Contrato.

4.4 Subcontratados

O Contratado, mediante prévia autorizacdo do Contratante, podera subcontratar
partes dos servigos, porém néo podera subcontratar a totalidade das Obras.

O Contratado serd responsavel pelos atos ou omissdes de qualquer

Subcontratado, seus mandatarios ou empregados, como se tratassem de atos ou
omissdes do Contratado.

Salvo disposi¢do em contrario nas Condicées Particulares do Contrato:

(@) o Contratado devera obter o consentimento do Gerente do Contrato
para subcontratar partes da obra e deverd informar ao Contratante as
qualificagdes do Subcontratado.

(b) o Contratado ndo serd obrigado a obter o consentimento dos
fornecedores de Materiais, ou para um subcontrato para que o
Subcontratado seja nomeado na Proposta;

(¢) O Contratado devera informar ao Gerente do Contrato a data de inicio
dos trabalhos de cada Subcontratado com antecipacio de pelo menos
de 28 dias a contar da data prevista para o inicio do trabalho do
Subcontratado.

O Contratado deverd assegurar que as exigéncias impostas a ele pela Sub-
clausula 1.11 [Informacdes Confidenciais] aplicam-se igualmente a cada
Subcontratado.

das Obras

4.5 Posicionamento

O Contratado deve definir as obras em relacdo aos pontos originais de
referéncia, linhas e niveis de referéncia especificados no Contrato ou notificados
pelo Gerente do Contrato. O Contratado seré responsavel pelo posicionamento
correto de todas as partes das Obras, e deverd corrigir qualquer erro nas
posigdes, niveis, dimensdes ou alinhamento das Obras.

4.6 Seguranca

O Contratado dever4:
(@) cumprir todos os regulamentos de seguranca aplicdveis,

(b) zelar pela seguranca de todas as pessoas com direito a estarem no Canteiro
de Obras,

(c) envidar os esforcos necessérios para manter o Canteiro de Obras sem
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obstrugdes desnecessdrias, de modo a evitar o perigo as pessoas,

(d) instalar cercas, iluminagdo, vigildncia e observagio das obras até a
conclusdo e transferéncia de responsabilidade, e

(e) providenciar qualquer Obra Temporéria (incluindo rodovias, passadicos,
guardas e cercas) que possam ser necessdrias, devido 2 execugdo das
Obras, para a utilizagio e protecao do piblico e dos proprietirios e
ocupantes das terras adjacentes.

4.7 Garantia da
Qualidade

O Contratado deverd instituir um sistema de garantia de qualidade para
demonstrar 0 cumprimento das exigéncias do contrato e em conformidade com
os detalhes estabelecidos no Contrato.

A conformidade com o sistema de garantia de qualidade ndo exonera o

Contratado de qualquer das suas fungdes, obrigagdes e responsabilidades no
ambito do contrato.

4.8 Dados do
Local das
Obras

O Contratante devera disponibilizar ao Contratado para sua informagao, antes da
Data-Base, todos os dados pertinentes que o Contratante possua sobre a sub-
superficie e condigées hidrolégicas no local das Obras, incluindo os aspectos
ambientais. O Contratante deverd igualmente disponibilizar ao Contratado todos
0s dados que venham a ser possuidos pelo Contratante apos a Data Base. O
Contratado sera responsavel pela interpretacdo de todos esses dados.

Na medida em que tenha sido possivel (levando em consideracdo o custo e
tempo), o Contratado devera ter obtido todas as informagdes necessarias quanto
ao0s riscos, contingéncias e outras circunstincias que possam influenciar ou
afetar a sua Proposta bem como sua execugdo das Obras. Na mesma medida,
serd considerado que o Contratado inspecionou e examinou o local das Obras, o
seu entorno, os dados acima e outras informacées disponiveis, bem como de ter
ficado satisfeito antes da apresentacio da sua Proposta com relagdo a todas as
questoes relevantes, incluindo (sem se limitar isso):

(@) a forma e a natureza do local das obras, inclusive condigdes de sub-
superficies;

(b)  as condigbes climaticas e hidroldgicas,

(c) a extensdo e a natureza dos servigos e bens necessdrios & execucgdo e
conclusdo das obras e para corregdo de qualquer defeito;

(d) alegislagdo, os procedimentos e as préticas trabalhistas; e
(e)  as necessidades do Contratado para acesso, acomodacdo, instalagoes,

pessoal, energia, transporte, dgua e demais servicos necessdrios a
execugao e conclusdo das obras e para corregio de qualquer defeito.

4.9 Valor Aceito
do Contrato

O Contratado reconhece a correcio e suficiéncia do Valor Aceito do Contrato, e
salvo disposigdo em contrdrio no contrato, o Valor Aceito do Contrato abrange
todas as obrigagdes contratuais do Contratado e todas as coisas necessarias para
a boa execugdo e conclusdo das obras e para a reparacio de eventuais defeitos.
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4.10

Direito de
Passagem

Salvo disposigdo em contrdrio no Contrato, o Contratante devera proporcionar o
acesso e posse do local, inclusive direitos de passagem especiais e/ou
temporarios que sejam necessdrios para execucio das Obras. O Contratado
deverd obter, a seu risco e custo, quaisquer direitos de passagem, dreas ou
instalacdes fora do local das Obras que ele possa necessitar para seus objetivos
na execucao das Obras.

4.11

Vias de Acesso

O Contratado declara estar satisfeito quanto a adequacdo e disponibilidade das
vias de acesso para o local das Obras na Data-Base. O Contratado deverd
envidar esforcos razodveis para evitar que qualquer estrada ou ponte seja
danificada pelo trafego do Contratado ou pelo Pessoal do Contratado.

4.12

Equipamento
do Contratado

O Contratado serd responsével por todo o Equipamento do Contratado. Quando
colocado no Canteiro de Obras, o Equipamento do Contratado ser4 considerado
como exclusivamente destinado & execugio das Obras. O Contratado nio pode
retirar do Canteiro de Obras quaisquer principais itens do Equipamento do
Contratado, sem o consentimento do Gerente do Contrato. No entanto, o
consentimento ndo serd exigido para os veiculos que transportem mercadorias
ou de Pessoal do Contratado.

4.13

Proteciio ao

O Contratado deve tomar todas as medidas razoaveis para proteger o meio

Meio Ambiente | ambiente (dentro e fora do local das Obras) e para limitar os danos e os efeitos
nocivos, as pessoas € bens, resultantes da poluicdo, ruido e outros resultados de
suas operacoes.

4.14 Eletricidade, O Contratado serd responsavel pelo fornecimento de toda a energia, dgua e
Agua e Gas outros servigos que possa necessitar para suas atividades de construcdo e na

medida do definido nas Especificagdes Técnicas, para os testes.

4.15 Relatorios de | Salvo disposicdo em contrario nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC),
Progresso relatérios mensais de progresso devem ser elaborados pelo Contratado e

submetidos ao Gerente do Contrato em seis copias. O primeiro relatério deve
abranger o periodo até o final do primeiro més apés a Data de Inicio. Os
relatorios serdo apresentados mensalmente, dentro de 7 (sete) dias apGs o tltimo
dia do més a que se refere.

4.16 Acesso de Salvo disposicéo em contrario nas Condigées Particulares do Contrato (CPC),
Pessoas Nio o Contratado sera responsédvel por manter pessoas nio autorizadas fora do local
Autorizadas das Obras.

4.17 Operagdes do |O Contratado deverd limitar suas operacdes ao local das Obras, as areas
Contratado no | adicionais que podem ser obtidas pelo Contratado e aprovadas pelo Gerente de
Local das Contrato como drea de trabalho adicional. O Contratado deve tomar todas as
Obras precaucdes necessdrias para manter o Equipamento do Contratado e o Pessoal do

Contratado dentro do local das Obras e areas adicionais, bem como para manté-
los fora de terras adjacentes.

Durante a execugio das Obras, o Contratado deverd manter o local livre de toda
obstrucdo desnecessdria e armazenar ou descartar qualquer Equipamento do
Contratado ou material excedente. O Contratado deverd limpar e retirar do local
das Obras qualquer escombro, lixo e obras provisérias que ndo sdo mais
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necessarios.

Apés a emissdo do Certificado de Recepgdo, o Contratado deverd limpar e
remover, dessa parte do local das Obras para a qual o Certificado de Recepgao
se refere, todos os Equipamentos do Contratado, o material excedente, destrogos
e lixo e obras provisérias. O Contratado devera deixar essa parte do local das
Obras em uma condigo limpa e segura. No entanto, o Contratado poderd reter
no local das Obras, durante o Periodo de Notificagdo de Defeitos, Bens, que
sejam necessarios para o Contratado cumprir suas obrigacdes contratuais.

4.18 Descobrimentos

ou Achados

Todos os fosseis, moedas, objetos de valor ou antiguidade, e estruturas e outros
restos ou itens de interesse geoldgico ou arqueolégico encontrados no local das
Obras devem ser colocadas sob os cuidados e autoridade do Contratante. O
Contratado deverd tomar precaucdes razoaveis para impedir que o seu Pessoal
Ou outras pessoas removam ou danifiquem qualquer um desses achados. Apés a
descoberta de tal achado, o Contratado devera notificar prontamente o Gerente
do Contrato, quem emitird instrugdes para lidar com ela.

5 Rela¢des Laborais

5.1 Contratag¢io de | Salvo disposicio em contrério nas Especificacdes Técnicas, o Contratado devera
Empregados ser responsével pela contratacio de todos os seus funcionarios e trabalhadores, e
por seu pagamento, alimentagdo, transporte e, quando for o caso, alojamento

adequado.

3.2 Leis Laborais | O Contratado deverd cumprir com todas as leis trabalhistas pertinentes
aplicaveis ao seu pessoal, incluindo as leis relativas a emprego, saide,
seguranca, assisténcia social, e deve permitir-lhes todos os seus direitos legais.

5.3 Pessoal do O Pessoal da Contratada devera estar devidamente qualificado, capacitado e ser
Contratado experiente em suas respectivas profissdes ou ocupagoes.

5.4 Conduta do O Contratado devera permanentemente evitar qualquer comportamento
Pessoal do ilicito, ou conduta fora da ordem puiblica por parte de seu pessoal, bem
Contratado como zelar pela preservagio da paz e da protegdo de pessoas e bens no local

das Obras e em suas proximidades.
O Contratado deverd substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja
permanéncia no servigo for considerada inconveniente, no prazo determinado
pelo Contratante.

5.5 Suprimento de | O Contratado, tendo em conta as condigdes locais, deve manter uma oferta
Agua Potavel adequada de dgua potdvel para uso do Pessoal do Contratado.

5.6 Proibicdo de O Contratado na execucgdo deste Contrato ndo empregarda menores de dezoito
Trabalho anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio empregard menor de
Infantil dezesseis anos.

5.7 Registro de O Contratado devera manter registros completos e precisos do emprego de mao

Empregados

de obra no local em conformidade com a lei.
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6. Instalacdes, Materiais e Mao de Obra

6.1 Execucio das
Obras

O Contratado devera efetuar a manufatura ou fornecimento das Instalacoes, a
produgdo e fabrico de materiais e todas as outras coisas necessérias para a
execucao das obras na forma prevista no Contrato.

6.2 Amostras

O Contratado deverd submeter ao Gerente do Contrato as amostras padrao dos
fabricantes de materiais e as amostras especificadas no Contrato, tudo 2 custa do
Contratado. O Gerente do Contrato somente autorizaré a utilizagdo dos materiais
nas Obras apés receber essas amostras. Cada amostra deve ser rotulada como a
origem e destino nas Obras.

6.3 Inspecio

O pessoal do Contratante, deve:

(a) ter acesso total a todas as partes do local das Obras ¢ a todos os lugares a
partir do qual materiais naturais estio sendo obtidos, e

(b) ter o direito de examinar, verificar, medir e testar os materiais e mio de
obra, durante a fabricagdo, producio e construgdo, e de verificar o
andamento da produgdo das Instalagdes e de producio e fabricagao de
materiais.

O Contratado devera notificar ao Gerente do Contrato, sempre que qualquer obra
estiver pronta e antes que seja coberto, colocado fora da vista, ou
acondicionados para armazenamento ou transporte. O Gerente do Contrato
devera entdo proceder ao exame, inspecio, medicdo ou teste sem mais delongas,
ou notificar prontamente o Contratado de que ndo precisa fazer tais
procedimentos. Se o Contratado ndo der o aviso, ele deverd, se e quando
solicitado pelo Gerente do Contrato, descobrir a obra e posteriormente restaurar
e reparar, a custa do Contratado.

6.4 Teste

Esta Sub-cldusula € aplicavel a todos os ensaios previstos no Contrato, exceto os
Testes de Conclusdo que seguirdo o estabelecido na Sub-cléusula 8.1 [Testes de
Conclusao].

Salvo disposigdo em contrario no Contrato, o Contratado devers fornecer todo
aparato, assisténcia, documentos e outras informagdes, eletricidade,
equipamentos, combustiveis, materiais de consumo, instrumentos de trabalho,
materiais e funcionarios devidamente qualificados e experientes, tanto quanto
sejam necessdrios para a realizagdo dos ensaios especificados. O Contratado
deverd agendar com o Gerente do Contrato, a hora e o local para o ensaio
especificado das Instalagoes, materiais e outras partes das Obras.

O Gerente do Contrato deverd dar uma notificagio ao Contratado com nio
menos de 24 horas, da intencdo do Gerente do Contrato em participar dos
testes. Se o Gerente do Contrato nio comparecer no horario e local acordado, o
Contratado pode prosseguir com os testes, salvo ordem em contrério pelo
Gerente do Contrato, e, entdo, os testes serdo considerados como tendo sido
feitos na presenca do Gerente do Contrato.

O Contratado deverd enviar imediatamente ao Gerente do Contrato relatérios
devidamente certificados dos testes. Quando os testes especificados foram

~
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aprobatérios, o Gerente do Contrato deverd endossar o certificado de teste do
Contratado, ou emitir um certificado para ele, para esse efeito. Se o Gerente do
Contrato ndo compareceu aos testes, ele sera considerado como tendo aceitado
as leituras como precisas.

6.5 Rejeicdo

Se, como resultado de um exame, inspecdo, medic¢do ou ensaio, qualquer
Instalagdo, material ou mio de obra é encontrado como defeituoso ou como nio
estando em conformidade com o Contrato, o Gerente do Contrato poder4 rejeitar
a Instalagdo, material ou mio de obra, mediante notificagdo ao Contratado
indicando as razdes. O Contratado deverd, entdo, prontamente reparar a falha e
assegurar que o item rejeitado fique em conformidade com o Contrato.

Se o Gerente do Contrato exigir que qualquer Instalagdo, material ou mio de
obra tenha que ser retestada, os novos testes deverio ser efetuados nos mesmos
termos e condigoes. Se a rejeicdo e os retestes causarem ao Contratante incorrer
em custos adicionais, o Contratado pagaré esses custos ao Contratante.

6.6 Correcido de
Defeitos

Sem prejuizo de quaisquer ensaios prévios ou de certificagdo, o Gerente do
Contrato podera instruir o Contratado a:

(@)

retirar do local das Obras e substituir qualquer Instalacdo ou material que
ndo esteja em conformidade com o Contrato,

(b)

remover e re-executar outros trabalhos que nio estejam em conformidade
com o Contrato, e

(c) executar qualquer trabalho que seja urgentemente necessirio para a
seguranca das obras, quer por causa de um acidente, caso fortuito ou de

outra natureza.

O Contratado deverd cumprir a instrugdo do Gerente do Contrato para os
subpardgrafos acima num prazo razodvel, que € o tempo (se houver)
especificado na prépria instrucio, ou imediatamente se a urgéncia for
especificado no subparégrafo (c).

Se o Contratado deixar de cumprir a instrugio, o Contratante terd o direito de
contratar e pagar outras pessoas para realizar o trabalho. Exceto na medida em
que o Contratado teria direito ao pagamento pelo trabalho, o Contratado deve
pagar ao Contratante todos os custos decorrentes dessa falha.

6.7 Transferéncia
de Propriedade
de Instalagoes
e Materiais

Salvo disposicdo em contrario no Contrato, cada item das Instalacoes e Materiais
passam a ser propriedade da Contratante livre de 6nus e gravames, consoante o
que ocorrer primeiro dos seguintes momentos:

@
(b)

quando for incorporada na Obra;

quando o Contratado for pago no valor correspondente das Instalagdes e
Materiais acordo com a Sub-cldusula 7.8 [Pagamento das Instalacoes e
Materiais no Caso de Suspensio].

T Inicio, Atrasos e Suspensio

7.1 Data de Inicio | Salvo disposi¢éo em contrdrio nas Condicdes Particulares do Contrato (CPO), a
Data de Inicio serd a data em que as condigdes precedentes a seguir forem todas
preenchidas e a instrucdo do Gerente do Contrato orientando o inicio das Obras
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for recebida pelo Contratado:
a assinatura do Termo de Contrato por ambas as partes; e

a posse do local pelo Contratado como necessario para o inicio das Obras,

exceto se especificado de outra forma nas Condigdes Particulares do Contrato
(CPC).

Se ndo especificado de outra forma nas Condigdes Particulares do Contrato
(CPC), o Contratado devera iniciar a execucdo dos trabalhos na Data de Inicio

estabelecida, e ap6s isso, devera prosseguir com as obras com a devida presteza
e sem demora.

7.2 Prazo de
Conclusiao

O Contratado deverd completar a totalidade das Obras, e cada secdo (se houver),
dentro do Prazo para Conclusio das Obras indicado nas Condicéoes Particulares
do Contrato (CPC), incluindo:

(a) alcangar a aprovagio dos Testes na Conclusdo, e
(b) completar todo o trabalho que estd indicado no Contrato como sendo

necessario para as Obras ou Segio o qual deverd ser considerado
concluido, para efeitos de aceitacio.

7.3 Cronograma
de Atividades
(Fisico-
Financeiro)

O Contratado deverd apresentar ao Gerente do Contrato um Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) detalhado dentro de 28 dias apos ter recebido o
aviso de Inicio das Obras. O Contratado devera apresentar também um
Cronograma de Atividades revisto sempre que o cronograma anterior for
incompativel com o progresso real ou com as obrigacoes do Contratado. Cada
cronograma deve incluir os itens acordados pelas partes.

7.4 Progresso

Se a qualquer momento:

(@) o progresso real é demasiado lento para terminar dentro do Prazo de
Conclusio, e/ou

(b) o progresso caiu (ou vai cair) aquém do previsto no cronograma atual de
acordo com a Sub-cldusula 7.3 [Cronograma de Atividades],

Entdo, o Gerente do Contrato poderd instruir o Contratado a apresentar, nos
termos da Sub-cldusula 7.3 [Cronograma de Atividades], uma revisio do
cronograma e relatorio descrevendo os novos métodos que o Contratado se
propde a adotar a fim de acelerar o progresso e terminar dentro do Prazo de
Conclusao.

O Contratado deverd adotar esses novos métodos, o que poderd implicar
aumento do horério de trabalho e/ou do nimero de pessoal do contratado e/ou
Bens, com o risco e o custo sob a responsabilidade do Contratado.

7.5 Danos por
Atraso

Se o Contratado néo cumprir com a Sub-cldusula 7.2 [Prazo de Conclusdo], o
Contratado deverd pagar danos por atraso para o Contratante. Esses danos por
atraso serdo representados pela a quantia indicada nas Condicées Particulares
do Contrato (CPC), a ser pago por cada dia que decorra entre a data da
conclusdo e a data indicada no Certificado de Recepgio. Todavia, o montante
total devido nos termos da presente Sub-cldusula ndo deve exceder o montante
maximo de danos por atraso (se houver) estabelecido nos Condicdes
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Particulares do Contrato (CPC).

O pagamento desses danos ndo isentard o Contratado de sua obrigacdo de
concluir as Obras, ou de quaisquer outros direitos, obrigacdes ou
responsabilidades que ele pode ter no 4mbito do Contrato.

7.6  Suspensio dos

Trabalhos

O Gerente do Contrato pode a qualquer momento instruir o Contratado a
suspender os trabalhos de parte ou da totalidade das Obras. Durante essa
suspensdo, o Contratado deve proteger, armazenar e garantir tal parte ou as
Obras contra qualquer deterioragio, perda ou dano.

7.7 Conseqiiéncias

da Suspensio

Se o Contratado sofrer atraso e/ou incorrer em custos de conformidade com as
instrugdes do Gerente do Contrato de acordo com a Sub-clausula 7.6 [Suspenséo
dos Trabalhos] e/ou de retomar os trabalhos, o Contratado devera notificar ao
Gerente do Contrato e terd direito, a Sub-Cldusula 19.1 [Reivindicacoes do
Contratado] relativo a:

(a)

(b) pagamento do Custo dessa suspenséo , que deverd ser incluido no Preco
do Contrato.

uma extensao do prazo por qualquer atraso, se a conclusio for atrasada; e

O Contratado ndo terd direito a uma prorrogagio do prazo ou do pagamento dos
custos incorridos em remediar as consequéncias causadas por fatos da
responsabilidade do Contratado, incluindo falha do Contratado no projeto de
fabricacdo ou materiais, ou falha do Contratado em proteger, armazenar ou
manter em seguranca as Obras de acordo com a Sub-cldusula 7.6 [Suspensio dos
Trabalhos].

7.8 Pagamento das
Instalagées e
Materiais no
Caso de
Suspensio

O Contratado terd direito a0 pagamento do valor (2 data da suspenso) das

Instalagdes e/ou Materiais que néo tenham sido entregues no Canteiro de Obras,
se:
(@) o trabalho nas Instalagdes ou entrega das Instalacdes e/ou Materiais foi
suspensa por mais de 28 (vinte e oito) dias, e

(b) o contratante j& marcou as InstalacSes e/ou Materiais como de propriedade
do Contratante, em conformidade com as instrucdes do Gerente do
Contrato.

Ap0s a permissao ou a instrugdo para reinicio dos trabalhos é dada, o Contratado
e o Gerente do Contrato deverdo examinar conjuntamente as Obras e Instalacdes
e Materiais afetados pela suspensdo. O Contratado deverd reparar qualquer
deterioragdo, defeito ou perda de Obras, Instalagdes ou Materiais, que ocorreu
durante a suspensdo apds ter recebido do Gerente do Contrato uma instrugdo
nesse sentido nos termos da Clausula 12 [Variagdes e Ajustes].

8. Testes de Conclusio

7.9 Reinicio dos
Trabalhos

8.1 Testes de
Conclusiao

O Contratado deverd executar os Testes de Conclusio de acordo com esta
Clédusula e Sub-cldusula 6.4 [Teste], apés a entrega dos documentos em
conformidade com o disposto na alinea (d) da Sub-clausula 4.1 [Obrigagdes
Gerais do Contratado].

O Contratado devera notificar o Contratante da data apés a qual o Contratado

21




CESAN

spuatidade em saneamento

estara pronto para realizar cada um dos Testes de Conclusao. Salvo convengao
em contrdrio, Testes de Conclusdo serdo efetuados na data que o Gerente do
Contrato instruir. Assim que as Obras, ou uma Segéo, tiver passado qualquer um
dos Testes de Conclusio, o Contratado deverd apresentar um relatério dos
resultados destes testes para o Gerente do Contrato.

Se as Obras, ou uma Secdo, nio conseguirem passar nos Testes de Conclusdo, a
Sub-cldusula 6.5 [Rejeigdo] serd aplicada, ¢ o Gerente do Contrato ou 0
Contratado podem solicitar repeticio dos testes que falharam, a serem feitos nos
mesmos termos e condigdes.

Se as Obras, ou uma Secio, nio conseguirem passar nos Testes de Conclusio

repetidos de acordo com a Sub-clausula 8.2 [Reteste], o Gerente do Contrato tem
direito a:

(@) repetigiio dos Testes de Conclusdo de acordo com a Sub-clausula 8.2;

(b) se a falha priva o Contratante de se beneficiar substancialmente da
totalidade das Obras ou Segdo, rejeitar as Obras ou Secdo (conforme o
caso), e nesse caso, o Contratante terd 0os mesmos remédios, previstos na
alinea (c) da Sub-cldusula 10.4 [Incapacidade de Reparar Defeitos]

9

Recepcio das Obras pelo Contratante

As Obras serdo recebidas pelo Contratante quando (i) as obras foram concluidas
em conformidade com o Contrato, e (ii) um Certificado de Recepcio das
Obras tenha sido emitido em conformidade com esta Sub-cl4usula

O Contratado pode solicitar o Certificado de Recepc¢io das Obras, mediante
notificagdo ao Contratante no prazo nio inferior a 14 (catorze) dias antes das
Obras serem testadas e consideradas prontas para serem recebidas. Se as obras
sao divididas em secgdes, o Contratado pode igualmente solicitar um Certificado
de Recepcio para cada secgio

O Gerente do Contrato deverd, no prazo de 28 (vinte e oito) dias apés ter
recebido o pedido do Contratado:

(@) emitir o Certificado de Recepgio ao Contratado, indicando a data em que
as obras ou secgdo foram concluidos e aprovadas nos testes em
conformidade com o Contrato; ou

(b) rejeitar o pedido, justificando e especificando o trabalho a ser feito pelo
Contratado para que o Certificado de Recepcio seja emitido. O Contratado
deverd entdo concluir esse trabalho antes de emitir uma notificagdo
adicional ao abrigo do presente Sub-cldusula.

8.2 Reteste

8.3 Reprovacio
nos Testes de
Conclusido

9

9.1 Recepcio das
Obras e de
Secoes

9.2 Recepcio de
Partes das Obras

O Gerente do Contrato poderd, a critério exclusivo do Contratante, emitir um
Certificado de Recepcdo para qualquer parte das Obras.

O Contratante ndo pode utilizar qualquer parte das Obras (exceto como medida
temporaria, que poderd ser especificado no Contrato ou acordado por ambas as
Partes), a menos que o Gerente do Contrato tenha emitido um Certificado de
Recepgdo para essa parte.

9.3 Interferéncia com
Testes de Conclusio

Se o Contratado for impedido, por mais de 14 dias, da realizacio dos Testes de
Conclusao por uma causa pela qual o Contratante é responsavel, o Contratante
devera ser considerado como tendo recebido as Obras ou Secdo (conforme o
caso) na data em que os Testes de Conclusio de outra forma teriam sido

Ps
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concluidos.

O Gerente do Contrato dever4 entdo emitir um Certificado de Recepgio, e o
Contratado devera realizar os Testes de Conclusio 0 mais rapido possivel, antes
da data de conclusio do Periodo de Notificagdo de Defeitos. O Gerente do
Contrato deverd exigir que os Testes de Conclusdo sejam realizados mediante
aviso prévio de 14 dias, e em conformidade com as disposicoes pertinentes do
Contrato.

9.4 Superficies
Requerendo ser
Refeitas

Salvo disposicdo em contrério em um Certificado de Recepgdo, um certificado
para uma secgao ou parte das Obras nao servird para certificar a conclusio de
qualquer terreno ou outras superficies que necessitem ser refeitas.

10. Responsabilidade por Defeitos

10.1 Conclusio de
Obras Pendentes e
Reparo de Defeitos

A fim de que as Obras e Documentos do Contratado estejam na condigio
exigida pelo Contrato (desgaste normal de uso) na data de término do Periodo de

Notificacdo de Defeitos ou logo que possivel, posteriormente, o Contratado
devera:

(@) completar todo trabalho que esteja pendente na data indicada no
Certificado de Recepgdo, num prazo razodvel, estabelecido pelo Gerente
do Contrato, e

(b) executar todos os trabalhos necessérios para reparar defeitos ou danos, que
tenham sido notificados pelo Contratante (ou em seu nome), antes da data
de término do Perfodo de Notificagio de Defeitos para as Obras ou Seg¢do
(conforme o caso).

Se aparecer um defeito ou dano, o Contratado deve ser notificado, pelo
Contratante (ou em seu nome).

10.2  Custo de
Reparar Defeitos

Todos os trabalhos referidos na alinea (b) da Sub-cléusula 10.1 [Conclusio de

Obras Pendentes e Reparo de Defeitos] serdo executados com o risco e o custo

do Contratado, se e na medida em que o trabalho ¢ atribuivel a:

(a) qualquer projeto pelo qual o Contratado é responsavel,

(b) InstalagSes, Materiais ou mio de obra em desconformidade com o
Contrato, ou

(c) omissdo do Contratado em cumprir qualquer outra obrigacio.

10.3 Extensio do
Periodo de
Notificagio de
Defeitos

O Contratante tera o direito, a uma extensio do Periodo de Notificagdo de
Defeitos para as Obras ou uma Segdo caso as Obras, Segdo ou um item
importante das Instalagdes (como seja o caso) ndo possam ser utilizadas para os
fins a que se destinam em virtude de um defeito ou por motivo de danos
imputéveis ao Contratado. No entanto, o Periodo de Notificacdo de Defeitos ndo
serd prorrogado por mais de 2 (dois) anos.

Se a entrega e/ou montagem das Instalagbes e/ou Materiais for suspensa de
acordo com a Sub-clausula 7.6 [Suspensdo dos Trabalhos] ou 15.1 [Direito do
Contratado de Suspender os Trabalhos], as obrigagées do Contratado relativas a
esta Clausula ndo se aplicardo a qualquer defeito ou dano que ocorra apds 2
(dois) anos da data em que o Periodo de Notificagdo de Defeitos para Instalagoes
e/ou Materiais.
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10.4 Incapacidade
de Reparar
Defeitos

Se o Contratado ndo reparar qualquer defeito ou dano em um prazo razodvel, um
prazo pode ser fixado pelo Contratante, dentro do qual o defeito ou dano, deve
ser sanado. O Contratado devera ser informado deste prazo. Se o Contratado nio

reparar o defeito ou dano causado dentro desse prazo, o Contratante podera (a
sua escolha):

(a) realizar a obra por si ou por terceiros, de forma razodvel e a custa do
Contratado, mas o Contratado néo ter4 qualquer responsabilidade por este
trabalho, e o Contratado fica sujeito a pagar ao Contratante os custos
incorridos pelo Contratante em reparar o defeito ou dano;

(b) determinar uma reducdo razoavel no Preco do Contrato; ou

(c) rescindir o contrato como um todo, ou em relagao a uma parte importante
das Obras, caso o defeito ou dano prive o Contratante de se beneficiar
substancialmente da totalidade das Obras ou de qualquer parte importante
das Obras, que ndo possa ter o uso pretendido. Sem prejuizo de quaisquer
outros direitos, nos termos do Contrato ou de outra forma, o Contratante
terd entdo o direito de cobrar do Contratado todos os montantes pagos para
as Obras ou para a parte (como o caso), acrescido dos custos de
financiamento e os custos de desmontagem da mesma, limpeza do local,
retornando InstalagGes e Materiais ao Contratado.

10.5 Remocgio de
Componente
Defeituoso

Se o defeito ou dano néo possa ser remediado rapidamente no local das Obras e
o Contratante dé o seu consentimento, o Contratado poderé retirar do local das
Obras itens das Instalagdes que sejam defeituosos ou danificados para fins de
reparacao. Esse consentimento pode exigir que o Contratado aumente o valor da
Garantia de Execugio do Contrato pelo custo total de substituicio desses itens.

10.6 Testes
Adicionais

Se o trabalho de reparagio de qualquer defeito ou dano puder afetar o
desempenho das Obras, o Gerente do Contrato poderd exigir a repeticio dos
testes descritos no Contrato. A exigéncia deve ser feita dentro de 28 dias apos o
defeito ou dano tenha sido reparado.

Estes Testes deverdo ser executados de acordo com as condig¢bes aplicdveis aos
testes anteriores, exceto se eles devem ser realizados por conta e risco da parte
responsavel pelo custo dos trabalhos de reparaco, nos termos da Sub-clausula
10.2 [Custo de Reparar Defeitos].

10.7 Certificado de
Desempenho

O cumprimento das obrigagdes do Contratado ndo deve ser considerado como
tendo sido completo até que o Gerente do Contrato tenha emitido o Certificado
de Desempenho para o Contratado, informando a data em que o Contratado
cumpriu as suas obriga¢des no ambito do Contrato.

O Gerente do Contrato deverd emitir o Certificado de Desempenho para o
Contratado no prazo de 28 dias apés a iltima das datas de validade do Perfodo
de Notificagdo de Defeitos, ou logo que o Contratado tenha fornecido todos os
Documentos do Contratado e concluido e testado todas as Obras, incluindo a
correcao de eventuais defeitos. Uma cépia do Certificado de Desempenho sera
enviada ao Contratante.

Somente o Certificado de Desempenho deve ser considerado como aceitagio das
Obras.
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10.8 Limpeza do
Local das
Obras

Ao receber o Certificado de Desempenho, o Contratado deverd remover
qualquer Equipamento do Contratado, material excedente, escombro, lixo e
Obras provisdrias do local das Obras.

Se todos esses itens ndo forem removidos no prazo de 28 dias apds o
recebimento pelo Contratado do Certificado de Desempenho, o Contratante
podera vender ou dispor de quaisquer itens restantes.

11. Medicio e Valoracio

11.1 Medi¢ao dos
Trabalhos
Executados

Os servigos de construgdo das obras devem ser medidos e valorados para
pagamento, em conformidade com esta cldusula. O Contratado deverd submeter
cada pedido de pagamento em conformidade com as Sub-Clusulas 13.3 [Fatura
de Pagamento Peri6dico], 13.8 [Fatura Final] e 13.9 [Declaragéo de Liquidagéo]
demonstrando as quantidades e outros elementos que detalhem os valores que
ele considera ter direito a receber nos termos do Contrato.

Os servigos de construgio das obras devem ser medidos pelo Gerente do
Contrato na presenga do Representante do Contratado, que devera:

(a) comparecer prontamente ou enviar outro representante qualificado para
ajudar o Gerente do Contrato a fazer a medico, e

(b) fornecer todas as informagoes solicitadas pelo Gerente do Contrato.

11.2 Método de
Medi¢io

A medicdo deve ser feita para apurar a quantidade liquida real de cada item das
Obras Permanentes, e 0 método de medigio deve ser de acordo com a Planilha
de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Preco Unitario ou de
acordo com o Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro] no caso de
contratos por Empreitada por Preco Global.

11.3 Valorac¢io

O Contratante deve dar valor monetédrio a cada item de trabalho, aplicando as
medidas feitas no campo e a tarifa ou prego unitario para cada item da Planilha
de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Preco Unitério ou de
acordo com o progresso e alcance dos marcos definidos no Cronograma de

Atividades [Fisico-financeiro] no caso de contratos por Empreitada por Preco
Global .

Para o caso de contratos por Empreitada por Prego Unitario, se aplica:

(i) Para cada item de trabalho, a tarifa ou preco unitario serd aquela ou
aquele especificado no Contrato, para o respectivo item.

(ii) Qualquer item de trabalho incluido na Planilha de Quantidades para as
quais nenhuma tarifa ou preco unitdrio tenha sido especificado serd
considerado como incluido em outras tarifas e precos na Planilha de
Quantidades e ndo serdo pagos separadamente.

Para o caso de contratos por Empreitada por Pre¢o Global para cada marco
definido no Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro]_ser4 considerado o
correspondente percentual do preco global do Contrato.

11.4 Omissodes

Sempre que uma Variagio incluir omissées de qualquer forma de trabalho, para
parte (ou para o todo), cujo valor ndo exista nas planilhas de custo, ¢ se:
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(@) o Contratado vier a incorrer (ou incorreu) em custos que deveriam ser
considerados cobertos por um montante que faz parte do preco do
contrato, caso a Obra nao tivesse omissoes;

(b) 2 omissdo resultard (ou resultou) em montante que ndo faga parte do prego
do Contrato, e

(c) este custo ndo serd considerado para inclusio na valoracdo de qualquer
trabalho substituido;

Entdo, o Contratado deverd notificar o Gerente do Contrato, com o suporte de

comprovagoes particulares.

Ao receber essa notificagdo, o Gerente do Contrato devera proceder de acordo
com a sub-cldusula 3.1 [Responsabilidade e Autoridade do Gerente do Contrato]
para determinar esse custo e discuti-lo com o Contratado, para, uma vez
acordado, ser incluido no Prego do Contrato.

12. Variagdes e Ajustes

12.1 Variagoes

Variag6es podem ser por iniciativa do Contratante, em qualquer momento antes
da emissdo do Certificado de Recepgdo das Obras, quer através de uma instrugio
ao Contratado ou por um pedido para que o Contratado apresente uma proposta.

O Contratado deverd executar e garantir cada Variacdo. Cada Variacio poderd
incluir:

(a) alteragbes das quantidades de qualquer item de trabalho incluido no
Contrato

(b) alteragbes na qualidade e outras caracteristicas de qualquer item de
trabalho,

(c) alteragdes nos niveis, posi¢des e/ou dimensdes de qualquer parte das
Obras,

(d)  eliminagio de qualquer trabalho a menos que seja realizado por outros,

(e)  qualquer trabalho adicional, Instalagdes, Materiais ou servicos necessarios
para as Obras, incluindo quaisquer andlises associadas aos Testes de
Conclusao, furos e outros testes e trabalhos exploratorios, ou

(f)  alteragdes na sequéncia ou 0 momento da execucio das Obras.

O Contratado ndo devera fazer qualquer alteragio e/ou modificacdo das Obras,
salvo e até€ o Contratante instruir ou aprovar uma Variagao.

12.2 Processamento
das Variacgoes

Se, antes de instruir uma Variacdo, o Contratante solicitar uma proposta, o
Contratado deve responder por escrito, logo que possivel, e submeter:

(a) uma descrigdo do trabalho proposto para ser realizado ¢ um programa,
incluindo cronograma, para sua execucao,

(b) proposta de quaisquer alteragdes necessérias ao cronograma referente a
Sub-cldusula 7.3 [Cronograma de Atividades] e ao Prazo para Conclusio,
e

(c) aproposta do Contratado para o valor da Variagio.

O Contratante deve responder essa proposta tio logo a receba indicando sua

\
)

7]

o

x
Vs

(“\

—_
\ \'_
\ ©
)

o

.

e

’

”~
v
e
\
\,
N

CO0Ry

S

~

26




CESAN

gualidade em waneamanio

aprovagao, desaprovagdo, ou comentdrios. O Contratado nio deve atrasar
nenhum dos servigos das Obras enquanto aguarda uma resposta.

Cada instrugio para executar uma Variagio, incluindo todos os requisitos para o

registro de Custos, serd emitida pelo Contratante ao Contratado, que devera
acusar a recepgao.

13.  Preco do Contrato e Pagamento

13.1 Prego do
Contrato

Salvo disposi¢do em contrario nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC):

(@) o Prego do Contrato serd o montante estabelecido no Termo de Contrato e
serd sujeito a ajustes, em conformidade com o Contrato;

(b) o Contratado devera pagar todos os impostos, taxas e emolumentos que
devam ser pagos por ele nos termos do Contrato, € o Preco do Contrato
nao deve ser ajustado para qualquer destes custos, exceto conforme
estipulado na Sub-clausula 13.2 [Ajustes por Modificagoes na
Legislacido J;

(¢) as quantidades estabelecidas na Planilha de Quantidades ou outras
Planilhas no caso de Contrato de Empreitada por Preco Unitdrio sdo
quantidades estimadas e nao devem ser consideradas como as quantidades
reais e corretas:

(i)  dos trabalhos que o Contratado é obrigado a executar, ou

(if) para os fins da Cldusula 11 [Medicio e Valoragfio].

13.2 Ajustes para
Modifica¢io na
Legislacio

O preco do Contrato serd ajustado para ter em conta qualquer aumento ou
diminuigdo no custo resultante de uma mudanga nas leis do Pais (incluindo a
introdugdo de novas leis e a revogagio ou modificacdo da legislagdo em vigor),
feitas ap6s a Data Base, que afetar o Contratado na execucdo das obrigagoes
contratuais

13.3 Fatura para
Pagamento
Periédico

O Contratado devera apresentar uma Fatura para Pagamento Periddico em seis
copias ao Gerente do Contrato apds o término de cada més, na forma acordada
com o Contratante, mostrando em detalhe os montantes a que o Contratado
considera ter direito a receber, juntando os documentos de apoio comprobatérios
que incluirdo o relatério de progresso dos trabalhos realizados durante este més,
em conformidade com a Sub-clausula 4.15 [Relatérios de Progresso].

A fatura deverd conter os seguintes itens, conforme o caso, na sequéncia
indicada:

(@) o valor contratual estimado das obras executadas ¢ Documentos do
Contratado produzidos até o final do més (incluindo as Variagoes, porem
excluindo os itens descritos nas alineas (b) a (f) abaixo);

(b) qualquer montante a ser adicionado e/ou deduzido por mudancas na
legislagdo resultante da Sub-cldusula 13.2 [Ajustes por Modificacdes na
Legislagdo];

(c) qualquer montante a ser deduzido para a retencao, calculada pela aplicagao
do percentual de Retencdo previsto nas Condicées Particulares do
Contrato (CPC) sobre o total dos valores acima, até que o montante assim
retido pelo Contratante atinja o limite de Retengfo (se houver) previsto nas
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Condicées Particulares do Contrato (CPC);

(d) qualquer montante a ser adicionado e/ou deduzido por Instalagdes e
Materiais de acordo com a Sub-cldusula 13.4 [Instalagbes e Materiais
Incorporados nas Obras];

(€) quaisquer outros acréscimos ou dedugoes que podem ser devidas ao abrigo
do Contrato ou de outra forma, incluindo os termos da Clausula 19
[Reivindicagdes e Arbitragem]; e

(f) a deducdo dos montantes certificados em todas as Faturas de Pagamento
Periddico anteriores.

13.4 Instalacdes e
Materiais
Incorporados
nas Obras

Se esta Sub-cldusula for aplicivel, as Faturas para Pagamento Peri6dico devem
incluir, nos termos do disposto na alinea (e) da Sub-cldusula 13.3, (i) o valor das
Instalagbes e Materiais que foram enviados ao local para incorporacgio nas
Obras, e (ii) uma reducdo quando o valor das Instalacdes ¢ Materiais for
incluido como parte das Obras Permanentes ao abrigo da alinea (a) da Sub-
clausula 13.3 [Fatura para Pagamento Intercalar].

Para que esta Sub-cldusula seja aplicdvel € necessario que o Gerente do Contrato
determine e certifique que as seguintes condigoes foram satisfeitas:

(1) as Instalagdes e Materiais relevantes sio os que figuram nas
Planilhas para pagamento quando forem entregues no local das
Obras, ou
(i) as Instalagbes e Materiais relevantes sio os que tenham sido
entregues e estao devidamente armazenados no Canteiro de Obras,
forem protegidos contra perda, danos ou deterioracdo, e estdo em
conformidade com o Contrato.
O montante adicional a ser certificado deve ser o equivalente a 80% (oitenta por
cento) do custo das Instalagdes e Materiais (incluindo a entrega no local das
Obras), tendo em conta os documentos mencionados nesta Sub-clausula e do
valor contratual das Instalagdes e Materiais.

13.5 Pagamento

O Contratante deve pagar ao Contratado:

(a) O montante declarado em cada Fatura de Pagamento Periédico no prazo de
30 (trinta) dias apés o Contratante ter recebido a Fatura e os documentos
comprovativos, deixando a diferenca referente a qualquer glosa para ser incluida
no préximo pagamento, e

(b) O montante declarado na Fatura de Pagamento Final no prazo de 30 (trinta)
dias ap6s o Contratante ter recebido esta Fatura.

O pagamento do valor devido deve ser feito em conta banciria do Contratado,
indicada nas Condi¢ées Particulares do Contrato (CPC).

13.6 Atraso de
Pagamento

Se o Contratado ndo receber o pagamento em conformidade com a Sub-clausula
13.5 [Pagamento], tera direito a receber encargos financeiros como indicado nas
Condigées Particulares do Contrato (CPC), a serem pagos mensalmente sobre
0 montante ndo pago durante o periodo de atraso. O Contratado terd direito a
este pagamento sem necessidade de solicitacdo formal ou certificagio, ¢ sem
prejuizo de qualquer outro direito ou reparacao.

13.7 Devolucio das

Na conclusdo da Obra, metade do valor total das retencées de pagamentos serd
restituida ao Contratado sendo a outra metade restituida apés o encerramento do
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Reten¢oes

Periodo de Notificagdo de Defeitos e da certificacdo, pelo Gerente do Contrato,
dos Defeitos que foram notificados ao Contratado que ja tenham sido corrigidos.

OBS: A outra metade da retencio s6 serd liberada apds comprovacgio da
funcionalidade (operacionalizacio e pleno funcionamento do sistema) do
sistema analisado no término da operacdo assistida.

13.8 Fatura Final

Dentro de 84 (oitenta e quatro) dias apGs ter recebido o Certificado de Recepgao
das Obras, o Contratado dever apresentar ao Contratante 6 (seis) copias de uma
Fatura Final com documentos comprobatorios, em conformidade com a Sub-
clausula 13.3 [Fatura para Pagamento Peri6dico], mostrando:

(a) o valor de todo o trabalho feito em conformidade com o Contrato até
a data indicada no Certificado de Recepcio das Obras,

(b) quaisquer outras quantias que o Contratado considere serem devidas,
e

(c) uma estimativa de quaisquer outras quantias que o Contratado
considere que venham a ser devidas a0 abrigo do Contrato. Os valores

estimados deverdo ser apresentados separadamente da presente Fatura
Final.

13.9 Declaracio de
Liquidag¢io

Ao apresentar a Fatura Final, o Contratado deve apresentar uma Declaracao de
Liquidagéo que confirma que o total da Fatura Final representa a liquidacao total
e definitiva de todos os valores devidos ao Contratado relativo ou em conexio
com o Contrato. Esta declaragio pode indicar que ela se torna valida somente
quando o Contratado tenha recebido a Garantia de Execucio do Contrato e o
saldo remanescente desse total, data na qual a declaragio terd sua validade
iniciada.

13.10 Moeda dos
Pagamentos

Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

13.11 Reajuste de
Precos

Os pregos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nas
Condicdes Particulares do Contrato (CPC). S6 serd admitido reajuste se o
prazo de execugdo do Contrato for superior a 12 (doze) meses. Caso haja
previsdo, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar
da data da apresentagdo da Proposta pela aplicagdo do respectivo fator de
reajuste de precos aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte
férmula:

O presente Contrato estd sujeito a reajuste de precos em conformidade com a
legislagdo brasileira. Para o reajuste de prego, o seguinte se aplica:

R=Vfx[(S1-S80)x 0,xx + (M1 —MO0) x 0,yy + (E1 — E0) X 0,2z
S0 MO E0

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (PO);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da constru¢do — mao de obra),
utilizado inclusive na retengdo de INSS);

M = Indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construgdo — materiais);
E = Indice de Precos por Atacado segundo Estdgios de Processamento (IPA-EP)
- Bens Finais - Bens de Investimento - Méquinas e Equipamentos.
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Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessio do
reajustamento;

indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.

DATA BASE: 28 (vinte e oito) dias anteriores 2 data de submissio da Proposta.

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econdmica editada
pela Fundagiio GetiilioVargas.

Se o valor do indice for mudado apés ter sido utilizado no célculo, este deverd
ser corrigido e ajustado no préximo Certificado de Pagamento.

14. Rescisdo pelo Contratante

14.1 Aviso para
Correcio de
Falhas

Se o Contratado ndo cumprir qualquer obrigacdo prevista no contrato, o
Contratante pode, mediante aviso, exigir que o Contratado corrija a falha e tome
as medidas para remedid-la dentro de um razoavel periodo de tempo
especificado no aviso correspondente.

14.2 Rescisio pelo
Contratante

O Contratante terd o direito de rescindir o contrato, se o Contratado:

(a) ndo cumprir com a Sub-cldusula 4.2 [Garantia de Execugdo do Contrato] ou
com um aviso de acordo com a Sub-clausula 14.1 [Aviso para Corrigir]

(b) abandonar as obras ou demonstrar claramente a intencdo de ndo continuar a
execucdo das suas obrigaces nos termos do Contrato,

(c) sem motivo razoavel:

(i) ndo conseguir prosseguir com os trabalhos de acordo com a Cléusula
7 [Inicio, Atrasos e Suspensdo] ou

(ii) ndo conseguir tomar as medidas para cumprir uma notificacio
emitida nos termos da Sub-clausula 6.5 [Rejeigdo] ou Sub-clausula 6.6
[Correcdo de Defeitos], no prazo de 28 (vinte e oito) dias apds a
recepg¢ao da notificacio,

(d) subcontratar a totalidade das Obras ou transferir o Contrato a outra firma
sem 0 consentimento necessario,

(e) for declarado em faléncia ou tornar-se insolvente, entrar em liquidagdo, ser
obrigado a fazer composicio com os seus credores, ou exercer suas atividades
sob administracdo de um depositdrio ou administrador em beneficios de seus
credores ou se qualquer outro ato for feito ou evento ocorrer que (segundo a
legislagdo aplicavel) tenha um efeito semelhante ao de qualquer desses atos ou
eventos acima, ou

(f) der ou prometer dar (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa um suborno,
presente, gratificagdo, comissdo ou outra coisa de valor, como um incentivo ou
recompensa:

(1) para realizar ou se abster de fazer qualquer agdo em relagio ao
Contrato, ou

(ii) para mostrar ou se abster de mostrar favorecimento ou
desfavorecimento para com qualquer pessoa em relagio ao Contrato,
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ou se qualquer membro do Pessoal do Contratado, agentes ou subcontratados
der ou oferecer (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa incentivo ou
recompensa como esta descrito neste pardgrafo (f). No entanto, incentivos e
recompensas licitas ao Pessoal do Contratado ndo autorizario a rescisio.

Em qualquer um desses eventos ou circunsténcias, o Contratante pode, mediante
aviso prévio de 14 dias, ao Contratado, rescindir o Contrato e expulsar o
Contratado do local da Obra. No entanto, no caso da alinea (e) ou (f), o
Contratante pode, mediante notificagéo, rescindir o contrato imediatamente.

A decisdo do Contratante de rescindir o Contrato nio prejudicard quaisquer
outros direitos do Contratante, nos termos do Contrato ou de outra forma.

O Contratado devera entio deixar o local das Obras e entregar ao Gerente do
Contrato todos os Bens necessdrios, todos os Documentos do Contratado, e
outros documentos de projeto feito por ele ou para ele. No entanto, o Contratado
deve usar seus melhores esforcos para cumprir imediatamente qualquer
instrucdo razoavel incluida no aviso (1) para a atribuicdo de responsabilidade a
qualquer subcontrato, e (ii) para a protecio da vida ou da propriedade ou para a
seguranca das Obras.

Apds a rescisdo, o Contratante poderd concluir os trabalhos e/ou providenciar
para que quaisquer outras entidades possam fazé-lo. O Contratante e essas
entidades podem entdo utilizar quaisquer Bens, Documentos do Contratado e
outros documentos de projeto feitos pelo Contratado ou em seu nome.

O Contratante deverd entdo notificar ao Contratado que o Equipamento do
Contratado e Obras provisérias serdo liberados no Canteiro de Obras ou nas suas
proximidades. O Contratado deverd imediatamente providenciar sua remocao, a
seu proprio custo e risco. No entanto, se até essa data o Contratado nio tenha
feito o pagamento de dividas existentes com o Contratante, esses itens podem
ser vendidos pelo Contratante, a fim de recuperar essa divida. Qualquer saldo
das receitas oriundas da venda ap6s o pagamento da divida deve ser entregue ao
Contratado.

14.3 Valoracio na
Data da
Rescisao

Tao logo quanto possivel depois de um aviso de rescisio segundo a Sub-
clausula 14.2 [Rescisio pelo Contratante] entrar em vigor, o Contratante
determinard o valor das Obras, Bens e Documentos do Contratado, bem como
quaisquer outras importancias devidas ao Contratado em relagdo ao trabalho
executado em conformidade com o Contrato.

14.4 Pagamento na
Rescisdo

Depois de um aviso de rescisio segundo a Sub-clausula 14.2 [Rescisdo pelo
Contratante] entrar em vigor, o Contratante podera:

(a) reter pagamentos adicionais ao Contratado até que os custos de execucio,
conclusdo e reparagdo de eventuais defeitos, danos causados por atraso na
concluséo (se houver), e todos os outros custos incorridos pelo Contratante,
tenham sido determinados, e/ou

(b) recuperar do Contratado quaisquer perdas e danos incorridos pelo
Contratante e quaisquer custos adicionais decorrentes da conclusio das Obras,
considerando, porém, qualquer montante devido ao Contratado sob a Sub-
clausula 14.3 [Valoragdo na Data da Rescisdo]. Depois de recuperar eventuais
perdas, danos e custos extras, o Contratante pagard qualquer saldo ao
Contratado.

14.5 Direito do

O Contratante terd o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo por

~
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Contratante conveniéncia do Contratante, mediante aviso prévio de rescisio ao
Rescindir por Contratado. A rescisdo surtira efeito 28 (vinte e oito) dias apos: (a) a data em
Conveniéncia | que o Contratado receber tal aviso, ou (b) a data que Contratante retorne a

Garantia de Execucio do Contrato.

Apbs a rescisao, o Contratado devera proceder em conformidade com a Sub-
clausula 153 [Cessacio do Trabalho e Remocdo dos Equipamentos do

Contratado] e serd pago em conformidade com a Sub-cldusula 15.4 [Pagamento
na Rescisao]

14.6 Praticas
Corruptas ou
Fraudulentas

Se o Contratante concluir que o Contratado e/ou qualquer de seus funcion4rios,
Ou seus agentes, ou seus Subcontratados, Subconsultores, prestadores de
servigos, fornecedores e/ou seus funciondrios se envolveram em pratica
corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou pratica obstrutiva, na licitagdo ou
na execugdo do contrato, o Contratante poderd, apls 14 (catorze) dias da
notificagdo correspondente ao Contratado, rescindir o Contrato e retirar 0
Contratado do local das Obras, e, nesse caso, as disposigoes do artigo 15
aplicam-se, como se a retirada tivesse sido feita de acordo com a Sub-cldusula
14.2 [Resciséo pelo Contratante].

Caso algum funcionério do Contratado venha a se envolver em pratica corrupta,
fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva durante a execucdo das Obras, tal
funciondrio deve ser removido de acordo com a Sub-clausula 5.4 [Conduta do
Pessoal do Contratado].

Para os fins desta Sub-cldusula:

(i)  “pratica corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar,
direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo
de influenciar a agdo de servidor piblico no processo de licitagdo
ou na execucdo de contrato;

(i) “pratica fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos
fatos a fim de influenciar o processo de licitacio ou de execugao
de contrato;

(iii) “pratica colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um
acordo entre dois ou mais Concorrentes, com ou sem 0
conhecimento do Mutudrio ou de seus Prepostos, visando
estabelecer pregos em niveis artificiais e nio competitivos;

(iv) “pratica coercitiva” significa causar dano ou ameagar causar
dano, direta, ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade
visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério
ou afetar a execucdo do contrato.

(v)  “pritica obstrutiva” significa:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes
ou fazer declaragdes falsas a investigadores, com o
objetivo de impedir materialmente uma inspecio do Banco
de alegagGes de prética corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva e/ou ameacar, perseguir ou intimidar qualquer
parte interessada, para impedi-la de mostrar seu
conhecimento sobre assuntos relevantes a investigacio ou
a0 seu prosseguimento, ou

(bb) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio
dos direitos do Banco de promover inspe¢do ou auditoria.
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1S. Suspensio e Rescisio pelo Contratado

15.1 Direito do Se o Contratante nio cumprir com a Sub-cldusula 13.5 [Pagamento], o
Contratado Contratado pode, ap0s pré-aviso ao Contratante, ndo inferior a 21 (vinte e um)
Suspender os dias, suspender o trabalho (ou reduzir o ritmo de trabalho), a menos que o
Trabalhos Contratado venha a receber o pagamento correspondente.

A agdo do Contratado nio prejudica os seus direitos a encargos financeiros
conforme a Sub-cl4usula 13.6 [Pagamento Atrasado] e de rescisdo conforme a
Sub-cldusula 15.2 [Rescisio pelo Contratado]

Se, subsequentemente, o Contratado receber o pagamento ou elementos de sua
comprovacdo (conforme descrito na Sub-cldusula pertinentes e no aviso acima)
antes de dar um aviso de rescisdo, o Contratado deverd retomar os trabalhos
logo seja razoavelmente possivel.

15.2 Rescisdo pelo O Contratado tem direito a rescindir o contrato se:

Contratado (a) o Contratado nio receber o montante devido correspondente a uma
Fatura de Pagamento Intercalar no prazo de 42 (quarenta e dois) dias apds
0 término do prazo indicado na Sub-cléusula 13.5 [Pagamento] em que o
pagamento deve ser feito.

(b) O Contratante nio cumpra substancialmente as suas obrigacdes
contratuais de maneira tal que afete materialmente ¢ adversamente o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e/ou a capacidade do
Contratado executar o Contrato.

(© o Contratante nio cumprir com a Sub-cldusula 1.6 [Termo de
Contrato] ou Sub-clusula 1.7 [Cessdo do Contrato]

(d) o Contratado ndo receber a instrugdo do Gerente do Contrato para o
inicio das obras em até 30 (trinta) dias apds a Data de Inicio nos termos
da Sub-cldusula 7.1 [Data de Inicio].

(e) uma suspenséo prolongada que dure 112 (cento e doze) dias ou mais e
que afete a totalidade das Obras

Em qualquer um desses eventos ou circunstancias, o Contratado pode rescindir o

contrato, mediante aviso prévio de 14 (catorze) dias para o Contratante. A acio

do Contratado de rescindir o Contrato nio prejudicard quaisquer outros direitos

do Contratado, nos termos do Contrato ou de outra forma.

15.3 Cessacio dos Depois de um aviso de rescisio nos termos da Sub-clausula 14.5 [Direito do
Trabalhos e Contratante de Rescindir por Conveniéncia], ou a Sub-cldusula 15.2 [Rescisdo
Rémog:ﬁo dos pelo Contratado] entrar em vigor, o Contratado deve imediatamente:

Equipamentos (a) cessar todos os trabalhos, exceto aqueles que o Contratante o tenha instruido
do Contratado a prosseguir visando a prote¢io de vidas humanas ou a propriedades ou a
seguranca das Obras,

(b)entregar os Documentos do Contratado, Instalagdes, Materiais e outros
trabalhos, para os quais o Contratado tenha recebido o pagamento, e

(c) remover todos os outros Bens do local das Obras, exceto aqueles necessarios
a seguranga, e apds isso, deixar o local das Obras.

15.4 Pagamento na | Depois de um aviso de rescisdo nos termos da Sub-clausula 15.2 [Rescisao
Rescisio pelo Contratado] entrar em vigor, o Contratante devera devolver prontamente
a Garantia de Execugdo do Contratado e pagar ao Contratado:

(a) os montantes devidos a qualquer trabalhos que o Contratado tenha
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executado de acordo com o Contrato;

(b) o custo das Instalagdes e Materiais encomendados para as Obras e
que tenham sido recebidos pelo Contratado, ou que o Contratado j4
esteja obrigado a receber. Essas Instalagdes e Materiais passardo a ser
propriedade do Contratante, quando forem pagas, ¢ o Contratado deve
colocd-las a disposigio do Contratante;

(c) outros custos razoavelmente incorridos pelo Contratado e
necessdrios a execu¢io do Contrato.

16. Riscos e Responsabilidades

16.1 Indenizacées e
Isen¢des

O Contratado deverd indenizar e isentar o Contratante, o Pessoal do
Contratante e seus respectivos agentes, contra todas as reivindica¢des, danos,

perdas e despesas (incluindo despesas advocaticias e honorérios advocaticios)
em relacdo a:

(2) lesdo corporal, enfermidade, doenga ou morte de qualquer pessoa por
danos decorrentes de ou em virtude: (i) do projeto feito pelo
Contratado (se houver), (ii) da execugdo e conclusio das obras, e (iii)
do reparo de eventuais defeitos, exceto aqueles atribuiveis a qualquer
negligéncia, ato intencional ou violagdo do contrato pelo Contratante,
pelo pessoal do Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante, e

(b) dano ou perda de quaisquer bens, méveis ou iméveis (com exce¢do
das Obras), na medida em que tais perdas ou danos decorram de ou em
virtude: (i) do projeto feito pelo Contratado (se houver), (ii)
da execugdo e conclusdo das obras e (iii) do reparo de eventuais
defeitos, exceto aqueles atribuiveis a qualquer negligéncia, ato
intencional ou violagdo do contrato pelo Contratante, pelo pessoal do
Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante.

O Contratante dever4 indenizar e isentar o Contratado, Pessoal do Contratado e
seus respectivos agentes, contra todas as reivindicacdes, danos, perdas e
despesas (incluindo despesas advocaticias e honorarios advocaticios) em
relagdo a: (1) lesdo corporal, enfermidade, doenca ou morte, que seja atribuivel
a qualquer negligéncia, ato intencional ou violagdo do contrato pelo
Contratante, Pessoal do Contratante, ou qualquer dos seus respectivos agentes,
e (2) eventos em que a responsabilidade pode ser excluida da cobertura do
seguro, conforme descrito nos subparagrafos (d) (i), (ii) e (iii) da Sub-clusula
17.2 [Seguro Contra Danos a Pessoas e 2 Propriedade].

16.2 Cuidado das
Obras pelo
Contratado

O Contratado devera assumir total responsabilidade e cuidar das Obras ¢ Bens
desde a Data de Inicio até que o Certificado de Recepcido seja emitido para as
Obras, quando a responsabilidade por cuidar das Obras passard para o
Contratante. Se um Certificado de Recepgio é emitido para uma Seccdo ou
parte das Obras, a responsabilidade pelo cuidado da Secdo ou parte, entao,
passard para o Contratante.

Depois que a responsabilidade passar para o Contratante, o Contratado devera
assumir a responsabilidade de cuidar de qualquer parte da obra cujos trabalhos
estejam pendentes na data indicada no Certificado de Recepcio, até que estes
trabalhos estejam concluidos.

Se ocorrer qualquer perda ou dano as Obras, Bens ou Documentos do
Contratado durante o periodo em que o Contratado é responsével pelos seus
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cuidados, por qualquer motivo ndo mencionados na Sub-clausula 16.3 [Riscos
do Contratante], o Contratado devera retificar a perda ou dano a custa e risco
do Contratado, de modo que as Obras, Bens ¢ Documentos do Contratado
fiquem em conformidade com o Contrato.

O Contratado sera responsével por qualquer perda ou dano causado por todas
as acOes executadas pelo Contratado depois que um Certificado de Recepgio
tenha sido emitido. O Contratado também sera responsével por qualquer perda
ou dano que ocorra apés um Certificado de Recepgdo ter sido emitido e que
tenha surgido em fungéo de um evento anterior a essa emissio e para o qual o
Contratado seja responsével.

16.3 Riscos do
Contratante

Na medida em que afetam diretamente a execugdo das Obras, 0s riscos

referidos na Sub-clausula 16.4 [Consegiiéncias dos Riscos do Contratante] sao
0S seguintes:

(a) guerra, hostilidades (seja por guerra declarada ou ndo), invasao, atos de
inimigos estrangeiros,

(b) rebelido, terrorismo, sabotagem por pessoas estranhas ao Pessoal do
Contratado, revolucio, insurreicdo, guerra civil,

(c) agitacdo tumulto ou desordem no Pais por pessoas alheias ao Pessoal do
Contratado,

(d) munigoes de guerra, explosivos, radiacdes ionizantes ou contaminacio
por radioatividade, dentro do Pais, exceto no que pode ser atribuivel ao
uso dessas munigGes, explosivos, radiagbes ou radioatividade pelo
Contratado,

(¢) ondas de pressdo causadas por avides ou por outros dispositivos aéreos
que viajam a velocidades supersdnicas,

(f) uso ou ocupacdo pelo Contratante de qualquer parte das Obras
Permanentes, salvo nas formas especificadas no contrato,

(g) projeto de qualquer parte das Obras feito pelo Pessoal do Contratante ou
por outras pessoas sob a responsabilidade do Contratante, e,

(h) qualquer acdo das forcas da natureza que seja fortuita ou contra a qual
um Contratado experiente ndo poderia razoavelmente ter esperado e ter
tomado as precaugoes adequadas de prevengio.

16.4 Conseqiiéncias
dos Riscos do
Contratante

Na medida em que qualquer um dos riscos enumerados na Sub-clausula 16.3
acima resulte em perda ou dano as Obras, Bens ou Documentos do Contratado,
o Contratado devera notificar prontamente o Gerente do Contrato.

O gerente do Contrato poderd emitir uma Variagdo conforme a Sub-Cl4usula
12.1 [Variagdes] com instrucdo ao Contratado para retificar essa perda ou
dano.

16.5 Limite de
Responsabilida
de

Nenhuma das Partes serd responsavel perante a outra Parte por perda de uso de
qualquer obra, por lucros cessantes, por perda de qualquer contrato ou por
qualquer perda indireta ou consequencial ou por danos que possam ser sofridos
pela outra Parte em conexdo com o Contrato, com excecao daquilo
expressamente previsto no Contrato.
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16.6 Uso das
Acomodacdes e
Instalacées
Fornecidas
pelo
Contratante

O Contratado devera assumir total responsabilidade pelo cuidado das
acomodagdes e instalagdes fornecidas pelo Contratante, se houver, conforme
detalhado nas Especificaces Técnicas, a partir da respectiva data de entrega
das mesmas ao Contratado até o fim da ocupagao.

Se qualquer perda ou dano acontecer a qualquer um dos itens acima, enquanto
o Contratado for responsdvel pelos seus cuidados, e que sejam decorrentes de
qualquer causa que néo aquelas para as quais o Contratante seja responsavel, o
Contratado deverd retificar as perdas ou danosa seu préprio custo ¢ a
satisfacdo do Gerente do Contrato.

17. Seguros

17.1 Seguro das
Obras e do
Equipamento
do Contratado

O Contratado devera segurar as Obras, Instalagdes, Materiais e Documentos do
Contratado, por valor ndo inferior ao custo de reposicao dos mesmos,
incluindo custos de demoligdo, remocdo de detritos e de honorarios
profissionais e lucro. Este seguro deve ser mantido em vigor a partir da data de
inicio das Obras até a data de emissdo do Certificado de Desempenho para dar
cobertura a perdas ou danos para os quais o Contratado é responsdvel e
decorrentes de uma causa que ocorra antes da emissdo do Certificado de
Recepgdo, e por perdas ou danos causados pelo Contratado no curso de
quaisquer outras operagoes.

O Contratado deverd segurar o Equipamento do Contratado, por valor nao
inferior ao valor total de substituicio, incluindo a entrega para o local das
Obras. Para cada item do Contratado, o seguro deve ser eficaz enquanto
estiverem sendo transportados para o local das Obras ¢ até que ndo sejam mais
necessérios como Equipamento do Contratado.

17.2 Seguro contra
Danos a
Pessoas e a
Propriedade

O Contratado devera contratar seguro para cobertura contra a responsabilidade
de cada parte por qualquer perda, dano, morte ou lesdes corporais que possam
ocorrer a qualquer pessoa (exceto pessoas seguradas nos termos da Sub-
clausula 17.3 [Seguro do Pessoal do Contratado]) ou a qualquer propriedade
fisica (exceto bens segurados de acordo com a Sub-cldusula 17.1 [Seguro das
Obras e do Equipamento do Contratado]), que possam surgir durante a
execugdo do Contrato em fungdo de aces do Contratado e que ocorram antes
da emisséo do Certificado de Desempenho.

Este seguro deve dar cobertura por ocorréncia de, pelo menos, a quantidade
indicada nas Condicées Particulares do Contrato (CPC), sem limite no
niimero de ocorréncias.

17.3 Seguro do
Pessoal do
Contratado

O Contratado devera efetuar e manter o seguro contra responsabilidade por
reclamacoes, perdas, danos e despesas (incluindo honoririos advocaticios e
despesas) decorrentes de lesdo, enfermidade, doenga ou morte de qualquer
pessoa empregada pelo Contratado ou por qualquer outro membro do Pessoal
do Contratado.

O seguro deve ser mantido em pleno vigor durante todo o tempo que essas
pessoas estejam trabalhando na execugdo das Obras. Para os empregados de
um Subcontratado, o seguro poderd ser efetuado pelo Subcontratado, mas o
Contratado serd responsavel pelo cumprimento desta Clausula
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18. Forg¢a Maior

18.1 Aviso de
For¢a Maior

Se uma Parte for impedida de cumprir suas obrigacdes substanciais no Ambito
do Contrato devido a evento ou circunstincias de Forca Maior, tal como
definido pela lei brasileira, ento, a Parte impedida deve notificar & outra parte
sobre evento ou circunstdncias que constituem a forca maior, e deve
especificar as obrigages e o desempenho para os quais estd ou estard
impedido de cumprir. O aviso deve ser emitido no prazo de 14 (catorze) dias
depois que a Parte tomou conhecimento, do evento ou circunstincia relevante
que constitui motivo de Forca Maior.

ApGs ter notificado a outra Parte, a Parte impedida ficard dispensada do

cumprimento de suas obrigacdes pelo tempo que tal Forga Maior impedir de
realizé-las.

Nao obstante qualquer disposicio desta Clausula, a Forga Maior ndo é
aplicavel as obrigagoes de cada Parte para fazer pagamentos a outra Parte nos
termos do Contrato.

19. Reivindicaces e Arbitragem

19.1
Reivindicacdes do
Contratado

Se o Contratado considera ter direito a qualquer prorrogacao do Prazo para
Conclusdo e/ou pagamento de qualquer adicional, sob qualquer Clausula
destas Condigbes ou em conexdo com o Contrato, o Contratado deverd
notificar o Contratante, descrevendo o evento ou fato que deu origem a
Reivindicag@o. O aviso deve ser dado logo que possivel, e o mais tardar 28
(vinte e oito) dias apés o Contratado ficar ciente, do evento ou circunstincia
gerador da Reivindicagéo.

Se o Contratado ndo der o aviso de Reivindicagio, num prazo de 28 (vinte e
0ito) dias, o Prazo para Conclusdo ndo pode ser prorrogado, o Contratado nio
terd direito ao pagamento adicional, e o Contratante ficard isento de qualquer
responsabilidade em conexdo com a Reivindicagio. Caso contrario, as
seguintes disposigoes desta Sub-clausula serdo apliciveis.

Ap6s o Contratado tomar conhecimento do evento ou circunstincia que deu
origem ao pedido, o Contratado deverd enviar ao Contratante uma
reivindicaco totalmente detalhada, que deve incluir total documentacdo de
apoio das bases da Reivindicagdo e da extensio do tempo e/ou pagamento
complementar pedido.

Dentro de 42 (quarenta e oito) dias apés ter recebido uma Reivindicacio ou
quaisquer pormenores adicionais de apoio a uma reivindicagio anterior, o
Contratante deve responder com aprovacdo ou desaprovagio e com
comentérios detalhados. Ele também pode solicitar quaisquer informacdes
complementares necessarias, mas deve, no entanto, dar a sua resposta sobre 0s
principios do pedido dentro do prazo acima definido.

A menos e até que as informacdes fornecidas sejam suficientes para
consubstanciar a totalidade da Reivindicagdo, o Contratado sé terd direito ao
pagamento da parte da Reivindicacdo que ele tenha sido capaz de fundamentar
e ser aprovado pelo Contratante.
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19.2

Arbitragem

Salvo disposi¢io em contrario nas Condicoes Particulares do Contrato
(CPC), qualquer controvérsia nio resolvida amigavelmente entre as partes,
sera resolvida por arbitragem, cujo processo sera conduzido de acordo com a
legislagdo brasileira sobre arbitragem.

A arbitragem pode ser iniciada antes ou apds a conclusdo dos trabalhos. As
obrigacdes das Partes ndo serd alterada em razio de qualquer arbitragem
ocorrida durante 0 andamento das Obras.

D
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Condicges Particulares do Contrato (CPC)

As disposicoes a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Secao II —
Condigdes Gerais de Contrato (CGC):

Sub-Clausula

Dado Complemento ou Modificacio

1.1.2.2 — Contratante

Contratante é: Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN

O Banco e: Banco Internacional de Reconstrucio e Desenvolvimento —
BIRD (Banco Mundial)

1.1.2.3 - Contratado

O Contratado é: TRIX ENGENHARIA LTDA

Endereco: Rua Doutor Ivan Ferreira do Amaral, 112 — Cidade Industrial —
Curitiba — Parand CEP 81350-130

Nome do Representante Autorizado: Fernando de Deus Oliveira ¢ Moacir
Zeni Tomaz

1.1.2.4 — Gerente do

O Gerente do Contrato é: Gerente de Empreendimentos da CESAN

Contrato

1.1.2.5 — Representante do | O Representante do Contratado é: SERGIO PEREIRA RAMOS

Contratado

1.1.2.7 - Mutuério O Mutudrio € o: Governo do Estado do Espirito Santo

1.1.3.8 O periodo de Notificacdo de Defeitos sera de 12 meses, contados do
Recebimento das Obras.

13 (a) Os sistemas acordados de transmisséo eletronica de informacdes sao os

seguintes: gestaoaguaepaisagem@seg.es.gov.br

(b) Os enderecos para entrega de comunicacdes sio:
Contratante:

Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN

Contratado: trix@trixengenharia.com

1.4 — Leis e Idioma

O idioma € o Portugués.

O CONTRATADO (e suas eventuais subcontratadas) deverd(do)
implementar acdes gerenciais, administrativas e operacionais no sentido de
cumprir e fazer cumprir fielmente as disposigdes legais e regulamentadoras
sobre Seguranca e Medicina do Trabalho, atendendo ao disposto nos itens
“1.77 e “1.8” da Norma Regulamentadora n° 1 (NR-1) — “Disposi¢des
Gerais” da Portaria n° 3.214/78 (e correlatas) do Ministério do Trabalho e
Emprego, normas da ABNT (Vide Anexo VI - Especificagdes Técnicas) e
legislacdo complementar pertinente.

O CONTRATADO devera cumprir o Decreto Estadual N° 4251-R de 21 de
maio de 2018 — Lei de Execugio Penal, que disciplina a organizagio e
funcionamento da Administragdo Piblica do Estado do Espirito Santo, para
fins de absorc¢do da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias
contratuais e conveniais da Administracio Pudblica Estadual, Direta ou
Indireta, pertinentes as OBRAS E SERVICOS.

O CONTRATADO deverd manter atualizada junto & Fiscalizacdo da |
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Sub-Clausula

Dado Complemento ou Modificacio

CESAN a “Relagdo da mao-de-obra destinada ao servico em cumprimento
ao DECRETO N° 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como: nome da
mao-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/funcido, n® da carteira
profissional e hordrio da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer
momento solicitar a apresentagdo de outros documentos da méao-de-obra da
CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

1.5 — Prioridade dos
Documentos

Os documentos adicionais sdo conforme anexos: VI, VII e IX -
respectivamente)

Prescricoes Técnicas dos Servigos Cesan
Regulamentagdo dos Servigos Cesan

Caderno Detalhe Projetos_A-000-000-00-0-CP-0001
Caderno Detalhe Elétrico_A-000-000-00-0-CP-0002
Licencas Ambientais

Arcabougo Gerenciamento Sécio ambiental

Avaliagdo Desempenho Prestador de Servigo INS.004.00.2014
Cadastro Técnico de SAA - ENG.CA.049.01.2008
Cadastro Técnico de SES - ENG.CA.050.01.2008

Caderno de Procedimentos Padrées de Obras

Ficha de Intradomiciliar - Registro Campo

Ficha de Intradomiciliar - Relat6rio Final

Manual Ambiental de Construgio — MAC do Projeto
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN
Plano-de-Gestao-Ambiental-e-Social-PGAS

Recebimento Obras e Atestado TécnicoENG.002.04.2013
Regras Basicas Seguranga Medicina Trabalho

1.6 — Termo de Contrato

A data de assinatura do Termo de Contrato é: 06 de junho de 2018

O contrato serd assinado com condi¢do que o plano de trabalho seja aceite
pelo cliente conforme o MAC.

O Regime de Execucdo das Obras é: “Empreitada por Pre¢o Global”

2.1 — Direito de Acesso e
posse do Local das Obras

O acesso e posse serdo dados em 3 dias ap6s a Data de Inicio estabelecida na
Sub-clausula 7.1.

3.1 (a), (ii)

As variagbes que resultem em um aumento do Prego do Contrato superior
5% exigem aprovagao do Contratante.

4.1 - Obrigagoes Gerais do
Contratado

Todas as obrigacoes da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas
sem nenhum 6nus para a CESAN, devendo estar consideradas no BDIL.

Executar as obras com no minimo 6 (seis) frentes de servicos, ou seja, no
minimo 2 (duas) frentes por obra.

1) Manter durante a execugdo do CONTRATO, todas as condigdes de
Habilitagdo e Classificacdo exigidas no Edital, bem como as previstas
no Manual Ambiental da Construgcdo (MAC) que a este integra;

2) Aplicar e cumprir as recomendacdes do MAG;
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Sub-Clausula

Dado Complemento ou Modifica¢io

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Dispor na equipe da empresa, profissional capacitado na gestdo
socioambiental de obras como responsavel e interlocutor da CESAN.

neste tema, devendo interfaciar com a gerenciadora que serd
responsavel para o trabalho social e de educagio ambiental, quando do
inicio dos servigos das ligagdes intradomiciliares, objetivando ndo gerar
transtornos a comunidade afetada, bem como o convencimento da
importancia das ligacdes intradomiciliares para o meio ambiente.

Apresentar Plano de Gestdo Ambiental de Obras para aprovagao da
CESAN e UGP prévio ao inicio das obras, conforme instrugdes
contidas no Anexo IX;

Executar o Plano de Gestio Ambiental de Obras conforme aprovado
pela CESAN e UGP.

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS
executados, a CONTRATADA devera fornecer toda a documentacio
legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior 2
execucdo das OBRAS E SERVICOS, cabendo 2 Geréncia de
Controladoria da CESAN conferir estes documentos;

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de
pagamento de nova Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e
reforco de Caugio de Garantia inicial;

Promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — do
presente contrato no CREA, o registro no Cartério de Titulos e
Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execucdo da
obra em casos e locais que exijam tal documentacio;

Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo
despesas judiciais e honordrios advocaticios resultantes de agdes
judiciais que a CESAN for compelida a responder, no caso dos servigos
prestados por forga de contrato, que violarem direitos de terceiros.

Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a
execucdo do presente CONTRATO.

Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a lavratura
de Autos de infracdo 2 legislacdo de Meio Ambiente, postura, trinsito e
outras aplicdveis, decorrentes das atividades afetas a esse contrato, se
suportados pela CESAN, serdo descontados dos pagamentos devidos a
CONTRATADA ou da(s) garantia(s) oferecida(s), ou ainda, poderao
ser cobrados judicialmente. Nesses casos, a CONTRATADA autoriza
a CESAN, desde j4, de forma irrevogdvel e irretratdvel, a descontar ou
compensar créditos futuros que venha a ter, ou cobrar por meio de
Notificagao para Pronto Pagamento no valor correspondente.

Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia dtil do més
subsequente a prestacao dos servigos, a remuneracdo indicada na sua
proposta e apresentar 2 CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.




| CESAN

PR L B

Sub-Clausula Dado Complemento ou Modificacio

14) Manter um Didrio de Obras atualizado diariamente, com informacdes
confidveis, de acordo com os critérios a serem definidos pela
Fiscalizacdo.

15) Cumprir as normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, bem como as leis, regulamentos e posturas municipais, em
especial as de seguranca publica;

16) O canteiro de obra da CONTRATADA ¢ a irea de vivéncia deverio
ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

17) O Canteiro de Obras deverd ser dotado de telefone, computador e
Internet, para facilitar a comunicagdo e ter uma drea com capacidade de
para armazenar materiais, o suficiente para garantir os 36 (trinta e seis)
meses de obra/operacio assistida.

18) Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e
equipamentos de seguranga individual e coletivo, responsabilizando-se
pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

19) Quando da apresentacdo da Nota Fiscal dos servicos executados a
CONTRATADA devera fornecer toda a documentagio legal exigida
do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execucio dos
SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir
estes documentos;

20) Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final,
Engenheiro credenciado, com poderes para representé-la amplamente
junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia
relativa a execugdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento
ocasional desse Engenheiro, deverd haver um preposto para substitui-lo,
incumbindo 8 CONTRATADA, de submeter o curriculo de ambos para
aprovagao prévia da CESAN.

21) Executar os SERVICOS obedecendo as seguintes instrugdes
especificas:

20.1) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais
hidrdulicos por inépcia de montagem ou assentamento, serd de
responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos
apos a entrada em operagao;

20.2) Na montagem das tubulacbes e apGs os trabalhos didrios, serd
exigida a colocagdo de saco pléstico resistente em sua extremidade
de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;

20.3) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e
tubulacdes existentes, deverd ser reparado pela CONTRATADA
sem Onus para CESAN;

20.4)  As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as
Normas Técnicas vigentes, qualquer reparo necessdrio serd de
responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para CESAN;

20.5) E vedado 3 CONTRATADA executar manobras operacionais sem |
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Sub-Clausula Dado Complemento ou Modificacdo

autorizacio da Fiscalizagdo da Obra;

20.6) Os SERVICOS deverdo ser executados no hordrio normal, nio
sendo necessdria hora extra, exceto quando forem necessarias
paralisacdes do Sistema.

20.7) Apbs a realizagdo dos servicos os locais das obras deverdo ser
entregues limpos e desimpedidos de todo entulho e materiais
excedentes da obra. Em ruas com pavimentagfo, além da limpeza
descrita acima, se necessério, devera ser executado varredura e/ou
lavagem.

20.8) Nos servicos de movimentagio de terra para abertura de valas,
deverd ser observada a existéncia de interferéncias com redes/
dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos
Inevitdveis, independentemente do fornecimento do cadastro pela
CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e servigos) de
redes de dgua, esgoto e drenagem, ligacGes prediais de dgua e esgoto
deverdo estar inclusos nos precos unitérios e totais dos servicos de
assentamento.

20.9) As ligagdes intradomiciliares de esgoto deverdo ser realizadas ao
longo de toda a obra, de acordo com a implantacio das redes e
obedecendo o ritmo de implantacio das ligagdes prediais,
preenchendo as fichas de ligacSes intradomiciliares (Registro
Campo e Relatério Final) , constantes no ANEXO IX.

22) O desempenho da execucdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela
CONTRATADA serd avaliado de acordo com os critérios estabelecidos
nas normas INS. 004.00.2014 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA
APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS ¢
ENG/CA/050/01/08 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO constantes do ANEXO IX.

23) Executar as OBRAS E SERVICOS de acordo com as Prescrigdes
Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Caderno de
Procedimentos Operacionais: Fiscalizagdo de Obras (PO-OBR-001),
Movimentacdo de Materiais (PO-MAT-001), Sinalizacio de Obras ¢
Unidades Internas (PO-SIN-001), Concretagem (PO-CON-001) e
Pintura Industrial (PO-PIN-001), além do Manual Ambiental de
Projetos e Obras da CESAN e MAC do Projeto, constantes do ANEXO
IX — NORMAS E INSTRUCOES, deste Edital.

4.2 — Garantia de Execugdo | Valor da Garantia de Contrato: 5% (cinco por cento) no caso de garantia
do Contratado bancéria e 15% (quinze por cento) no caso de seguro garantia.

4.4 - Subcontratados O limite de subcontratagio sera de 30%, para os servigos de: pavimentacéo,
impermeabilizago, pinturas, topografia e montagens eletromecinicas.

4.15 — Relatérios de Nio existe disposi¢do em contrario.
Progresso |
4.16 — Acesso de Pessoas Nio existe disposicdo em contrdrio.
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Nio Autorizadas

7.1 — Data de Inicio

Nao existe disposi¢do em contrario.

7.2 - Prazo para Conclusao
das Obras

36 (trinta e seis) meses, sendo: 24 (vinte e quatro) meses para as obras e 0s 12

(doze) meses finais destinados exclusivamente 2 Operagdo Assistida das
Estacdes de Tratamento e Estagdes Elevatdrias.

7.5 - Danos por Atraso

Multas Administrativas:

As sancbes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigacoes
contratuais encontram-se disciplinadas na legislagio que rege esta licitagao.

1- A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a aplicacao das
seguintes sancdes ao licitante contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo

executado pelo particular, caso o contrato encontre-se parcialmente
executado;

bl) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir
sobre o valor total reajustado do valor da ETE, caso a mesma nio apresente
a eficiéncia solicitada, durante a operagdo assistida, nio eximindo a
contratada das corregdes necessérias, para ETE de Santa Leopoldina;

C) suspensdo temporiria de participacio em licitagdo e impedimento de
contratar com a CESAN;

d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Piiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacio perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a CESAN pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazo da sang¢#o aplicada com base na alinea “c”.

1.1 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poderéo ser
aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

2 — Multa decorrente da Avaliagdo de Desempenho da confratada,
conforme Norma Interna INS.004.00.2014 - AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES
PARA APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS — ANEXO IX.

2.1 - Na aplicagdo do conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagdes
subsequentes ou 4 (quatro) alternadas, devera ser aplicada multa de 1% (um
por cento) sobre o valor do somatério das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente.

3 - Os montantes relativos as multas aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderdo

~
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ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada, se houver.

4 - Em qualquer caso, se apés o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, poderd a CESAN
promover a cobranga judicial da diferenca.

5 - As sangbes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditrio.

13.1 — Preco do Contrato

Néo existe disposi¢do em contrério

13.3 — Fatura para
Pagamento Periédico

A contratada podera solicitar adiantamento de até 10% (dez por cento) do
valor contratual, que serd fornecido apés a ordem de inicio de servico e com a
devida garantia bancéria do valor adiantado.

O Contratante devera ap6s a 6* (sexta) medigdo devers reter 10% (dez por
cento) do valor do adiantamento a titulo de ressarcimento do valor
adiantado, até que seja ressarcido o valor total adiantado.

O Contratante dever4 reter, de cada pagamento devido ao Contratado, 5%
(cinco por cento) do valor do pagamento para garantir a execugdo das
ligacdes Intradomiliciares. Este valor ser4 liberado ao final da obra, quando
da conclusdo de todas as ligacdes Intradomiciliares.

13.5 - Pagamento

O pagamento do valor devido ser4 feito na seguinte conta bancdria:

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praca de Vitdria-ES,
no Banco do Estado do Espirito Santo — BANESTES, mediante a
apresentagao a CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou
rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizacio da CESAN.

O periodo de medigdo serd mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do
més corrente para pagamento em 30 dias contados do término do periodo
mensal de execucdo dos SERVICOS.

A documentacdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, relatério
fotogréfico, cadastro técnico etc.) deverd ser entregue e protocolada na
CESAN, até o dia 28 do més corrente.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés o dia 28 do més
corrente, terao seus pagamentos postergados pelo mesmo periodo (dias
titeis) de atraso;

A Unidade tomadora das OBRAS E SERVICOS deverd registrar no
sistema Financeiro as informag6es para pagamento, até o dia 30 (trinta) do
més corrente;

Deverd ser emitido boletim de medigio e nota fiscal especifica para cada
municipio de realizagdo do objeto contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também deverd ser emitida nota fiscal
especifica por municipio.

-
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As notas fiscais, ap6s conferidas, visadas e processadas serio liberadas para
pagamento.

Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fard as
retencoes de:

> ISSQN para os devidos municipios conforme legislacdo municipal,
e observancia da Lei Complementar n°116/2003.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente
a mao de obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execucdo dos
servigos, a base de calculo do referido ISSON podera ser reduzida conforme
legislacao municipal vigente.

> INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada
nota fiscal para a seguridade social, em atendimento a legislacdo
pertinente, quando ocorra cessdo de mio de obra ou empreitada.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente
a utilizagdo de materiais e/ou equipamentos na execucao dos servigos,
conforme art. 126 da Instrugdo Normativa n°971/2009, a CESAN fari a
retengdo de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condigoes especificas:
“férmula de reajuste e composigdio do contrato” (aplicado sobre o
valor bruto dos servicos), em obediéncia ao art. 121, da Instrucdo
Normativa n® 971/2009 da Previdéncia Social, ou;

1. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinquenta por
cento) do valor bruto dos servigos, em obediéncia ao Inciso I, do
art. 122, da Instrucdo Normativa n°971/2009 da Previdéncia Social.

Caso a CONTRATADA scja sociedade cooperativa ou pessoa juridica
isenta (art. 149 da IN INSS 971/2009) esta retencio ndo serd realizada.

Quando da emissao da nota fiscal, a CONTRATADA dever4 destacar o
valor da retencdo a titulo de “RETENCAO PARA SEGURIDADE
SOCIAL”, nas condi¢des do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

O destaque do valor retido deverd ser demonstrado apés a descrigio dos
servigos prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no
ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser deduzida do valor do
respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de
que nao se altere a base de célculo de qualquer tributo que incida sobre o
valor bruto.

Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN poderd encaminhar
copia da GPS 8 CONTRATADA apés solicitagio formal.

A Diviséo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condicdes
estabelecidas para retengdo de INSS em casos excepcionais, quando o

™\
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servico for prestado na édrea de construgio civil, ou quando este ferir a
legislagéo tributdria em vigor.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado
de seguranga coletivo ou individual) que prevé a abstencdo da retengdo de
tributos federais, os pagamentos das notas fiscais ficam condicionados, por
parte da CONTRATADA, da apresentacio da Certidio de Objeto e Pé
referente ao processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas
as medigoes, e com validade habil.
Os pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam
condicionados a apresentagdo, pela CONTRATADA, dos seguintes
documentos:
a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em
todas as medigGes;

b) CND do INSS, em todas as medigdes;
c) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicoes;

d) CNDT (Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as
medigdes;

e) Declaragdo de optante pelo Supersimples Nacional, quando
pertinente, em todas as medig¢es, conforme modelo do anexo 1 da lei
Complementar 128/2008;

f) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza) referente ao més anterior ao de execugdo do
servico objeto da contratacdo de cada municipio envolvido. Se a
referida guia ndo for individual, deve-se apresentar também uma
planilha de base de célculo onde deve constar a(s) nota(s) fiscal (is)
emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da tltima nota fiscal,
deverd ser apresentada a guia do proprio més de execugio dos servigos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servigo passivel de retengdo
total a titulo de ISSQN a contratada fica desobrigada da apresentacio da
copia do Recolhimento do referido tributo.

) Quando for exigivel, Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
CREA ou documento equivalente do Conselho Regional ao qual o
SERVICO ¢ regulado, quitada, na primeira medicio;

OBS.: Tal documento dever4 ter a sua data de emissio condicionada ao
efetivo inicio da execugdo dos servicos.

h) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo
todos os anexos referente as informagdes dos empregados envolvidos
nos servigos tomados pela CESAN - GFIP/RE, do més de execucio dos
servicos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissdo da
ultima nota fiscal deverd ser apresentada incondicionalmente a guia do
proprio més de execugio dos servigos;

i) Cépia da GPS em concomitincia com o relatério da GFIP;

j) Relagdo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de
pagamento;

k) Comprovante de pagamento de saldrios, vale transporte e vale
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refeicao;

1) Comprovante de inscricdo da matricula CEI na primeira medicdo,
para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentacdo das notas fiscais, as mesmas serdo
devolvidas 2 CONTRATADA para corregio, ficando estabelecido que o
atraso decorrente deste fato implicard em postergagio da data do pagamento,
sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN poderd deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer
titulo, lhe forem devidas pela CONTRATADA em decorréncia de
inadimplemento do contrato.

Qualquer alteragéo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos
(impostos, taxas ou contribuicio de melhoria) apés a assinatura deste
CONTRATO, que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,
facultard as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mituo e
expresso acordo, observado a legislacdo vigente.

A excecio de determinacao judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios
dessa CONCORRENCIA serdo realizados em nome exclusivo da
CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessdo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 ¢
seguintes.

A falta de comprovacio de regularidade quanto as obrigaces
previdencidrias e trabalhistas, implicard na retencio dos pagamentos
devidos pela CESAN até que seja regularizada a situagio.

13.6 — Atraso de
Pagamento

Os encargos financeiros por atraso de pagamento serd de:

Juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia
sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicacio ao valor total desta,
embasados no Cédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos dos juros de mora
serdo efetuados pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacdo de
nota de débito contendo o nimero do CONTRATO ¢ Notas Fiscais
correspondentes.

13.4 — Reajuste de Precos

O presente Contrato estd sujeito a reajuste de precos em conformidade com a
legislagdo brasileira. Para o reajuste de prego, o seguinte se aplica:

R=Vfx[(S81-S0)x 0,25+ (M1 — M0) x 0,60 + (E1 — E0) x 0,15]
SO MO EO
Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;
VT = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (PO);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construcdo — mao de
obra), utilizado inclusive na retencdo de INSS);

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgao —
materiais);

E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-
EP) - Bens Finais - Bens de Investimento - Méquinas e Equipamentos.
indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao dg
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reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.

DATA BASE: 28 (vinte e 0ito) dias anteriores 2 data de submissio da
Proposta.

Os indices acima serio retirados da Revista Conjuntura Econémica
editada pela Fundacéo GetiilioVargas.

17.2 — Seguro contra
Danos a Pessoas e a
Propriedade

Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

19.2 - Arbitragem

Nao existe disposi¢io em contrario.
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] POLITICA DO BANCO MUNDIAL
PRATICAS CORRUPTAS E FRAUDULENTAS

“Fraude e Corrupgéo

1.28 E a politica do Banco exigir de todos os Mutuarios (inclusive dos beneficiarios de
empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou nao),
subcontratados, subconsultores, prestadores de servico e fornecedores, além de todo
funcionario a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrées de ética

durante a selecdo e execugao de contratos financiados pelo Banco19. De acordo com
essa politica, o Banco:

(a) define, para fins dessa disposicao, as expressdes abaixo da seguinte forma:

(i) “pratica corrupta” significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor com a intencdo de influenciar indevidamente as acgobes de
terceiros;

(ii) “pratica fraudulenta” significa qualquer ato, falsificacdo ou omiss&o de fatos que, de forma
intencional ou irresponséavel, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter
beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intencdo de evitar o
cumprimento de uma obrigagéo;

(iii) “prética colusiva” significa uma combinagéo entre duas ou mais partes visando alcancar
um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as acgOes de outra parte;

(iv) “prética coercitiva” significa prejudicar ou causar dano ou ameagar prejudicar ou causar
dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar
indevidamente as agGes de uma Parte;

(v) “prética obstrutiva” significa:

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagdoes ou fazer
declaragbes falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materiaimente uma
investigacdo do Banco de alegacées de pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameagcar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-
la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes a investigagao ou ao seu
prosseguimento; ou,

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercicio dos direitos do Banco
de promover inspecéo e auditoria;

(b) rejeitara a recomendagéo de outorga se determinar que o consultor recomendado para a
outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus
subconsultores, subempreiteiros, prestadores de servigo, fornecedores e/ou algum
empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em préticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em
questao;

(c) declarara viciado o processo de selegdo e cancelara a parte do Empréstimo alocado para
um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuério ou de
um beneficiario do Empréstimo se envolveram em praticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de selecéo ou de execugao do
contrato em questdo, sem que o Mutudrio tenha adotado medidas oportunas e
adequadas, satisfatérias ao Banco, para resolver essas praticas quando ela ocorrer,
inclusive ao nao informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou
conhecimentos dessas praticas;
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(d) sancionard uma firma ou pessoa fisica a qualquer tempo, de acordo com procedimentos
vigentes de sangdes do Banco, inclusive declarando-a inele
prazo determinado para:

givel indefinidamente ou por
(i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco; e,

(i) ser designado como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de
servicos de uma outra firma ele
financiado pelo Banco.

givel a quem tenha sido outorgado um contrato
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30

22 CONVOCACAO PARA
FORMALIZACI-—\O DE CONTRATO
Processo Seletivo Simplificado
de Contratacdo em Designacao
Temporaria -

Edital n© 01/2018 - IEMA
O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS - IEMA, no uso
de suas atribuigbes legais,
torna publica a CONVOCACAO
PARA FORMALIZACAO DO
CONTRATO, referente ao Processo
Seletivo do Edital n® 001/2018
para a contratacdo de servidores
em designagdo temporaria
para os cargos de Agente de
Desenvolvimento ~ Ambiental e
Recursos Hidricos, Tecndlogo em
Saneamento Ambiental e Analista
de Suporte em Desenvolvimento

Ambiental e Recursos Hidricos.

1. DA CONVOCAGAO PARA
FORMALIZACAO DE CONTRATO:
1.1 Os candidatos que tiveram
seus titulos avaliados e deferidos,
conforme quadro disponivel
no site www.selecao.es.gov.br,
em conformidade com o item o
Edital de Abertura n® 001/2018,
deverdo apresentar documentacao,
pessoalmente, para conferéncia
da drea de Ingresso de Servidor,
na Coordenagao de Gestdo de
Pessoas - CGEP, nos dias 18 a 22
de junho de 2018, no hordrio das
9 h as 15 h, na Sede do IEMA, no
endereco sito & Rodovia BR 262, KM
0, s/n - Jardim América, Cariacica.

Cariacica/ES, 13 de junho de 2018.
JADER MUTZIG BRUNA
Diretor Presidente do Instituto
Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos -
IEMA

Protocolo 404669

INSTRUGAO DE SERVICO
N°©99-S, DE 13 DE JUNHO DE
2018.

A DIRETORIA PRESIDENTE
DO INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS - IEMA, no uso das
atribuicdes legais e, tendo em
vista o que consta no processo

administrativo n® 76111660,

RESOLVE:
Art. 1° Alterar a Comissdo
de Sindicancia, instituida pela

Instrugdo de Servico n° 224-
S, de 12.12.2016, publicado em
29.12.2016, excluindo o servidor
Fabio Marson Moniz Freire e
incluindo a servidora Jeane Oliveira
Almeida Fraga, como membro
titular.

Cariacica, 13 de junho de 2018.
JADER MUTZIG BRUNA
Diretor Presidente

Protocolo 404667

INSTRUCAO DE SERVICO N°©
98-S, DE 12 DE JUNHO DE
2018.

A DIRETORIA PRESIDENTE
DO INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS

cate pelo DIO
s

5.0 00 00

Codigo

HIDRICOS - IEMA, Autarquia
Estadual, no uso das atribuicdes
legais,

RESOLVE:

Art. 1° -

servidora efetiva
EVANGELISTA

numero funcional 2964783,
para responder  pela Fungao
Gratificada da COORDENACAO
DE LICENCIAMENTO
SIMPLIFICADO E DISPENSA DE
LICENCIAMENTO, no periodo de
12 A 26/06/2018, por motivo de
FERIAS, garantindo a continuidade
das atividades inerentes a fungdo.

Designar a
EDILENE
ANDRADE,

Cariacica, 12 de junho de 2018.

JADER MUTZIG BRUNA
Diretor Presidente - IEMA
Protocolo 404668

INSTRUCAO DE SERVICO N©
100-S, 14 DE JUNHO DE 2018

A Diretoria Presidente do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos - IEMA, no
uso de suas atribuigdes legais e
considerando os termos do Edital
IEMA N© 07 de 14 de junho de 2018

RESOLVE:

PROMOVER os servidores abaixo
relacionados, a partir de 1° de
novembro de 2017:

ANALISTA DE SUPORTE
EM DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL E  RECURSOS
HIDRICOS - ASDARH

Vitdria (ES), Sexta-feira, 15 de Junho de 2018.

2891344 COSME DAMIAO

VALIM CARVALHO

3303284 RODRIGO
AFONSECA

GUIMARAES

2628341 YGO SILVESTRE

DE DEUS

2656221 DEVAIR VIAL

BRZESKY

3316602 CLAUDIA DE
ALMEIDA

SAMPAIO

3303268 WESLEI PERTEL

2947900 GLAUCIA MIRIAN

LEPAUS

2798875 ULISSES
LOUZADA

MANTOVANI

3171027 JULIO DEMUNER

FERREIRA

3307468 LORENA SANTOS

PEREIRA

2845539 PEDRO MURILO
SILVA DE

ANDRADE

EMILSON
MOREIRA DA
FRAGA

REGINALDO
COSTA DE SOUZA
GEORGES
MITROGIANNIS
COSTA

PAULO ROBERTO
NONNENMACHER

GERALDO
CARDOSO MALTA

3156850

2954257

2962195

2806991

2941899

DA CLASSE Il PARAA CLASSE i

N° Funcional Nome
388790 GIULIANNA
DoA CLA§SE 1 PARA A CLASSE I1 CALMON FARIA
N° Fonsongl | o 2533197 MAURICIO JOSE
3317749 ROBERTA VILAN] DE ALMEIDA
MARZANO CASTRO
3001806 CLEILSON 2787440 ANANDA
BOURGUIGNON BERMUDES
COSTA COUTINHO
3297985 GUSTAVO STEIM 2798484 VIVIANE DA SILVA|
DA SILVEIRA PAES
3306640 ELISANGELA 2792117 GEOVANE
PEREIRA DE SARTORI
SOUZA 545846 FLAVIA SIQUEIRA
LOPES
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL E  RECURSOS |2793202 JESSE DIAS
HIDRICOS - ADARH MONTEIRO
2791765 FERNANDO
MACHADO
DA CLASSE 1 PARA A CLASSE 11 TONANI
2797267 RENATA SOARES
NO Funcional |Nome EQQA’GXHSES
2940400 FREDERICO
PEREIRA PINTO 2799057 TAINAN BEZERRA
OLIVEIRA
3687961 PEDRO RONCHI
TECNICO EM
2669447 LOHAINE JARDIM DESENVOLVIMENTO
BARBOSA AMBIENTAL E  RECURSOS
602179 JOSE ROBERTO HIDRICOS - TARDH
JORGE
2611139 WILSON SOARES DA CLASSE Il PARAA CLASSE Il
FERREIRA Ne Funcional Nome
2847680 FERNANDA 2785285 MANOEL
SOARES CARLOS NUNES
BENVINDO JUNIOR

RTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2843625 LILIATHEODORO
FERREIRA

SOUZA
TARCILEY

GONGALVES DE
SAO JOSE

2798280

Cariacica, 14 de junho de 2018
Jader Mutzig Bruna
Diretor Presidente
Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hidricos - IEMA

Protocolo 404778

Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitagdo e

Desenvolvimento Urbano -
SEDURB -

Companhia Espirito Santense
de Saneamento - CESAN -

RESUMO DO CONTRATO N°©
063/2018
CONTRATANTE:
Companhia Espirito Santense de
Saneamento - CESAN,
CONTRATADA:
Trix Engenharia Ltda
OBJETO:
Contratagdo de obras e servicos de
Implantagdo, Reabilitagdo e Ampliacdo
de Sistemas de Esgotamento Sanitario
na Regido Central Serrana - Sede dos
Municipios de Santa Maria de Jetibd e
Santa Leopoldina/ES - lote Unico.
VALOR:
R$ 29.819.416,40 (vinte e nove
milhdes, oitocentos e dezenove mil,
quatrocentos e dezesseis reais e
quarenta centavos)
PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, sendo
12 para Operagdo Assistida das ETEs.
FONTE DE RECURSOS: BIRD e
Contrapartida CESAN
REF: Processo n® 2018.012920.
Vitéria, 15 de junho2018
Amadeu Zonzini Wetler
Diretor Presidente
Protocolo 404632

Secretaria de Estado da
Ciéncia, Tecnologia, Inovacgio
e Educacao Profissional -
SECTI -
Resumo Edital N° 088, de 07
de junho de 2018
Processo de selegcao e matricula
para ingresso de alunos em
cursos de educacao profissional
técnica de nivel médio nos
Centros Estaduais de Educacdo

Técnica (CEET)
A Secretaria de Estado da Ciéncia,

Tecnologia, Inovacdo e Educacdo
Profissional torna publico que
realizard processo seletivo para

ingresso de alunos em cursos de
educagdo profissional técnica de
nivel médio nos Centros Estaduais
de Educacdo Técnica (CEET). As
inscrigdes estardo abertas no periodo
de 18 a 29/06/2018 e deverdo ser
feitas pelo site www.secti.es.gov.br.
O edital completo poderd ser
consultado no enderego www.secti.
Vitéria/ES, 07 de junho de 2018.
Camila Dalla Brandao
Secretdria de Estado da Ciéncia,
Tecnologia, Inovagao e Educacdo
Profissional - SECTI

Protocolo 404765



