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1.  APRESENTACAO

Este caderno apresenta a regulamentagéo a ser seguida pelas licitantes na formagao dos precos
e preparacao de sua proposta financeira para a realizagdo dos servigos objetos da presente
licitacdo. Apresenta também as diretrizes executivas de cumprimento obrigatério por ocasidao da
realizagdo dos servigcos, que deverdo também ser objeto de consideracdo na elaboracdo da
proposta de pregos.

O presente CADERNO PARA GESTAO E EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS relativo a
implantagdo de SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, complementa as especificacdes
técnicas, desenhos, normas, instrucdes e condicées contratuais constantes do Edital, devendo,
em sua totalidade, ser seguido durante a execugdo das obras. No caso de divergéncia entre
documentos, prevalece a especificacao / requisito de obras e servicos de maior qualidade e/ou
quantidade, uma vez que essa sera a exigéncia durante a execugao do contrato.

Ressalta-se que as plantas e memoriais sdo referenciais, devendo ser garantido o atendimento a
todos os requisitos aqui descritos, bem como os requisitos previstos nos demais documentos do
Contrato e do Programa Aguas e Paisagem.

Na elaboracgéo de suas propostas, as licitantes deverao considerar que as obras serdo executadas
em regime de PRECO GLOBAL. O pagamento pelas etapas de obras realizadas sera feito de
acordo com os valore percentuais pré-estabelecidos para cada etapa, conforme Anexo PLANILHA
DE QUANTIDADES — TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO / DISTRIBUICAO FIXA DE
CUSTOS. Nesse sentido as medicoes mensais serdo elaboradas de acordo com o avanco fisico
verificado nos servicos e o faturamento devera seguir os valores percentuais estabelecidos para
as etapas executas, desde que em conformidade com os demais requisitos contratuais.

No regime de PRECO GLOBAL, a proposta da licitante devera incluir todas as obras e servigos
necessarios ao perfeito funcionamento do sistema objeto da licitacdo, mesmo que as mesmas nao
sejam especificamente mencionadas/detalhados na documentacdo do Edital da licitacdo. Esta
condicdo se aplica aos Projetos, Especificacbes Técnicas, Tabela de Critério de Medigdo ou
Planilha de Orgcamento do contrato. As obras e servicos deverao ser or¢cados e previstos no preco
global proposto, de forma a garantir o perfeito funcionamento dos sistemas a serem executados,
integrando os mesmos ao sistema existente quando necessario.

Sao de inteira responsabilidade e risco da contratada os levantamentos dos servicos necessarios
e de seus respectivos quantitativos, bem como da composicdo de seus custos, ndo sendo
admitidos custos adicionais futuros ao valor global ofertado para execucao das obras. A relacéo
de obras e servigcos previstos e seus respectivos quantitativos, constantes da documentacao
técnica do Edital sdo apresentados meramente a titulo de orientacdo dos licitantes. Todos os
insumos, mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a completa
operacionalizagdo das unidades que compde o0 escopo contratual, conforme o Edital deverédo
estar incluidos no orgamento do Preco Global a ser proposto pela licitante.

Na elaboracao da sua proposta de precos, a licitante devera dar especial atencdo ao atendimento
das diversas recomendacgbes correlatas relacionadas com a execugdo das obras e servicos,
conforme se segue, que fazem parte do escopo a ser contratado:

1. Requisitos apresentados no Relatério de Avaliacdo Ambiental e Social — RAAS e
Arcabouco para o Gerenciamento Ambiental e Social do Programa e MANUAL
AMBIENTAL DE CONSTRUGAO. RAAS do SES a ser implantado, bem como eventuais
alteracdes decorrentes das consultas publicas. Os requisitos apresentados nesses
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relatérios sdo de atendimento prioritario em relacdo aos demais documentos e requisitos
contratuais, devendo ser rigorosamente atendidos durante a execugéo do contrato.

2. Atendimento de todas as condicionantes ambientais emitidas para autorizagdo da
execucao das obras.

3. Atendimento de todas as condicionantes ambientais a serem emitidas em fungao da forma
de execugéao da obra.

4. Apresentacdo de detalhamento de projeto urbanistico e demais procedimentos para a
realizacdo das intervencdes nas Areas de Protecdo Permanente — APP, inclusive
recuperacao da vegetacdo e resgate de flora, recuperacdo e protegcdo de taludes,
procedimentos de afugentamento e resgate de fauna, em regides beira rio e cérregos e
seu entorno e demais areas de APP. Devendo o mesmo fazer parte da proposta da
licitante e contemplar no minimo os requisitos legais e previstos nos documentos
elencados no item 1. O projeto urbanistico deve melhorar as condi¢gdes dos locais onde as
obras serdo executadas, prevendo melhorias de acesso, da drenagem do entorno,
contengao e recuperacao de taludes, gramados e equipamentos publicos. Caso a licitante
nao apresente o projeto ou memorial urbanistico na sua proposta ou esteja em desacordo
com 0s requisitos minimos o mesmos sera posteriormente definido pela fiscalizagdo em
conjunto com a Prefeitura.

Atendimento a todas as Especificagoes Técnicas constantes do Edital.

Atendimento aos projetos e memoriais constantes do Edital.

Atendimento as Normas e Instrucdes do Edital.

Atendimento as orientacbes para execug¢do das obras constantes do Caderno de

Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN.

9. Atendimento ao Caderno de Projetos Padrées da CESAN, que orienta a complementacao
dos projetos das obras.

10. Todas as Obras e Servigos deverdao ser executados conforme as Prescrices Técnicas
CESAN e demais Normas Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padrdes
da CESAN.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis nos sites abaixo sdo anexos do
Edital:

https://www.cesan.com.br/portal/; e hitps://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-
gestao-integrada-das-aguas-e-da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/

® N O

2. ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO - EAP

A EAP do projeto devera ser apresentada junto com a proposta da licitante, devendo ser
compativel com todos os requisitos aqui definidos.

A EAP devera contemplar de formar independente, as seguintes partes da obra contratada:

+ Ligagbes domiciliares e intradomiciliares

* Redes de coleta

» Emissarios

* Redes Beira Rio

» Elevatdrias

* Linhas de Recalque

» Estacdes de Tratamento

» Salvaguardas Ambientais

» Salvaguardas Sociais e Relacionamento junto a comunidade beneficiada
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Cada uma das partes da obra contratada, conforme acima, devera ser planejada de forma a
atingir plenamente a execugdo do escopo do contrato dentro do prazo contratado, prevendo
etapas mensais de acompanhamento do desenvolvimento fisico das obras e servigos.

A EAP devera detalhar, em sua estrutura, para cada parte da obra a ser executada, os seguintes
aspectos relacionados ao desenvolvimento dos servigos:

» Descricéao da atividade;

* Quantitativos previstos;

* Prazos envolvidos;

* Insumos necessarios;

» Equipe responsavel;

* Equipamentos necessarios;

* Requisitos de qualidade;

» Marcos de controle de desenvolvimento.

As propostas que apresentarem a EAP das obras e servigos incompativel com o escopo de
contratacdo, com estrutura de gestdo e programacado do desenvolvimento fisico da obra em
desacordo com o tempo de execucao e valor proposto pela licitante, seréo rejeitadas e a licitante
desclassificada do certame.

3. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

O Cronograma fisico financeiro das obras devera ser detalhado em conformidade com a EAP
desenvolvida para a obra, devendo refletir, mensalmente, o desenvolvimento esperado para as
obras e servigos de acordo com a estrutura executiva prevista na EAP. O acompanhamento da
EAP e do cronograma fisico financeiro das obras e servicos sera a referéncia de avaliagcdo do
andamento do contrato por parte da fiscalizagdo da CESAN, sujeitando a contratada as
penalidades previstas no Edital caso as agbes e desenvolvimentos previstos nestes documentos
nao sejam implementadas/alcan¢adas de acordo com o previsto.

4. PLANO DE TRABALHO

Apobs o recebimento da Ordem de Inicio de Servigo (OIS) da CESAN, a CONTRATADA devera se
reunir com a area gestora do empreendimento e equipe de gerenciamento e fiscalizagdo, para
apresentagdo do detalhamento do Plano de Trabalho que descreva de forma delineada como
pretende desenvolver as atividades previstas na EAP, conforme requisitos, para o cumprimento do
Contrato firmado. O Detalhamento do Plano de Trabalho deve estar compativel com a EAP,
cronograma fisico financeiro e planos apresentados na proposta técnica durante a fase de
licitagdo, bem como com os demais requisitos contratuais e devera ser apresentado em até 30
(trinta) dias corridos ap6s a Data de Inicio do Contrato.

O Detalhamento do Plano de Trabalho devera ser submetido a CESAN para analise e aprovagao
e deverd obrigatoriamente descrever todas as Fases e Etapas do Empreendimento, suas
Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, e as condicbes de Seguranca e
Medicina do Trabalho, contemplando todos os demais planos requeridos para a licitagao.
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4.1. DESENVOLVIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Na preparacao do Plano de Trabalho, a contratada devera evidenciar a sequéncia de execug¢ao
das obras por bacia de esgotamento sanitério, de forma a, sempre que possivel, possibilitar a
conclusao de bacias completas de esgotamento, incluindo as respectivas ligacées domiciliares e
intradomiciliares, redes de coleta, interceptores, elevatérias e linhas de recalque emissario e
estagdo de tratamento.

Conforme a EAP e Cronograma-Fisico Financeiro, os diversos componentes do sistema deverdo
ser executados de forma programada e com quantas frentes de servigo, em paralelo, que se
fizerem necessarias para a conclusao das obras durante o prazo contratual estabelecido no Edital.

O detalhamento das Ordens de Servico para a execugcdo das redes de coleta devera ser
condicionado a uma avaliagao das condi¢cdes das instalagcdes sanitérias internas dos usuarios a
serem conectados, de forma a identificar o melhor caminhamento, profundidade e locagao dos
PV’s para as redes coletoras, de forma a facilitar a conexdo dos esgotos com a rede a ser
implantada. Esse servigo devera ser iniciado de montante para jusante.

Apos inicio dos servigos nas EEEB’s os mesmos nao poderao ser desmobilizados e o prazo de
execucao de cada atividade deverd ser avaliado e aprovado pela fiscalizagdo, nao sendo
admitidos prazos incompativeis com a realidade e porte de cada infraestrutura, bem como demais
prazos definidos no contrato.

O Plano de Trabalho devera ser compatibilizado com intervencdes previstas pelo Municipio, DER,
DNIT e outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com os mesmos para obter todas as
informacdes necessarias para essa compatibilizacao antes da formatacdo do Plano de Trabalho
Final.

As intervengdes civis, hidraulicas e elétricas das obras das ETE’s devem ser priorizadas no Plano
de Trabalho e concluidas em conformidade com os marcos contratuais definidos nos requisitos da
EAP.

Caso ocorram ajustes de escopo durante as etapas/ fases da concepgéao (se for o caso), estudos
e projetos (se for o caso), e/ou execug¢do das obras, essas deverdo ser discutidas e autorizadas
pela fiscalizagdo e pelo gestor do contrato para readequacao do Plano de Trabalho e demais
providéncias pela CONTRATADA visando a concluséao das obras no prazo contratual de Edital.

Além do Plano de Trabalho Geral a contratada devera apresentar o detalhamento mensal do seu
plano de ataque para o més subsequente, considerando o detalhamento por PV e rua nos casos
de redes coletoras, interceptores, recalques, ligagdes e intradomiciliares, bem como subetapas
para EEEB e ETE, com apresentacdo dos planos definidos como requisitos da EAP. Esse Plano
de Ataque devera ser apresentado mensalmente até o dia 25 para analise da fiscalizacao.

O Plano de limpeza das redes, ramais, PI's e PV’ devem ser apresentados para aprovagao da
fiscalizacao.

A fiscalizacdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo com a EAP ou
Plano de Trabalho aprovado ou quando os Planos de Ataque mensal ndo estiverem sendo
apresentados, sem 6nus para a CESAN. A contratada deve mobilizar equipe de planejamento
para atender essa demanda.
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4.2. PLANO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL E DE ADESAO DE ESGOTO

Apds a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, antes do inicio das frentes de servigo, a
CONTRATADA devera apresentar o Plano de Trabalho Socioambiental e de Adesdo de Esgoto
para analise da CESAN.

O Plano de Trabalho devera prever o inicio dos servigos socioambientais concomitante ao inicio
do contrato, contemplando no minimo as seguintes atividades:

- Mobilizagao da equipe minima requerida.
- Reuniao comunitaria de inicio de obras: antes do inicio das frentes de servigos.
- Reuniao comunitaria de fim de obras: ap6s a conclusdo das obras.

- Sonorizacao volante: no inicio e fim das obras e durante todo o contrato no inicio das frentes de
servico.

- Abordagem socioambiental prévia para execugdo das redes e ligagbes com entrega de
panfletos.

- Abordagem socioambiental de adesao: previamente aos servicos de ligagdes intradomiciliares
com emissao dos Termos de Aceite e cadastro da tarifa social.

- Estruturacdo do sistema de reclamos: tratamento de 100% das reclamagdes dos clientes. O
registro de todas as reclamacdes dos clientes feitas no canteiro de obras, ou no campo através
das equipes de execugdo da obra deverdo ser langadas no Sistema de Comercializagdo e
Atendimento da Cesan — SICAT. O cliente podera também realizar seu registro de reclamacao no
canal de comunicagao por telefone. Todo o controle deverda ser realizado no Sistema de
Comercializacao e Atendimento da Cesan —SICAT.

- Capacitagdo em saneamento ambiental para professores da rede publica municipal e agentes de
saude;

- Evento socioambiental para alunos das escolas do ensino fundamental I.
- Palestras nas escolas para alunos do ensino fundamental Il e ensino médio.

Todas as metodologias dos servicos socioambientais devem ser apresentadas de forma detalhada
para aprovacao da fiscalizacdo. Todas as atividades deverdo ser planejadas em conjunto com a
CESAN e acompanhada pelo supervisor socioambiental do contrato.

4.2.1. Detalhamento das principais atividades socioambientais

+ Abordagem socioambiental

Essa atividade consiste no servico de abordagem socioambiental em campo,
visitando clientes, para apresentar e orientar os mesmos sobre as obras de
esgoto, ligagdo de esgoto, tarifas, ligacao intradomiciliar, cadastro na tarifa social
e recadastramento dos clientes das CESAN. Ha previsdo ainda de abordagens
porta a porta informativa e de tratamento de reclamacgdes.

O profissional devera ter no minimo formacao técnica ou tecnoldgica nas areas de
meio ambiente, edificacdes, gestdo ambiental, gestao de recursos hidricos, gestao
de residuos sélidos ou saneamento ambiental, ou outra formacao / especialidade,
devendo nesse caso os curriculos serem avaliados pela CESAN.

O produto dessa atividade que sera entregue mensalmente sera o relatério
impresso colorido das atividades desenvolvidas, e dos iméveis/cliente visitados, a
tabulacdo de dados, e as evidéncias do servigo realizado, tais como fotos dos
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documentos dos clientes, formularios assinados e outros de acordo com o
estabelecido pela CESAN e a atividade realizada. Todas as fotos deverao conter
data e hora do servigo.

O Registro fotografico devera estar organizado por matricula de todas as
abordagens realizadas evidenciando o imével direcionado para a agao. Deverao
constar ainda fotos do imével e do profissional do servico abordagem
socioambiental no ato da abordagem.

Do total de imoveis enviados para abordagem socioambiental a contratada devera
apresentar assinatura em formularios especificos. Além do servico de campo o
trabalho de abordagem socioambiental compreende o langamento de dados em
planilha Excel ou outros sistemas utilizados pela CESAN.

Devem ser previstos meios de locomogdo e comunicacao adequada e eficiente
para os profissionais, insumos e materiais de consumo bem como materiais
graficos como impressao de folhetos, folders e formularios.

Para a abordagem social é estimada uma produgao de 5 abordagens por dia por
profissional, devendo essa producao ser considerada no dimensionamento da
equipe e do plano trabalho. As abordagens devem ser realizadas previamente ao
inicio de cada servigco de ligagao intradomiciliar.

* Reunides Comunitarias, Eventos e Palestras em Escolas
Essa atividade consiste na realizacao de reunides, eventos e palestras com a
comunidade em geral ou publicos direcionados, com o objetivo de estabelecer e
manter o didlogo visando um processo de sensibilizagdo e esclarecimento dos
clientes da CESAN residentes na area de abrangéncia dos empreendimentos da
companhia sobre assuntos de interesse da CESAN. Bem como realizagao de
atividades ludicas para o publico infantil.
Para cidades com até 15.000 habitantes, deve ser prevista a realizagdo de no
minimo um evento para cada tipo de atividade. Para cidades de maior porte a
quantidade devera ser definida em conjunto com a Cesan, sendo 0 maximo de 3
para cada tipo de atividade.
O evento devera ser realizado preferencialmente em periodo noturno ou aos fins
de semana, conforme sugestao das liderangas locais e determinagdo da CESAN.
Ou nos horarios acordados com as Escola, para o publico de alunos do ensino
fundamental e médio.
O evento devera ocorrer em local estratégico, com acessibilidade para pessoas
com mobilidade reduzida, de facil acesso para os convidados, com infraestrutura
minima, como cadeiras, mesa e banheiro, em boas condi¢cées de uso, podendo
ser em escolas, associagdes de moradores, saldées paroquiais, clubes, desde que
haja anuéncia dos responsaveis destes espacos. A responsabilidade pela
articulacéo do espaco, pela limpeza e asseio do espaco antes e apds a reuniao
sera da contratada.
Deve-se realizar o registro dos participantes, com lista de presenca e fotos.
As apresentacdes para os participantes devem ocorrer preferencialmente em meio
eletrénico, utilizando metodologias participativas e recursos didaticos adequados
na conduc¢éo do conteudo/tema do evento de acordo com o publico alvo.
Devera ainda ser apresentado o resultado através de relatério impresso colorido
descrevendo o andamento da atividade, avaliagao, registro fotografico e tabulacao
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dos dados da avaliagdio do evento. Devera ser realizada avaliagcdo
preferencialmente por escrito, junto aos convidados ao final do evento.

Nos eventos deve ser previsto o fornecimento de lanche para todos os
participantes, bem como producdo de todo o material grafico necessario,
conforme planejamento a ser definido em conjunto com a CESAN.

Capacitagdo em Saneamento Ambiental

Essa consiste na realizagdo de capacitagbes que objetivam disseminar
informacdes e conteudos voltados para o saneamento. Havera uma parte do
conteudo geral e outra voltada ao projeto especifico a que se refere a atividade.
Publico alvo: agentes comunitarios de saude ou ambientais, professores,
liderangas locais, formadores de opinido, empregados e prestadores de servigo da
CESAN.

A mobilizagao dos participantes seré responsabilidade da contratada.

A capacitagdo devera ocorrer em local estratégico, de facil acesso para os
convidados, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida,
infraestrutura minima, como cadeiras, mesa e banheiro, em boas condicbes de
uso, podendo ser em escolas, associagées de moradores, saldes paroquiais,
clubes, desde que haja anuéncia dos responsaveis destes espagos. A
responsabilidade pela limpeza e asseio do espago antes e apds a reuniao sera da
contratada.

Nos eventos deve ser previsto o fornecimento de lanche para todos os
participantes, bem como producdo de todo o material grafico necessario,
conforme planejamento a ser definido em conjunto com a CESAN.

Sonorizagao volante

A atividade consiste na veiculacao de spot informativo, nos locais de abrangéncia
do contrato, com assuntos relativos aos servigos prestados e de interesse da
empresa, realizada em veiculo automotor (carro ou motocicleta).

Deve ser considerada a gravagao/produgao de spot (fonograma utilizado com
peca publicitaria para veiculo de sonorizagao ou outra forma de veiculagao, feito
por uma locugao simples com efeitos sonoros e musica de fundo, com gravacao
de cd) especifico para cada intervengao demandada, com texto previamente
aprovado pela contratante. A gravacao devera ser submetida a aprovagcao da
CESAN.

4.3. CONSIDERACOES GERAIS

Alguns aspecto
diretamente na
melhor otimizad

s e caracteristicas da obra e da sua localidade de inser¢cdo podem influenciar
execucao dos servicos. Portanto, para apresentacdao de um Plano de Trabalho
o e realista, salientamos a CONTRATADA observar, de acordo com 0s requisitos

da EAP, os seguintes aspectos dentre outros:

» Aspectos climéticos: Verificar as condigcdes de execug¢ao, mediante ao histérico do clima da

regido, detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos servigos,
independente desses aspectos.

* Geotecn
metodologia e as técnicas satisfatérias.

ia: Buscar informacées e conhecimento desse aspecto para emprego de



0 CESAN

qualidade em saneamento

» Topografia: Como sera feito o trabalho topogréafico relativo a locacdo, nivelamento e
acompanhamento dos servigos bem como o cadastro “as built”.

» Coordenacéo dos trabalhos: Adocao de equipe técnica e de planejamento (responsavel
técnico, engenheiro residente, técnicos, etc.), equipe socioambiental, equipe operacional
(mestre, encarregados, etc.), equipe administrativa, bem como a coordenacao e alocagéao
de recursos entre as diversas equipes e frentes de trabalho necessarias para cumprimento
do cronograma, conforme delimitado no Edital.

» Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de
servigcos, apresentando os meios que serdao adotados para o cumprimento do cronograma.
Indicar equipamentos e maquindrios a serem utilizados (histograma de permanéncia);
depédsitos para armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos
relevantes (concreto / forma / armagéao / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de mao de
obra (proprios, terceirizados ou subcontratagdes), layout do canteiro, dentre outras que se
fizerem necessarias.

» Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se dara a
execucao das obras e servicos no Contrato indicando, o nimero de frentes de trabalho,
pessoal e equipamentos disponiveis; relacdo de funcionarios e de profissionais
subcontratados (se for o caso); sequencia executiva x simultaneidade; tecnologia a ser
adotada, ldentificar servigos especializados que necessitem de terceirizagdo; horario de
trabalho.

» Cronograma Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado
utilizando-se sistema informatizado, para planejamento, acompanhamento e controle fisico
e financeiro das atividades.

» Sequranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as fungdes dos profissionais da
area de seguranca do corpo da empresa e 0s alocados diretamente na obra, conforme
exigido pela Lei Federal n® 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n® 3.214 de
08/06/1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as
NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-24, NR-33 e NR-35, quando
aplicaveis, por meio de um quadro com o nome dos funciondrios, suas fungbes e
competéncias. Deve fornecer identificagdo personalizada (crachas, uniformes) aos
empregados e entregar o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

» Mao de Obra: analise da disponibilidade e qualificacdo da mao de obra da regido, visando
emprego de alternativas para manter a obra com mobilizagdo adequada ao cronograma.

5. REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificagdo de servigos (mao de obra /
insumos / projetos) e materiais / equipamentos hidraulicos / mecanicos / elétricos / pneumaticos /
de comunicacdo e de automacdo, bem como as respectivas composi¢cdes de custos, para
elaboragdo da proposta comercial, baseadas nos documentos fornecidos no Edital e
especialmente levantamentos de campo baseado nas condigdes locais de execucdo e aspectos
descritos em todo esse Caderno.

As obras serdo executadas em regime de contratacdo e medicdo por PRECO GLOBAL, por
etapas e fases, assim sendo as medigdes mensais devem ser compativeis com o avango fisico
real dos servigos, de maneira a estabelecer os valores para pagamento em conformidade com a
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Tabela de Critérios de Medigdo e seu detalhamento e Requisitos Minimos para o Plano de
Trabalho e EAP, componentes do certame.

A contratada devera manter estrutura de apoio administrativo e operacional minima, com
profissionais capacitados para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os
demais requisitos contratuais e ainda para revisdo, readequacao, e projetos complementares /
adicionais, inclusive elaboracdo de levantamentos topogréaficos e demais servicos necessarios
para subsidiar os projetos em toda a area de atuagao do contrato. Essa estrutura minima devera
constar na EAP proposta e ser apresentada para andlise e aprovagao da fiscalizagao no inicio do
Contrato demonstrando inclusive as horas de dedicacdo de cada profissional que estardo
envolvidos no Contrato. Os requisitos da EAP definem a estrutura minima de cada obra, devendo
a contratada prever, de acordo com o porte de cada obra a complementacao necessaria da
equipe.

Manter ainda estrutura adequada de equipe social e ambiental para tratamento de todos os
assuntos pertinentes, inclusive de abordagem domiciliar para adesao e tratamento de
reclamacoes, durante todo o contrato em cumprimento ao Programa Socioambiental e de Adesao
e o Plano de Gestdo Ambiental de Obras.

As licitantes deverao realizar inspecao aos locais dos servicos e analise dos projetos a serem
executados, visando confirmar as condigbes atuais nas quais 0s servigos serdo executados para
serem consideradas na sua proposta de preco.

Deverao ser considerados nas propostas de preco todos 0s custos necessarios para execugao de
todos os servigcos dentro da area escopo do projeto, conforme realidade de campo, que deve ser
verificada pelas licitantes para elaboracdo de suas composicées e orgcamentos, inclusive para
execugao de ligagoes prediais e intradomiciliares, tendo em vista que os cadernos padrdes de
projeto sdo apenas referenciais de requisitos minimos.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado
para utilizacao durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de
precos da licitante, inclusive nos casos em que nao houver bota fora disponivel no municipio de
execugao das obras quando serd necessario o transporte para outros municipios. Em nenhuma
hipétese sera admitida disposicao de entulhos e residuos em locais nao licenciados, mesmo que
provisoriamente. O inicio dos servigos ficara condicionado a comprovagao da mobilizagdo do bota
fora a ser utilizado.

Sempre que houver conflito entre prescri¢coes, desenhos, memoriais e demais documentos
com requisitos contratuais, a contratada deve prever em seus custos o atendimento ao
requisito de melhor qualidade e maior quantidade.

Os_critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE_ MEDICAQO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.
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6. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO
6.1. CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras devera seguir conforme orientacées da NR18 e especificagcbes minimas da
CESAN, conforme abaixo:

6.1.1. Consideracoes Gerais Do Canteiro De Obras

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e assentamento de todo o material necessario a
implantacao das unidades que compdem um canteiro de obras.

O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser proximo aos locais de execugado dos
servigos, preferencialmente em areas planas, procurando evitar grandes movimentos de terra, de
facil acesso, livre de inundacgdes, ventilado e com insolacdo adequada. Sempre que possivel
preservar a cobertura vegetal de médio e grande porte e evitar comprometer a cobertura vegetal
das areas de entorno, com incéndio, derramamento de 6leos e disposi¢ao de entulhos.

A localizacao e layout do Canteiro deverdo ser apresentados no Plano de Trabalho Inicial para
aprovagao da fiscalizacao.

Cabera a contratada, sem 6nus, para CESAN:

» Prover no local sistema adequado de vigilancia, para garantir a seguranca patrimonial.

» A responsabilidade da mobilizagdo, manutencao e desmobilizagdo do canteiro de obras,
deixando a area em condi¢des idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha
acarretar algum 6nus ambiental e a CESAN.

» As providéncias para obtengcéo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de
qualquer natureza que venham a ocorrer, sdao de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. Caso o canteiro tenha que ser relocado, este custo ficara a cargo da
contratada.

» Todos os servigcos auxiliares necessarios e aqui nao previstos, tais como: aluguel da area,
limpeza inicial da area para implantacao do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume,
muro, interligacdes elétricas, hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades
instaladas, protecdo da ecologia local, vigilancia do local e outros, serdo de
responsabilidade da contratada, e executados com seu proprio material, ndo cabendo a
esta, portanto, exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.

* Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo,
inclusive com servigos de fechamento de pogos e fossas, retirada de entulhos, baldrames,
fundagbes, postes, redes, etc. Nao é permitido o abandono de sobras de materiais de
construgédo, de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os residuos de
concreto dentre outros, devem ser acondicionados em locais apropriados, 0s quais devem
receber tratamento adequado.

* Quando, por qualquer motivo, os servigcos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsavel pela manutencdo de todo o material existente no local e pela seguranga do
canteiro de obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

» Sala para fiscalizagdo: tamanho minimo 12 m2, 2 postos de trabalho, 2 computadores,
refrigerag@o, internet, impressora, banheiro, copa (com no minimo microondas e
geladeira).
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Instalacoes

As Instalacdes sanitérias devem esta em conformidade com a NR18

Entende-se como instalacdo sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento
das necessidades fisiologicas de excrec¢ao, devendo:

Ser mantidas em perfeito estado de conservacgao e higiene.

Ter portas de acesso que impegam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente.

Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

Ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.

Nao se ligar diretamente com os locais destinados as refei¢oes.

Ser independente para homens e mulheres, quando necessario.

Ter ventilacao e iluminacédo adequadas.

Ter instalacdes elétricas adequadamente protegidas.

Ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ou respeitando-se o
que determina o codigo de obras do municipio da obra.

Estar situadas em locais de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento
superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios,
mictorios e lavatorios.

A instalagao sanitaria deve ser constituida de lavatorio, vaso sanitario e mictério, na proporgao de
1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragdo, bem como de chuveiro, na
proporcao de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragao.

Lavatorio deve:

Ser individual ou coletivo, tipo calha.

Possuir torneira de metal ou de pléstico.

Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centimetros).

Ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver.

Ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

Ter espacamento minimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centimetros), quando
coletivos.

Dispor de recipiente para coleta de papéis usados.

Local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve:

Ter area minima de 1,00m2 (um metro quadrado).

Ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no maximo, 0,15m (quinze
centimetros) de altura.

Ter divisérias com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

Ter recipiente com tampa, para depoésito de papéis usados, sendo obrigatério o
fornecimento de papel higiénico.

O vaso sanitario deve:

Ser do tipo bacia turca ou sifonado.
Ter caixa de descarga ou valvula automatica.
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 Ser ligado a rede geral de esgotos ou a fossa séptica com filtro anaerdbio, com
interposicao de sifdes hidraulicos.

Mictorio deve:

» Serindividual ou coletivo, tipo calha.

» Ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

» Ser providos de descarga provocada ou automatica.

* Ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinquienta centimetros) do piso.

» Ser ligado diretamente a rede de esgoto ou a fossa séptica, com interposicao de sifoes
hidraulicos.

No mictério tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centimetros) deve corresponder a um
mictorio tipo cuba.

Chuveiro - A area minima necessaria para utilizacdo de cada chuveiro é de 0,80m2 (oitenta
centimetros quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centimetros) do piso.

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o
escoamento da agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou
provido de estrados de madeira.

Os chuveiros devem ser de metal ou pléstico, individuais ou coletivos, dispondo de agua quente.
Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro.
Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente.

Placas de obra — O fornecimento e execugdo de placas de obras no padrdo definido pela
CESAN, em quantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em chapa
galvanizada, estrutura de madeira e pintura em tinta 6leo. Serdo executadas de acordo com
projetos especificos que se encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das obras as
placas devem ser substituidas pelo padrédo definido pelo licenciamento ambiental.

6.1.3. Critério De Medicao

O servigo sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigos descritos acima e com
base no percentual apresentado no Critério de Medicao.

NOTA: Caso o canteiro ndo seja retirado até a realizagado da ultima medigédo, a emissao do Laudo
de Recebimento de Obra e/ou de Servicos ficara pendente até que o canteiro esteja
completamente removido e a area desocupada nas condi¢des exigidas pela fiscalizacao.

Os_critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE MEDICAQO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.

6.2. REDE COLETORA, INTERCEPTOR, RECALQUE E EMISSARIO DE ESGOTO

Na execucgao desses servicos a CONTRATADA deverd incluir todos os itens de servigos que 0s
compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

A) Reparos e remanejamento de interferéncias fisicas e tubulagbes existentes, bem como estudar,
projetar e executar novo tragado/perfil do trecho, com a devida aprovacao da fiscalizagdo (caso
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necessario). Dentre os reparos estdo previstos também, nas intervengdes beira rio ou
serviddes, demolicao e reconstrucao de cercas, muros e demais infraestruturas ou benfeitorias
existentes, bem como remocao e replantio de arvores, arbustos e qualquer tipo de vegetacao
deixando o local apds a execugao dos servicos nas mesmas condi¢cdes encontradas, além da
execucgao de urbanizagdo conforme previsto no item especifico e RAAS.

Novos tracados devem ser propostos sempre que for possivel desviar de interferéncias,
especialmente da vegetagao presente em areas de preservagao.

No inicio da mobilizagdo das obras, deve ser realizada vistoria em todos os trechos de rede
que nao estejam em vias publicas visando identificar a necessidade de supressdo de
vegetacdo, bem como preparacdo de toda documentagdo necessaria para o pedido de
autorizacdo ao 6rgdo ambiental competente. Nao serao autorizadas frentes de servicos em
trechos em que havera necessidade de supressiao de vegetacao até que a devida
autorizacao seja emitida.

B) Fornecimento, montagem e assentamento.

* Fornecimento de Tubo de PVC rigido com didmetros conforme projetos, cor ocre, com
ponta bolsa; junta elastica integrada; para redes coletoras de esgoto; fabricado conforme
NBR-7362 parte 1 e 2; em barras de 6 metros; com paredes macigas, internas e externas
lisas.

» Fornecimento de Tubo de ferro fundido ductil centrifugado, com as seguintes classes, K-7
ou K-9 conforme projeto, com ponta e bolsa junta elastica JE2GS, fornecido com anel de
borracha nitrilica e pasta lubrificante para uso em esgoto sanitario fabricado conforme
NBR-15420, revestimento interno em cimento aluminoso, revestimento externo de zinco e
pintura ep6xi vermelha, com comprimento Util de 6 metros e didmetros conforme projeto;

» Assentamento de Tubo de PVC ou Ferro fundido nos didmetros conforme projeto no
interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc, bem como a montagem
e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

+ Para todas as redes e/ou interceptores beira rio e beira cérrego aéreo ou enterrado,
e demais situacoes em que fique assentada aérea, devera ser considerado o
fornecimento e assentamento de tubos em ferro fundido, ou em caso de travessias
de rodovias, pontes e afins, independente do detalhamento do projeto e memoriais,
devera ser contemplado o envelopamento com tubo camisa, e/ou atendimento a
outras formas executivas e condicionantes, sempre que o orgao responsavel pelo
licenciamento ou autorizacao exigir, devendo esse custo ser considerado nas
propostas de precos das licitantes, inclusive quando, em qualquer momento, tiver
ocorrido alteracao da condicao do terreno.

C) Movimento de terra

» Escavacao manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavagao
em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico.

» Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

* Regularizagéao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

» Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz
superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser
reaproveitado.
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Reaterro com compactacdo mecanica, para a altura restante da vala, que s6 deverao ser
iniciados ap0ds a regularizagado de fundo de valas e assentamento do tubo e execugao do
aterro, cujo grau de compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado,
quando o material escavado puder ser reaproveitado.

Nos casos de intervencao em rodovias estaduais e federais deve ser considerado o
atendimento dos requisitos dos departamentos e concessionarias responsaveis,
devendo tais custos ser considerados adicionalmente a sua proposta de preco.

D) Fundacgbes e Estruturas

Todos o0s servigos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita, areia,
concreto magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizages.

Projetos complementares estruturais e execugcao das estruturas de concreto necessarias
para ancoragem de todos os tipos de rede coletora, interceptor e recalque e emissario de
esgoto que sejam necessarios para garantir a seguranga e estabilidade das instalagoes,
independente de estarem identificadas previamente nos projetos.

Toda a infraestrutura de redes instalada a beira rio devera ser estaqueada pra
garantir a estabilidade.

Deve ser previsto protecao de taludes, com solucao proposta pela contratada por
meio da apresentacao e aprovacao pela fiscalizacao do Plano de Recuperacao de
Areas Degradadas, sempre que ocorrer escavacoes e instabilidades dos mesmos
durante ou ap6s a execucao dos servicos.

E) Pavimentagéo

Retirada e recomposicdo do pavimento asfaltico (quando for o caso): base em solo brita,
com espessura no minimo de 20 cm, pintura de ligagao sobre base (RR-2C) e CBUQ com
no minimo 5 cm de espessura.

Retirada e recomposicao de pavimento em blocos pré-moldados e/ou paralelo (quando for
0 caso).

Varredura de rua.

Limpeza de rua com lavagem em toda extenséo.

Retirada e recomposigao de calgada.

Retirada e recomposigao de meio-fio de concreto.

Nos casos de intervencao em rodovias estaduais e federais deve ser considerado o
atendimento dos requisitos dos departamentos e concessionarias responsaveis,
devendo tais custos ser considerados adicionalmente a sua proposta de preco.

F) Servigos Técnicos

Locagao, nivelamento, acompanhamento topografico, cadastro de esgoto da rede e
demais servicos necessarios para execugao dos servicos.

Revisdo, readequacédo e projetos complementares, adicionais e executivos, inclusive
elaboracéo de levantamentos topogréaficos e demais servigos necessarios para subsidiar a
execucao dos projetos em toda a area de atuagao do contrato.

G) Sinalizacao

Sinalizagéo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.
Tapume vedacgdo e sinalizagdo em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da
vala (lado do passeio) do trecho em obras.
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» Placas de sinalizagdo. As placas deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do
trecho em obras. Considerar no minimo: 2 unidades nas entradas de ruas e
aproximadamente 2 placas de aproximagao por trecho.

» Cones de sinalizacdo, os cones deverao ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espagamento maximo de 10 metros entre as
unidades.

» Passadicos e outros que se fizerem necessarias para execug¢ao dos servicos.

H) Escoramento/Contencao

» Ensecadeira para execuc¢ao do trecho Beira Rio.

» Escoramento metalico tipo gaiola, prancha metélica e outros necessarios para manter a
seguranca da obra.

» Escoramento de postes e muro (quando for o caso).

» Servigos de contengao em geral, provisérios ou definitivos.

+ Deve ser previsto protecao de taludes, com solucao proposta pela contratada para
ser aprovada pela fiscalizacao, sempre que ocorrer escavacoes e instabilidades dos
mesmos durante ou apos a execucao dos servicos.

l) Esgotamento

* Rebaixamento de lencgol freatico com ponteiras filtrantes.

» Esgotamento com conjunto moto-bomba.

* Limpeza e desobstrucdo com jato vacuo, de tubulagcbées implantadas ou existentes que
serdo integradas ao novo sistema, para perfeito escoamento dos esgotos (quando
necessario).

J) Execucao de Dispositivos Especiais e Testes

» Pogos de visitas (PV), inclusive tampao de ferro fundido conforme projeto.

» Instalacdo de Té de Limpeza Rede Gravitaria em ferro fundido ductil, conforme norma NBR
15420, sempre que necessario para evitar impacto visual ou reduzir as infraestruturas
beira rio.

» (Caixas em geral.

» Trave'ssias destrutivas e ndo destrutivas (MND), conforme licencas obtidas das entidades
competentes.

» Estaqueamento, Ancoramento em Rocha, Bases, Pilaretes e PV reforcado, para execucao
de redes na Beira Rio ou Beira Cérrego (ver projeto e padrao CESAN).

» Balsa, passarelas, andaimes.

» Levantamento de (PV) em redes existentes nas bacias a serem complementadas com a
nova obra, que serdo integradas ao novo sistema.

» Deveréao ser executados testes de deformacéao e declividade das tubulagdes.

6.2.1. Critério De Medicao

A rede coletora serda medida por avanco fisico, sendo considerado como avango fisico apenas os
trechos efetivamente concluidos, quando do término da execugcado completa de todas as etapas do
servigo, inclusive recomposicao da pavimentagédo e execugao dos ramais prediais do trecho.
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Os critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /

DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos

Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.

6.3. LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

Na execugédo das Ligagbes Prediais de Esgoto, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de
servigos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

A) Fornecimento, Montagem e Assentamento.

Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta elastica integrada, para redes
coletoras de esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes
internas e externas lisas, DN 100 mm.

Selim elastico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta elastica, fornecido com os dois
anéis de borracha necessarios para a montagem da conexao, para redes coletoras de
esgoto, fabricado conforme NBR-10570.

Curva 90° de PVC rigido, longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta elastica,
fornecido com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes macicgas,
internas e externas lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

Caixa de ligacao, inclusive tampao F°F° conforme padrdo da CESAN.

Interligacéo de ligagéo predial de esgoto.

Assentamento de Tubo de PVC no interior da vala, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pegas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

A Caixa de Ligacao Predial ou Poco de Inspecao (Pl) devera sempre que possivel ser
instalada sobre o “tubo de esgoto da residéncia, ligado a drenagem”, no passeio,
objetivando a realizagado futura do Corte/Cap. Nao sendo possivel, deve ser realizada
avaliacao das instalagdes internas bem como consulta ao cliente para marcar a melhor
posicao do PI, que favoreca sua interligagdo ao ramal interno do imével.

As ligagOes prediais deverdo ser executadas concomitantemente a implantagéo da rede e
devera ser priorizada a execucgao de redes e ligaces de jusante para montante.

Para as situagdes de ligagdes em beira rio / corrego, devera ser considerado que o tubo
entre o Pl e o PV da rede coletora serd em ferro fundido DN 100mm. Para o caso de
condominial a ligagao entre PI's também devera ser em ferro fundido DN 100 mm.

Devera ser considerado nos custos das ligagbes prediais todas as intervengdes
necessarias para interligar as instalagées internas do imével (intradomiciliares) as redes
coletoras/PV’s, inclusive as instalagdes na modalidade condominial. Nos casos de redes
condominiais devera ainda ser previsto um PI individual para cada imoével, além de um PI
para centralizar a interligagédo entre os PI’s individuais até as redes coletoras/PV’s, exceto
se as condig¢des do local ndo forem aptas a esse tipo de solugéo técnica/executiva.

De acordo com as cotas e condigcdes dos imdveis e dos locais podera ser necessaria a
construcdo de infraestrutura de ligacbes aéreas em pilaretes de concreto e/ou com
sustentagao por abragadeiras e acessorios em ago galvanizado com pintura de protegao e
demais acessorios para garantir a seguranca das instalacées, devendo esses custos
serem considerados nos orgamentos e propostas de preco das licitantes.

Todos os PlI's e demais caixas das ligacGes prediais e intradomiciliares devem ser
estaqueados quando executados nas beiras rio / cérrego.
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Devem ser previstos nos custos os servicos necessarios para localizagdo dos ramais
prediais existentes, para definir a locacdo dos Pl's, devendo ser considerado ainda a
incerteza por parte dos proprietarios ou moradores dos iméveis quanto a localizagéo de
seus ramais.

B) Movimento de Terra

Escavacao manual e/ ou mecénica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavacao
em rocha, quando existir, conforme especificidades de todos o0s servigos previstos.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizagao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz
superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser
reaproveitado.

Reaterro com compactacao, para a altura restante da vala, que s6 deverao ser iniciados
apods a regularizagao de fundo de valas, assentamento do tubo e execugao do aterro, cujo
grau de compactagao devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material
escavado puder ser reaproveitado.

Nos casos de intervencao em rodovias estaduais e federais deve ser considerado o
atendimento dos requisitos dos departamentos e concessionarias responsaveis,
devendo tais custos ser considerados adicionalmente a sua proposta de preco.

C) Pavimentacéao

Retirada e recomposicdo do pavimento asfaltico (quando for o caso): base em solo brita,
com espessura no minimo de 20 cm, pintura de ligagao sobre base (RR-2C) e CBUQ com
no minimo 5 cm de espessura.

Retirada e recomposicao de pavimento em blocos pré-moldados e/ou paralelo (quando for
0 caso).

Varredura de rua.

Limpeza de rua com lavagem em toda extenséo.

Retirada e recomposicdo de calcadas em cimentado, ceramicas, ladrilho hidraulico
(calcada cidada), grama, pedra portuguesa, granito, granilite e outros, com fornecimento
de todo o material igual ou similar ao original.

Retirada e recomposigao de meio-fio de concreto.

Nos casos de intervencao em rodovias estaduais e federais deve ser considerado o
atendimento dos requisitos dos departamentos e concessionarias responsaveis,
devendo tais custos ser considerados adicionalmente a sua proposta de preco.

D) Servigos Técnicos

Locagao, nivelamento, acompanhamento topografico e cadastro das ligacdes, e demais
servigos necessarios para execugao dos servigcos de acordo com o estabelecido na norma
interna vigente.

E) Sinalizagao

Sinalizacao da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.
Tapume vedacdo e sinalizagédo em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da
vala (lado do passeio) do trecho em obras.
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» Placas de sinalizagdo. As placas deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do
trecho em obras. Considerar no minimo: 2 unidades nas entradas de ruas e
aproximadamente 2 placas de aproximagao por trecho.

» Cones de sinalizacdo, os cones deverao ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espagamento maximo de 10 metros entre as
unidades.

» Qutras que se fizerem necessarias para execugao dos servigos.

6.3.1. Critério De Medicao

A ligacdo sera medida por avanco fisico, sendo considerado como avango fisico quando do
término da execugdo completa de todas as etapas do servigo, inclusive recomposicao da
pavimentacao e efetivacao da ligacao intradomiciliar correlata e entrega da documentacao de
adesao e registro de campo com ativagao da ligagdo no sistema comercial da Cesan.

Os _critérios definidos para cada Edital nha TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.

6.4. LIGACAO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO

A execugdo da Ligacgdo Intradomiciliar devera ser executada com fornecimento de materiais e
conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR
8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucgdo, inclusive quanto a
separacgao de agua pluvial e implantagéo de caixa de gordura.

Na execugdo das Ligagdes Intradomiciliares, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de
servigos que os compdem, de acordo com suas peculiaridades.

S6 serd admitida a realizacdo de ligagcdes intradomiciliares na calgada, sem intervencbes nas
instalacdes internas dos iméveis quando:

» A vistoria inicial identificar que as instalagdes internas do imével j& possuem sistema
separador de agua de chuva direcionado para a drenagem ou solo (admitido
excepcionalmente em casos onde nao existir drenagem ou cota, devendo nesse caso o
ponto de langamento ser definido ao cliente) e caixa de gordura em funcionamento;

» O proprietario nao autorizar as intervengdes internas.

Sempre que nao houver viabilidade para execucado de intervencdes internas no imoével,
essa situacao tem que ser justificada e aprovada pela fiscalizacao.

A sequencia de execugado das ligagbes deve ser a mesma adotada para as redes e ligagdes
prediais, visando garantir um adequado ritmo de execucao para posterior efetivacao de ligacoes.

A) Servigos preliminares

» Vistoria e inspecdo inicial para confirmacao da viabilidade da ligagao intradomicilliar até o
Pl, inclusive custo de improdutividade quando nao for confirmada a viabilidade para
execugao. Devendo esses custos serem considerados rateados nos servigos em que
houver efetivacdo da ligacdo intradomiciliar como taxa de insucesso. Contemplando
inclusive custos com sondagem, escavagdo, reaterro, levantamento topografico,
recomposicao de todos os tipos de pavimentos e outros conforme condi¢des do local.
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Inspecao técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligagdo de
esgoto intradomiciliar.

Cadastro do cliente, conforme ficha modelo CESAN, que deverd ser preenchida pela
CONTRATADA.
Abordagem social de adesao.

B) Fornecimento, Montagem e Assentamento.

Devem ser executadas atendendo requisitos da NBR 8160/1999.

Tubo de PVC rigido, cor branca, com ponta bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido com
anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-
5688, em barras de 6 metros, didametro de 40 a 150 mm.

Conexdes de PVC rigido branco, com ponta e bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido
com anel de borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme
NBR-5688, didametro de 40 a 150 mm.

Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado ou PVC com dimensoes
40x50 cm, inclusive anel complementar para caixa de gordura com dimensdes 40x50 cm e
demais caixas, quando for necessario, inclusive tampa com dispositivo para abertura em
ferro fundido para os casos de concreto. Para imoveis comerciais e multifamiliares devera
ser dimensionada e instalado conforme NBR 8160/1999.

Caixas de passagem pré-moldadas de concreto ou PVC, dimensao interna 40 cm,
interligando as tubula¢des da caixa de gordura e demais tubulagdes de aguas até ao ponto
de interligacdo (Pl) de esgoto, inclusive tampa. Deverdo ser executadas caixas de
passagem no minimo quando: houver curva em distancia superior a 3 metros entre caixas,
mudanca de direcao, juncdes de tubulacdes.

Interligagbes de esgoto, considerando todas as tubulagdes e suas jungdes até o PI.
Assentamento de Tubo de PVC nos didmetros conforme necesséario, bem como a
montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo
da linha de assentamento.

Devera ser consultado o cliente para marcar e posicionar o local para execugado dos
servicos. Nao sendo possivel ou havendo indefinicdo por parte do cliente, as mesmas
deverdo ser implantadas em posicdo que favoreca sua interligacdo a caixa de ligagéo do
imével, devendo ser considerado ainda a incerteza por parte dos proprietarios ou
moradores dos iméveis quanto a localizagdo de suas instalagdes internas.

Devera ser dimensionado e instalado dispositivo de ventilagdo para retirada de gases,
caso os imoéveis ndao sejam providos desse tipo de dispositivo em suas instalagoes
internas, quando houver viabilidade.

Decorrente das cotas e condicbes dos iméveis e dos locais podera ser necesséria a
construcao de infraestrutura de ligacGes intradomiciliares aéreas em pilaretes de concreto
e/ou com sustentacdo por abragadeiras em ago galvanizado com pintura de protegéo e
demais acessoérios para garantir a seguranga das instalagbes, devendo esses custos
serem considerados nos orgcamentos e propostas de preco das licitantes.

Prever desativacao de fossas existentes, inclusive limpeza, demolicdo e aterramento com
areia quando necessario para a execucao da ligacao intradomiciliar.

Em situacbes especificas, aprovadas pela fiscalizagdo, podera ser aproveitada
integralmente ou parcialmente as instalages internas existentes no imével desde que
apresentem adequado funcionamento e seja confirmada a presenca de caixa de gordura e
separacao de agua pluvial.
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» Prever instalacéo de valvulas de retencao nas ligacdes beira rio/ corrego.

» Para os locais em que nao for possivel efetivar concomitante a execu¢ao do servigo as
ligagbes e direcionamento dos esgotos para as redes coletoras, as mesmas deverao ser
deixadas na condicao de corte-cap, devendo ao inicio da operacao do sistema ser dada
efetividade a ligacao.

C) Movimento de Terra

» Escavacado manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavagao
em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigos.

» Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

* Regularizacao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

» Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz
superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser
reaproveitado.

» Reaterro com compactacao, para a altura restante da vala, que sé deverao ser iniciados
apds a regularizacao de fundo de valas, assentamento do tubo e execugao do aterro, cujo
grau de compactacao devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material
escavado puder ser reaproveitado.

* Inclusive nos casos de insucesso e improdutividade.

D) Pavimentacao

* Retirada e recomposi¢cdo de calgadas em cimentado, ceramicas, ladrilho hidraulico
(calcada cidada), grama, pedra portuguesa, granito, granilite e outros, com fornecimento
de todo o material igual ou similar ao original.

» Varredura e limpeza.

* Inclusive nos casos de insucesso e improdutividade.

6.4.1. Critério De Medicao

A ligacdo serda medida por avancgo fisico, sendo considerado como avango fisico quando do
término da execucdo completa de todas as etapas do servigo, inclusive recomposicdo da
pavimentacao e efetivacao da ligacao intradomiciliar com entrega da documentacéo de adesao
e registro de campo aprovado pela fiscalizacdao com ativacdo da ligacdo no sistema comercial da
Cesan.

Para as ligagcdes com inviabilidade técnica sera considerado no avango fisico para medigao apo6s
efetivacao de todas as verificagdes de campo, inclusive sondagens e levantamento topografico, e
entrega da documentagéo que comprove a inviabilidade técnica com justificativa técnica anexa ao
registro de campo aprovado pela fiscalizagao.

Para as situagées em que as ligagdes forem deixadas em corte-cap o registro de campo devera
constar a data da efetivacao da ligagéo.

Os critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.
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6.5. ELEVATORIA DE ESGOTO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios
a execucao da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme
escopo definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes
técnicas, especialmente o que consta nos documentos referenciais de CONJUNTOS MOTOR
BOMBAS SUBMERCIVEIS — ESGOTO (CODIGO CESAN: O-DME/BSE/2019) e a NTC Estacédo
Elevatéria de Esgoto Bruto — Diretrizes para Implantagéo, e nos demais elementos instrutores do
processo de licitagdo. As especificacbes aqui detalhadas, e que constam nos documentos
referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos detalhamentos
de plantas e memoriais de projeto.

Incluindo os servigos abaixo relacionados:

A)

Servicos Técnicos

Locacéao e cadastro da obra.

Revisao, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacao, estrutural, contencao e outros necessarios), inclusive elaboragao
de levantamentos topograficos e demais servigos necessarios para subsidiar a
execucao dos projetos em conformidade com os requisitos contratuais.

Readequacgédo e complementagado dos projetos de urbanizagédo visando aderéncia ao
uso do local, conforme requisitos especificos.

Servigos Preliminares

Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de
madeira ou outro material e tecnologia a ser proposto e aprovada pela fiscalizacdo bem
como demais servigcos necessarios para o inicio da obra.

Retirada de cerca, demoligdo em geral, retirada de portéao, retirada das instalagdes
hidraulicas e elétricas (quando houver).

Movimento de Terra

Escavacdo manual e/ ou mecénica de valas sem uso de explosivos, inclusive
escavacdao em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo
estabelecido em projeto.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota
fora.

Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

Reaterro com compactagdo mecéanica e/ou com apiloamento manual.

Escoramento

Escoramento de valas e cavas.

Esgotamento

Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrante.
Esgotamento com conjunto moto-bomba.

Fundagbes e Estruturas

Todos os servigos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita
e concreto magro, formas, armaduras e concreto estrutural.

Fechamento

Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de ago e
coberturas.
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Devera ser instalada cerca de arame tipo concertina em todo o perimetro da estacao,
inclusive sobre o portdo de acesso, com diametro de 450mm, concertina dupla ou
climpada, em ago galvanizado com pintura eletrostatica na cor branca ou em ago Inox.
Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdao ser fechadas
conforme padrao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizagcao.

Emboco, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.

Impermeabilizacdo interna: teto (Sikagard 62 ou similar), paredes e fundo (Sika Top
107 ou similar); e externa (lgol2 ou similar) dos pocos das elevatérias, caixa de areia,
biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescri¢goes técnicas CESAN.
A area interna da estagao devera ser toda pavimentada, respeitando a proporg¢éao do
terreno com area verde, atendendo as legislagdes municipais vigentes. Nas areas
verdes devera ser usado grama.

Instalagoes Eletromecénicas e Hidraulicas.

Fornecimento e assentamento de conjunto moto bomba, adequagéo/solugao técnica do
quadro de comando para evitar possiveis avarias em situagoées de enchentes, material
elétrico em geral, padrao de entrada modelo EDP-Escelsa, pecas em PRFV, pecas em
aco INOX, materiais hidraulicos em geral, barrilete em ferro fundido e material filtrante
do biofiltro.

Deverao ser avaliadas as cotas de enchente das elevatorias préximas as areas de rio
para adequacao dos projetos, visando suspender as cotas de instalagdo dos
equipamentos, adequando o0s projetos, para proteger os mesmos de avarias.

Deverd ser previsto padrao elétrico BT ou MT, compativel com a poténcia instalada na
unidade e possuir capacidade para acionar todos os conjuntos motor-bombas
instalados.

O Quadro de medicao padrao de energia devera estar com visor de leitura voltado para
a rua e previstos impedimentos para furtos/vandalismos, devendo ser adequados para
atendimento da concessionéria local.

A estacao devera possuir no minimo 2 (duas) tomadas externas, sendo uma bifasica
220V/3000W e outra monofasica 127/1500W para uso de equipamentos auxiliares.
Devera ser prevista iluminacdo adequada para eventuais servigos no periodo noturno e
iluminacdo em toda a area da estagao, adicionando ainda ao cubiculo do painel de
comando e na escada de acesso para a caixa de areia, desde que nao seja espaco
confinado. O acionamento devera ser realizado manualmente por disjuntores.

As caixas de passagem dos cabos deverao ser fechadas com tampo, vedando também
todos os eletrodutos que fazem a interligacao do pogo ao painel elétrico, a fim de evitar
que os gases contaminem os dispositivos instalados (oxidagao).

Atender todos os requisitos da Cesan contidos na Especificagdo Técnica de Painel de
Comando e Protecdo para Conjunto Motor-Bomba Submersivel para Recalque de
Esgoto Bruto. (Ver modelo CCM TiPICO).

Toda a instalagdo elétrica deverd atender aos dispostos da NR-10 (Seguranga em
Instalacdes e Servicos em Eletricidade), NBR 5410 (para baixa tensao) e NBR 14039
(para média tensao).

Toda estacao elevatoria deve possuir mecanismos de revezamentos dos conjuntos
motor-bombas em caso de falhas.

Devem ser instalados todos os relés de protecao dos conjuntos moto-bomba.
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A estrutura de apoio do gradeamento deve ser consolidada com as paredes laterais da
caixa nao permitindo passagem de esgoto por fora da grade e o material para
confeccao de grades deve ser em barras chatas de ago Inox AISI 316, devidamente
soldadas com corddao de solda em aco inox. A fixacdo deve ser por meio de
chumbadores em acgo inox fixados no concreto ou articulada nas situacées onde
necessita de acesso a caixa de areia por ela.
O suporte para os medidores de nivel e cabos deverdo ser em ago inox (incluindo os
parafusos de fixacao).
As correntes de icamento dos conjuntos motor-bombas, tubos-guia e conjuntos de
fixacao (suporte do tubo-guia) deverao ser todos em ago Inox, bem como os parafusos,
porcas e arruelas de todas as conexdes internas ao pogo de sucgdo e caixas de
valvulas deveréo ser em ago inox.
Deve ser utilizado conjunto motor-bomba submersivel, com rotagcdo maxima de 1780
rom (4 pélos) e rendimento minimo de 50%. A especificacdo para aquisicdo desses
conjuntos esta descrita no Anexo CONJUNTOS MOTOR BOMBAS SUBMERCIVEIS —
ESGOTO - CODIGO CESAN: O-GES/BSE/2020, devendo essa especificacdo ser
atendida em carater prioritario aos demais requisitos e desenhos da obra.
Prever extravasor que devera comportar a vazao de chegada da elevatoria e atender
de forma que nenhum PV (Pogo de Visita) na rede coletora apresente vazamentos. O
extravasor devera estar localizado no PV de chegada da estacdo, permitindo assim a
manutengéo dentro do pogo de sucgao.
O extravasor deve ser instalado no pogo de visita a montante da elevatéria e provido
de valvula flap quando houver risco de ocorréncia de refluxo contrério.
Deve ser previsto o dimensionamento e instalagdo de geradores de energia sempre
que os estudos de registros de falha de energia da regidao (DEC/FEC) demonstrarem
tempo de falha de energia média superior a capacidade de detencao do pogo de
succdo. O detalhamento dos estudos de extravasao por falha de energia devem ser
apresentados no maximo 30 dias ap6s o inicio dos contratos.
O barrilete deve ser todo em Ferro Fundido Flangeado na cor marrom. Ndo sao
admitidos tubos, conexdes e pegas em ago. Em cada barrilete deve ser instalada uma
tomada de pressao.
As especificagdes de valvulas devem seguir o que estabelece a Norma A-000-000-00-
5-ET-0006 para aplicagcdo em Esgoto e atender ao APQ - SABESP (cddigo 45.0530
para as valvulas).
O sistema ade desodorizacao (biofiltro) deve ter as seguintes caracteristicas minimas:
i. Os motores (exaustores) deverdo ser instalados em caixas com protecéao
acustica, evitando assim reclamaces da vizinhanga por causa dos ruidos.
i. Os exaustores deverao ser construidos em ago inox ou fibra de vidro e ter
pressoes e vazoes compativeis com o projeto proposto.
ii.  As caixas dos motores (exaustores) deverdo ser protegidas contra a entrada de
agua.
iv. O material a ser utilizado na tubulacdo devera ser de PVC revestido com fibra
de vidro.
v. O dreno da caixa do biofiltro devera ser direcionado ao po¢o de sugao.
vi.  Airrigacdo do material (biomassa — turfa, carvao, cavaco de madeira) devera
ser realizada através de valvula solenoide com acionamento automatico através
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dos niveis de umidade presente na biomassa ou por temporizador, conforme
definicao da fiscalizacdo de acordo com as condi¢des do local e da vizinhanca.
Todas as instalagdes deverao atender os padrdes da CESAN.

Servicos Diversos e Urbanizacao/ Paisagismo

Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia
aprovado pela fiscalizagdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas areas nao
edificadas, plantio de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca
(conforme padroes CESAN). Essas sdo as caracteristicas minimas dos servigos
independente do detalhamento previsto nos projetos.

A implantacdo da Urbanizagdo e Paisagismo deve ter o projeto previamente aprovado
pela fiscalizagao.

Deve ser previsto contencao e estabilizacdo de taludes nas areas internas e no entorno
da unidade, independentes do detalhamento previsto nos projetos sempre que
necessario para garantir a seguranga das instalagoes, inclusive com fornecimento e
instalacao de grama no entorno.

Devera ser instalado padrao de agua conforme norma vigente.

Devera ser instalado ponto de agua, no interior da estacao, proximo ao muro € ao pogo
de succao para realizar eventuais limpezas de equipamentos e higienizacdo dos
trabalhadores.

A area interna da estagcdo devera ser toda pavimentada, respeitando a propor¢ao do
terreno com area verde, atendendo as legislagdes municipais vigentes. Nas areas
verdes devera ser usado grama.

O passeio deverd ser com blocos articulados ou cimentado liso, respeitadas as
dimensoes previstas nas legislagées municipais.

Nas estacOes elevatérias de esgoto bruto, o acesso, area de manobra interna e o
entorno das unidades, devem ser pavimentados com blocos articulados.

Deverdo ser adotados todos os requisitos descritos na NR-33 e NR-10 para previséo
de entradas de operadores e manutengdo eletromecanica nos pogos de sucgdo e
dispositivos energizados.

Devera ser instalado protetores de cadeados em grades, tampas e portdes de acesso.
As tampas de pogo e gradeamento deverao ser resistentes a intempéries, com material
anti-corrosivo, prevendo cargas pontuais de 150kg sobre os vaos. As mesmas deverao
ser articuladas, providas de algas para manuseio e de tamanho nominal onde um
operador sozinho possa realizar a abertura ou fechamento, sem risco de ocorrer
acidentes. O material que deve ser utilizado para confeccdo das tampas deve ser de
aco inox ou fibra de vidro ou ago revestido.

Em caso de estagdes elevatérias construidas em locais publicos, tais como pracas ou
ambientes que possam ocorrer grande movimentagdo de pessoas, submetido
preliminarmente a aprovacao da CESAN, as tampas deverdo ser confeccionadas em
Aco Inox, AISI 316L, reforcadas e suportar no minimo uma carga pontual de 150kg
entre os vaos, a fim de evitar acidentes com transeuntes que poderao estar passando
sobre a area da elevatéria. Todos os componentes pertencentes as tampas deverao
ser em Inox AISI 316L.

Reformas das elevatérias

Deverdo ser considerados todos o0s servicos necessarios como retirada e
recomposicao de cerca e portdo (quando houver), execugdo de pinturas, pavimentos,
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grama, construgdo de muro, portdo, concertina, de modo a deixar a Unidade de acordo
com o padrao CESAN.

 Deve ser previsto além da execucao das obras civis a execucdo de todas as
intervencdes hidraulicas, mecanicas e elétricas quando necessérias para o
redimensionamento e readequagéo da unidade.

» Deve ser previsto também readequacdo e complementacdo das intervengdes
urbanisticas e paisagisticas.

L) Comissionamento

» Assim que a execug¢ao da obra tenha sido fisicamente concluida em conformidade com
o contrato, a proponente devera conduzir os testes operacionais de todas as unidades
construidas até que as mesmas sejam consideradas pela fiscalizagcdo, aptas e
confiaveis para operar em regime continuo.

* A instalagdo dos equipamentos e a realizagdo dos testes operacionais sao de
responsabilidade do contratado e deverdo ser executados por profissionais
especializados, com comprovada experiéncia em instalagcdo/montagem industrial e em
testes operacionais.

« A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as despesas com viagens e
estadias de pessoal técnico qualificado do quadro préprio e/ou de fornecedores, para
realizagao do start-up, testes, incluindo ajustes e calibra¢des de equipamentos.

» Durante os testes das unidades ou do sistema, a fiscalizagdo estara obrigatoriamente
presente e a CONTRATADA devera manter pessoal técnico, equipamentos e
ferramental disponivel para regulagens, medicao de parametros elétricos e mecanicos,
acertos finais, tais como:

v" Verificagdo no sentido de rotagdo dos motores;
v' Medicdo de tensdo, corrente, resisténcia de aterramento e outros parametros
elétricos que se fizerem necessarios;
Regulagens de reles;
Regulagens de eletrodos de niveis e chaves-boia;
Regulagens de sensores de nivel, pressao e vazao;
Interligacédo dos quadros de comando com dispositivos de automacao e controle;
Alinhamento dos motores e bombas;
Aperto dos parafusos;
Vibracao dos eixos;
Paralelismo entre base e os eixos;
Parametrizacdo de equipamentos;
E demais ajustes/calibracbes necessarios para a perfeita operagdo dos
equipamentos e/ou sistema.

LA XX

6.5.1. Critério De Medicao

O servigo sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigos descritos acima e com
base no percentual apresentado no Critério de Medicao e EAP proposta.

Os_critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.
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6.6. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios
a execucao da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme
escopo definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes
técnicas e nos demais elementos instrutores do processo de licitagao, incluindo os servigos abaixo
relacionados:

A)

Servicos Técnicos

Locacéao e cadastro da obra.

Revisdo, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacao, estrutural, contencao e outros necessarios), inclusive elaboragao
de levantamentos topograficos e demais servigos necessarios para subsidiar a
execucao dos projetos em conformidade com os requisitos contratuais.

Readequacgédo e complementagdo dos projetos de urbanizagédo visando aderéncia ao
uso do local, conforme requisitos especificos.

Servigos Preliminares

Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de
madeira ou outro material e tecnologia a ser proposto e aprovada pela fiscalizagdo bem
como demais servigos necessarios para o inicio da obra.

Retirada de cerca, demolicdo de muro, retirada de portdo, retirada das instalacdes
hidraulicas e elétricas (quando houver)

Movimento de Terra

Escavagdo manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos, inclusive
escavagao em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo
estabelecido em projeto.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota
fora.

Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

Reaterro com compactagdo mecéanica e/ou com apiloamento manual.

Escoramento

Escoramento de valas e cavas.

Esgotamento

Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrante.
Esgotamento com conjunto moto-bomba.

Fundacdes e Estruturas

Todos o0s servigos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita,
areia, concreto magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizagées.

Fechamento

Alvenarias, guarda-corpo, corrimdo, portas, esquadrias, pegas em perfil de ago e
coberturas.

Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverao ser fechadas com
muro padrao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.

Emboco, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.
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Impermeabilizacéo interna: teto (Sikagard 62 ou similar), paredes e fundo (Sika Top
107 ou similar); e externa (Igol2 ou similar) pogos das elevatorias, caixa de areia,
caixas descarga e em todas as etapas da obra, conforme normas técnicas e
prescri¢coes técnicas CESAN.

Instalagbes Eletromecéanicas e Hidraulicas.

Fornecimento e assentamento de todos os equipamentos necessarios a operagao da
ETE, conjunto moto bomba, quadro de comando, material elétrico em geral, padrao de
entrada modelo EDP-Escelsa, pegcas em PRFV, pecas em aco INOX, materiais
hidraulicos em geral, barrilete em ferro fundido, etc.

Deverao ser avaliadas as cotas de enchente das ETE’s proximas as areas de rio para
adequacao dos projetos, visando suspender as cotas dos equipamentos protegendo os
mesmos de avarias.

Todas as instalagcdes deverao atender os padroes da CESAN.

Devem ser previstos inversores de frequéncia para as elevatérias de recirculagao e
acionamento externo ao painel para regulagem pelos operadores.

Servigos Diversos (Urbanizacdo e Paisagismo)

Muro de fechamento com concertina e portdo (conforme tipo padrdo definido no
projeto ou aprovado pela fiscalizacao), pavimento, meio fio, meia cana, drenagem
completa, grama em todas as areas nao edificadas, plantio de arvores, cerva viva ao
redor de todo o perimetro com Sansao do Campo (Mimosa Caesalpiniifolia), e padrao
arbéreo com Quaresmeira Roxa (Tibouxina granulosa) (conforme memorial da
CESAN), e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padrdes da CESAN).
Essas sdo as caracteristicas minimas dos servigos, independente do detalhamento
previsto nos projetos. Estando pendente algum detalhamento de projeto o mesmo
devera ser orgado para compor 0s custos da proposta da licitante e posteriormente
apresentado para aprovacao da fiscalizagdo, devendo contemplar todos os itens
acima.

A implantacao da Urbanizacdo e Paisagismo deve ter o projeto previamente aprovado
pela fiscalizagéo.

Deve ser previsto contengdo e estabilizacdo de taludes nas areas internas e no
entorno da unidade, independentes do detalhamento previsto nos projetos sempre que
necessario para garantir a seguranga das instalagoes, inclusive com fornecimento e
instalagdo de grama no entorno.

Escopo de fornecimento para a casa de operagdes/ copa/ laboratorio

Devera ser previsto o fornecimento de estrutura minima na casa de operagcao antes do
inicio da operacgao assistida como:

ESTACAO TRABALHO "L" 1650X2200X600MM
CADEIRA DIGIT ESPALDAR MEDIO
GELADEIRA 240LITROS

PURIFICADOR AGUA NAT/GELAD BIVOLT
MICROONDAS 27L

Devera ser previsto o fornecimento, no minimo, dos seguintes equipamentos de
laboratério:

- 01 OXIMETRO PORTATIL ORION
- 06 CONE IMHOFF 1000ML EM VIDRO COM SUPORTE
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- 01 ELETRODO COMBINADO DE PH
- 01 PHMETRO CIRCUITO ELETRICO DIGITAL MICROPROCESSADO
- 01 DETECTOR DE H2S

Os equipamentos devem ser dimensionados de acordo com a tecnologia de
tratamento de cada unidade e sera fornecido pela contratada.

L) Biomidias para UASB

Deve ser previsto pela contratada o fornecimento de biomidias para as ETE’s,
inclusive substituicdo de biomidias quando existentes atendendo a seguinte
especificagdo minima:

— Material: Polipropileno ou Polietileno (alta densidade)

- Altura/diametro: 15mmx30mm , 19mmx25mm ou 26mmx15mm

- Formato: cilindrico com ranhura externa

- Quantidade de pecas por m3: 60.000 a 90.000

- Peso m3: de 100kg a 192kg

- Area superficial total: 641 a 944 m2/m3

- Area superficial protegida: 490 a 753 m2/m3

M) Outros requisitos

Os painéis elétricos dos sopradores devem possuir acesso por botoeira externa para
viabilizar ajustes operacionais pelos operadores das estacées e inversores de
frequéncia.

Deve ser projetado e fornecido cestos de retengdo de sélidos para as caixas de
distribuicao dos reatores.

Deve ser projetado e fornecido tulipa circular em formato de chicana na saida do
decantador para reter sélidos em suspensao.

Deve ser fornecido cagcamba estacionaria com capacidade para 10m® com cobertura
mével para todas as ETE’s independente da especificacdo constante no projeto.

Caso necesséario obter nova licenga ambiental, bem como aprovar projeto na
concessionaria de energia elétrica, para a ETE a ser fornecida, os custos ficardo a
cargo da contratada.

Sempre que necessario devem ser realizadas sondagens adicionais para viabilizar
detalhamentos dos projetos.

N) Comissionamento

Assim que a execugao da obra tenha sido fisicamente concluida em conformidade com
o contrato, a proponente devera auxiliar nos testes operacionais de todas as unidades
construidas até que as mesmas sejam consideradas pela fiscalizagdo, aptas e
confiaveis para operar em regime continuo.

A instalacdo dos equipamentos e a realizacdo dos testes operacionais de
responsabilidade do contratado e deverdo ser executados por profissionais
especializados, com comprovada experiéncia em instalagado/montagem industrial e em
testes operacionais.

A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as despesas com viagens e
estadias de pessoal técnico qualificado do quadro proprio e/ou de fornecedores, para
realizacao do start-up, testes, incluindo ajustes e calibragdes de equipamentos.
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» Durante os testes das unidades ou do sistema, a fiscalizagdo estara obrigatoriamente
presente e a CONTRATADA devera manter pessoal técnico, equipamentos e
ferramental disponivel para regulagens, medicao de parametros elétricos e mecanicos,
acertos finais, tais como:

v" Verificagdo no sentido de rotagdo dos motores;
v' Medicdo de tensdo, corrente, resisténcia de aterramento e outros parametros
elétricos que se fizerem necessérios;

Regulagens de reles;

Regulagens de eletrodos de niveis e chaves-boia;

Regulagens de sensores de nivel, pressao e vazao;

Interligagéo dos quadros de comando com dispositivos de automagao e controle;

Alinhamento dos motores e bombas;

Aperto dos parafusos;

Vibragéo dos eixos;

Paralelismo entre base e os eixos;

Parametrizacdo de equipamentos;

E demais ajustes/calibracbes necessarios para a perfeita operagdo dos

equipamentos e/ou sistema.

AN NI N N NN Y N R N

6.6.1. Especificacao dos materiais e tecnologias de construcao

Quando os servigos contratados tiverem previsdo de solugao técnica fornecida pelo licitante, apds
contratado, deverdo ser apresentados todos os projetos basicos/executivos (ja considerados no
preco global proposto), onde serdo submetidos a avaliagdo e ndo objecéo da Cesan, devendo ser
levado em consideracdo os prazos previstos em cronograma para que nao haja atraso na
execugao da obra e as licengas emitidas. A ndo objegao do projeto pela CESAN, ndo exime a
contratada das responsabilidades da eficiéncia e garantia da obra.

Os materiais admitidos para ETE sao: Agco Carbono / Inox, PRFV (Poliéster Reforcado com Fibra
de Vidro), PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou Concreto Armado, podendo avaliar a de
melhor custo-beneficio, desde que atendam as condicbes técnicas, eficiéncia do tratamento,
atingindo no minimo os parametros estabelecidos no memorial descritivo do projeto, conforme
legislagdo ambiental vigente, compatibilidade com a area disponivel para implantagdo da obra,
devendo ser interligada as demais unidades do sistema, e ter flexibilidade operacional e que
sejam mantidas as garantias de integridade das unidades do sistema existentes e a serem
implantadas, devendo ainda atender no projeto proposto as caracteristicas de classe de
agressividade ambiental IV “conforme NBR 6118”, caracterizada como muito forte e risco elevado
de deterioracéo da estrutura.

Tais prescricdes também devem ser seguidas quando o material e tecnologia ja foi pré-definido
durante a contratacdo dos servicos.

Deve ser garantido pelo contratado:
» Garantia minima de 5 (cinco) anos para a primeira manutencao preventiva em relagao a
sua estrutura, infiltracao, corrosao e impermeabilizacdo, bem como eficiéncia.
» Para confeccao do guarda corpo da ETE, devera seguir conforme pagina A2.2 do Caderno
de Projetos Padrées — Detalhes Gerais (Modelo comercial NBR 14.718), uma vez que a
ETE podera ser visitada por escolas /criangas.
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» Base de apoio da ETE em concreto armado de acordo com projeto estrutural de fundacao
apresentado pela Cesan, ou a licitante devera apresentar outra proposta, conforme supra
(sem 6nus para Cesan).

» Todo o processo devera ser automatizado, conforme apresentado no item 6.6.2.

+ Compatibilidade com a geometria/urbanistica, com as indicacbes no projeto base. As
dimensdes da ETE proposta ndo poderdo ultrapassar a area destinada a mesma no
projeto, que devera ser projetada em harmonia técnica com as demais unidades do
sistema em sua funcionalidade e interligagdes.

» Ter no minimo 02 (duas) unidades de cada unidade de tratamento / compartimentos, para
facilitar a operacao e manutencao do sistema sem paralisacéo total da ETE.

6.6.1.1. Para o caso da ETE ser fabricada em material metalico (Aco Carbono)

Para confeccado da mesma, devera seguir as normas:

- Chapas de Ac¢o Carbono - SAE 1008 / SAE1020 / ASTM-A36;

- Chapas Xadrez em Ago Carbono - SAE 1020 OU A36;

- Chapa-Piso em Aluminio em Espessura de 2,7MM,;

- Perfis em Ago Carbono - SAE 1020 / ASTM-AS6;

- Barras Redondas em Aco - SAE 1020;

- Tubo em Aco Carbono - DIN2440, Classe Média;

- Parafusos, Porcas e Arruelas em Ac¢o Inoxidavel;

- Tubos para Agua em PVC NBR 5688/5648;

- Tubo de PVC Rigido Ocre EB 892 NBR7362;

- Tubos e Conexdes de Ferro Fundido, Classe K-12;

- Flanges em Chapa de Ago Carbono A36;

- Registros e Valvulas em Ferro Fundido Tipo Esfera e Wafer - CLASSE 125 LB. Materiais
deverao ter certificados de qualidade técnica de composigdo e caracteristicas, fornecido pela
siderurgica e distribuidor, e responsabilidade técnica (ART) firmada pela prépria empresa
fabricante das unidades.

- Soldas: os profissionais que executardo as soldas deverao apresentar certificado de qualificagao
dos soldadores e deverdo executadas pelos processos AWS A 5.1 SMAW # E7018 E ou AWS
5.18 GMAW # MIG ER 70S

- Teste Hidrostatico: devera ser testada hidrostaticamente, com as tubulacdes e conexdes
instaladas.

- O preparo da superficie e tratamento anticorrosivo, devera atender ao Procedimento Operacional
da Cesan e as normas SIS 055900 e ISO 8501 e ser resistente a acao de intempéries sem
provocar danos ao funcionamento operacional do sistema.

Segue abaixo a especificagdo minima do tratamento anticorrosivo para pegas em aco e
orientagdes minimas para preparo da superficie e aplicacao:

FUNDO DA ETE:

Pintura interna:

1 (uma) demao de Primer Epodxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 ym (na industria).

3 (trés) demaos de Epdxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total de 400 pym.

ou

1 (uma) demao de Primer Epdxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 ym (na industria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total de 1000 ym

(1 Kg/m2).

Pintura externa:

As superficies das chapas do fundo em contato com o concreto:
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1 (uma) demao de Primer Epdxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 ym (na industria).

1 (uma) demao de primer epdxi betuminoso com espessura de pelicula seca de 300 um.
COSTADO DA ETE:

Pintura interna:

1 (uma) demao de Primer Epodxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 ym (na industria).

3 (trés) demaos de Epdxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total de 400 pm.
ou

1 (uma) demao de Primer Epoéxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 ym (na industria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total de 1000 ym
(1 Kg/m2).

Pintura externa:

1 (uma) demao de Primer Epdxi (SV - 80% +/-2) com espessura 120 ym (na industria).

2 (duas) demaos de Poliuretano Alifatico com espessura 80 um

ou

1 (uma) demao de Primer Epoéxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 ym (na industria).

2 a 3 (duas a trés) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total de 500 pym (0,5 Kg/m?).
DIVISORIAS DA ETE:

Pintura nas faces:

1 (uma) demao de Primer Epdxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 ym (na industria).

3 (trés) demaos de Epdxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total de 400 ym.
ou

1 (uma) demao de Primer Epdxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 ym (na industria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total de 1000 ym
(1 Kg/m?2).

CAMARA DE GAS, DEFLETORES E SEPARADORES DA ETE:

Pintura nas faces:

1 (uma) demao de Primer Epoéxi (SV - 80% +/-2) com espessura 75 ym (na industria).

3 (trés) demaos de Epdxi Poliamida (SV - 80% +/-2), com espessura minima total de 400 pm.
ou

1 (uma) demao de Primer Epdxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 ym (na industria).

4 a 5 (quatro a cinco) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total de 1000 ym
(1 Kg/m2).

TUBULACOES EXTERNAS DA ETE:

Pintura externa:

1 (uma) demao de Primer Epodxi (SV - 80% +/-2) com espessura 120 ym (na industria).

2 (duas) demaos de Poliuretano Alifatico, com espessura 80 pm

ou

1 (uma) demao de Primer Epoéxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 ym (na industria).

2 a 3 (duas a trés) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total de 500 ym (0,5 Kg/m?).
TUBULACOES ENTERRADAS DA ETE:

Pintura externa:

2 (duas) demaos de Primer Epoxi (SV - 80% +/-2) com espessura 200 ym (na industria).

ou

1 (uma) demao de Primer Epoéxi (SV - 80% +/-2) com espessura 50 ym (na industria).

2 a 3 (duas a trés) demaos de Poliuretano Vegetal, com espessura minima total de 500 pym (0,5 Kg/m?).
PREPARO DE SUPERFICIES

A limpeza da superficie metalica devera ser realizada mediante ar comprimido e abrasivo, para a completa
remocado de tragos de Oxidos e carepas, de modo a proporcionar a rugosidade adequada para a boa
aderéncia do produto, j& que sua ancoragem acontece de forma mecénica. O padrao de limpeza mais
indicado ao jateamento é o tipo Sa 2'2 (conforme a norma SIS 055900) “ao metal quase branco” sem o

reaproveitamento do abrasivo (granalha).

As juntas soldadas em campo deverdo ser testadas por liquido penetrante com emissdo de laudo, e

tratadas com limpeza mecéanica, conforme procedimentos técnicos.
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PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO

Quando se fizer necessario emendar o revestimento ou aplicar sobre camada ja curada, faz-se
imprescindivel o lixamento, até a quebra do brilho do referido revestimento, por uma faixa de 20 cm, que
servird de ponte de aderéncia entre as peliculas. A ancoragem do produto acontece de forma mecanica, o
que é favorecido em superficies porosas.

Devera ser observado o intervalo entre as demaos para ndo haver polimerizagdo (formagdo de pelicula
monolitica — prejudicando a aderéncia) do produto, conforme procedimentos técnicos de cada produto a ser
aplicado.

Devera ser realizados testes de arrancamento e verificacdo da espessura das camadas, apresentando
laudo de profissional habilitado e qualificado, e aprovado pela fiscalizagéo.

6.6.1.2. Para o caso da ETE ser fabricada em PRFV - poliéster reforcado com fibra de
vidro

Considerar em seus processos de fabricagao, resinas poliéster vinil ester com inibidor de raios
ultravioletas e fibra de vidro reforgada, através do processo de fabricagéo (fillament wilding — FW);
como segue:

- O laminado interno (liner) devera suportar aos ataques quimicos, e proporcionar melhores
resisténcias aos impactos e as abrasdes; devera ser constituido de dupla camada de véu de vidro
ou sintético com gramatura de 35 Gr/cm?, com propor¢ao de 90% de resina e 10% de vidro ou
poliéster.

- O laminado intermediario (barreira quimica) devera proteger o laminado estrutural, constituido de
dupla camada de manta de fibra de vidro com gramatura de 450 Gr/cm?, com propor¢ao de 70%
de resina e 30% de manta de fibra de vidro.

- O processo fillament wilding — FW devera assegurar a capacidade de resisténcia aos esforgos
externos e internos atuantes no laminado, constituido de camadas alternadas de mantas de fibra
de vidro com gramatura de 450 Gr/cm? e tecidos de fibra de vidro com gramatura de 600 Gr/cm?,
com proporgao de 70% de resina e 30% de manta de fibra de vidro. As quantidades de mantas e
tecidos deverao ser dimensionadas em funcao das resisténcias mecanicas desejadas para cada
uma das pegas a serem fornecidas.

- O laminado externo (protecao contra UV), que devera proteger o laminado estrutural contra as
intempéries e raios solares; constituido de camada de véu de vidro ou sintético com gramatura de
35 Gr/cm?, com proporgao de 90% de resina e 10% de vidro ou poliéster, seguido de camada de
resina parafinada contendo aditivo inibidor a absor¢céo de raios ultravioleta com espessura entre
(0,10 a 0,25) milimetros. A cura devera ser processada a temperatura ambiente ou em estufas
apropriadas.

ESPECIFICAGAO DO TRATAMENTO E PINTURA PARA ETE EM PRFV

Deve ser fabricada em PRFV com liner e barreira quimica em resina éster vinilica, totalmente
estanque, com alta resisténcia quimica e mecanica para atender o que determina o item 5.2 da
NBR-7229/93 e 4.1.3 da NBR-13969/97 principalmente no que se refere ao ataque quimico de
substancias contidas no esgoto, devendo ter as paredes do costado paralelas com espessura nao
menor que 10 mm e deve ser constituido das seguintes camadas:

- Camada interna — Liner;

- Barreira quimica;

- Reforgo estrutural;

- Reforgo Interno;

- Reforgo Externo;
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- Acabamento;

Deve utilizar pintura interna e externa tipo PU que confere ao tanque resisténcia as intempéries.
Pecas metélicas que integram os equipamentos deverao ser protegidas com pintura epéxi e PU
conforme descrito acima, com no minimo 200 ym de espessura.

Esquema de Pintura

camadas | Demiios Tintas Método de | Intervalo Es"zz‘:';z POT| Redugio
Recomendadas | Aplicagio (h) (micrometro) | 4€ Prilho
Esmalte
Poliuretanico
Actilico Pistola/ Rolo / Reduc
IStola olo ; egucao <
Acabamento [ 2 Alifatico Bi Trincha 2a4 752100 5.0
componente
(PU).

6.6.1.3. Para o caso da ETE ser fabricada em Concreto Armado

Devera ser considerado as estruturas projetadas em concreto armado para uma vida util de
cinquenta anos, conforme estabelece a norma NBR 15575-1 (norma de desempenho).

Devera considerar a Classe de Agressividade Ambiental (CAA) IV, muito forte, da norma NBR
6118:2014. A partir destas premissas e de acordo com a NBR 6118:2014 o projetista devera
adotar a classe de resisténcia do concreto, a relacao agua/cimento e o cobrimento das armaduras.
Devera também ser considerado no calculo estrutural as aberturas limites de fissuras na superficie
do concreto, NBR 6118:2014, de modo a minimizar infiltragdes para seu interior, contribuindo para
a durabilidade das mesmas.

Em complemento as medidas de projeto, os licitantes deverdo prever sistemas de pintura
impermeabilizantes/impermeabilizacdo das estruturas de concreto com finalidade de retardaro
ataque de gases e elementos quimicos nocivos ao concreto e armadura, bem como garantir a
estanqueidade da estrutura, com garantia minima de 05 (cinco) anos.

6.6.2. Detalhes da automac¢ao minima da ETE

* Todos os processos que compdem o tratamento do esgoto deverdo possuir um nivel de
instrumentagdo embarcado, de forma a permitir o funcionamento da ETE sem a presenca
do operador. A atuacao deste profissional devera ser exclusiva para intervengdo quando
da ocorréncia de manutengdes corretivas e ou ajustes nos intervalos de programacao das
operagdes em funcdo da demanda de esgoto.

» Inter travamento e bloqueio das bombas e sopradores - em caso de falha, a bomba sera
desligada e a outra bomba sera acionada automaticamente e o acionamento da bomba em
falha ficara bloqueado até resolugao do problema.

» O painel elétrico dos sopradores devera possuir inversores de frequéncia, e revezamento
dos mesmos (titular e reserva).

» O projeto elétrico executivo da unidade devera ser aprovado na concessiondria de energia
elétrica, sem énus para a CESAN.
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6.6.3. Critério de Medicao

O servigo sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigos descritos acima e com
base no percentual apresentado no Critério de Medigéo e EAP proposta.

Os critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.

6.7. OPERAGAO ASSISTIDA DA ETE E EEEB'S

Execucado de atividades relativas a operacao e manutencao da estacao de tratamento de esgoto
(ETE) e das elevatorias de esgoto bruto (EEEB) implantadas (novas ou reformadas) garantindo a
eficiéncia projetada, conforme se segue:

6.7.1. Atividades Prévias:

No prazo de 2 (dois) meses antes do inicio da Operacao Assistida, a Contratada devera submeter
a Contratante, para sua aprovacgéao, o Programa de Operacao Assistida, que devera abranger o
seguinte conteudo minimo:
| - Apresentacao e exposicao dos Manuais e Fluxogramas de Operacgao.
Il - Apresentacao e exposicdo dos Manuais e Planos de Manutengéao.
[ll - Atividades necessarias a operacdao da Estacdo de Tratamento de Esgotos e das
Estagbes Elevatérias de Esgoto.
IV - Atividades necessarias a manutengéo das Instalagdes abrangendo:
v" Programa de Manutengao Preditiva
v" Programa de Manutengéo Preventiva
V - Plano de Monitoramento passo a passo das atividades de operagéo a serem efetuadas
pela Contratada durante a Operacgao Assistida.
VI - Cronograma de Treinamento durante a Operagao Assistida.
VIl — Apresentacdo de Padrbes de Controles as serem utilizados para registro da
operacao.

Deverdo também ser apresentados os curriculos da equipe estratégica proposta para ministrar a
assisténcia e certificagdo da operacdo, demonstrando sua qualificacdo técnica formal
(académica), e uma declaragdo de compromisso da Proponente de que os técnicos foram ou
serdo treinados adequadamente de acordo com a tecnologia utilizada.

Os profissionais deverao ser capacitados e treinados pela contratada, para este tipo de operagao
e para trabalhar em “local insalubre”, possuindo todos os EPI'S necessarios.

6.7.2. Atividades Operacionais:
ETE:

Realizar manobras operacionais como abrir € fechar tampas, registro e valvulas.
Ligar, desligar e operar equipamentos.

Realizar limpeza de gradeamentos.

Realizar limpeza, opera¢do e manutengéo de todas as unidades.

Fornecer, preparar e dosar produtos quimicos, inclusive antiespumante.

Coletar amostras para andlises laboratoriais, indicando quais analises.
Preencher o formuldrio "controle diario da estacao de tratamento".

VVVYVYYVYVYVY
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» Preencher o "livro de ocorréncias".

» Ser responsavel por entregar a operagao da ETE apds 12 meses, com a eficiéncia igual ou
superior a faixa proposta. Essa eficiéncia deve ser alcangcada no maximo apés 4 (quatro)
meses de operacao.

EEE

W

» Realizar manobras operacionais como abrir e fechar tampas, registro e valvulas.
» Ligar, desligar e operar equipamentos.

> Realizar limpeza de gradeamentos.

» Realizar limpeza, operacado e manutencéo de todas as unidades.

» Preencher o formulario "controle diario da estagcao de tratamento”.

» Preencher o "livro de ocorréncias".

Os servicos de operagcdo e manutencdo da ETE e EEEB’s serdo executados por uma equipe
composta no minimo dos profissionais e estrutura descriminados abaixo durante todo o periodo de
operacao assistida.

» Um engenheiro ou tecndlogo com experiéncia comprovada em operagao de sistemas de
esgotamento sanitario, para realizar acompanhamento no minimo semanal do sistema e
quando de ocorréncias relevantes ou acionamento da Cesan.

» Um técnico especialista com experiéncia comprovada em operagdo de sistemas de
esgotamento sanitario com conhecimentos em instalagoes eletromecéanicas e automacao,
bem como tratamento de esgoto, para acompanhamento sistematico do sistema e
treinamento dos operadores da Contratada e da Cesan.

» Técnicos em elétrica e mecanica para suporte e atendimento das demandas decorrentes
da operagao e manutencao das unidades durante toda a operagéo assistida.

» Um profissional para executar a funcao de operador de ETE, com jornada de trabalho de
44 horas semanais e com ferramentas e equipamentos para execugao das atividades.

» Um profissional para apoio de operacao e manutencao de ETE e Elevatérias, que dara
apoio ao operador de ETE bem como sera responsavel pelas atividades de operacgéao e
manutencdo das EEEB’s, com jornada de trabalho de 44 horas semanais e com
ferramentas e equipamentos para execucao das atividades.

» Veiculo pick-up, com ferramental completo a disposicdo da equipe de operagdo e
manutengéo da ETE e EEEB podendo ser conduzido pelo operador da ETE ou seu apoio.

Devera ser apresentado relatério mensal com diagnésticos e resultados operacionais, inclusive
laboratoriais com evidéncias dos dados operacionais e fotograficos, demonstrando todas as
ocorréncias e atividades desenvolvidas, bem como a eficiéncia alcangada no tratamento.

Todas as amostragens e analises laboratoriais previstas nas licengas de operacdo das ETE'’s
deverao ser realizadas pela Contratada e os resultados incluidos nos relatérios mensais.

6.7.3. Critério de Medicao:

Sera medido por més, a partir do inicio efetivo da operacédo, com quantidade de esgoto suficiente
entrando na ETE, que possibilite o inicio e perenidade da operagdo, mediante apresentacdo de
relatorio completo a ser avaliado e aprovado pela contratante.

Os critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.
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Obs.: Responsabilidade da CESAN:

» Destinacao final dos residuos durante a operagao assistida
> Custo de Agua e Energia ap6s o inicio da operacao assistida

6.8. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTACAO E PROJETO AS BUILT
6.8.1. Projetos Complementares

Sao todos os projetos necessarios para cumprir 0 escopo das obras e os requisitos contratuais
que nao tenham sido elaborados ou apresentados pela Cesan na documentagao da licitagao, bem
como revisdo e readequacao de projetos existentes, inclusive pra relocacdo de unidades e
infraestruturas quando da necessidade ou solicitagdo durante a execugdo do contrato. Esses
projetos devem ser desenvolvidos pela contratada e apresentados para aprovagao da fiscalizagao
da Cesan.

6.8.2. Projeto Executivo

Trata-se do conjunto de informagdes técnicas necessdrias a execugcao completa da obra e se
caracteriza como um melhor detalhamento do Projeto para que se torne Executivo, sem alterar a
sua concepgao, exceto nos casos expressamente solicitados ou autorizadas pela Cesan. Deve
indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e
execucao dos servigcos e obras objeto do contrato, contemplando os itens cujo detalhamento nao
tenha sido suficientemente apresentado nos Estudos, Descritivos e Projetos, disponibilizado na
licitacdo, incluindo eventuais ajustes necessarios para cumprimentos dos requisitos técnicos aqui
apresentados, e previstos nas normas e legislacao brasileira, bem como previstos no RAAS.54

A contratada deve analisar todos as plantas e memoriais disponibilizados para verificar se todos
0s requisitos estdo contemplados nesses documentos, caso ndo estejam contemplados a licitante
deve prever a elaboracdo dos projetos complementares e executivos bem como orgar e prever na
sua proposta de preco os custos decorrentes da execugao para atendimento aos requisitos.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da drea em que a obra sera realizada e de todos os
fatores especificos necessarios a atividade de execugéo.

Os itens e etapas construtivas a serem executados os projetos executivos deveram ser levantados
conforme necessidade para elaboragédo da sua proposta de prego, bem como durante a execugao
da obra e por requisi¢éo da fiscalizagao.

O Projeto Executivo devera contemplar:

* Projetos complementares de urbaniza¢ao e paisagismo;

» Projetos complementares de readequacao das instalagdes beira rio conforme situacao
em que se encontram atualmente os locais de execug¢ao dos servicos;

* Indicacdo da metodologia construtiva e dos equipamentos a serem utilizados em cada
etapa;

» Detalhamento do Projeto Basico, incluindo o memorial descritivo e de célculo;
desenhos detalhados; quantitativo de materiais e equipamentos, bem como suas
especificacboes técnicas. (Exemplos: detalhamento estrutural de blocos de ancoragem
e caixas em geral; adequacbes do Projeto Basico decorrentes da ocorréncia de
interferéncias e tubulagdes existentes que possam resultar em novo tragado/perfil do
trecho de rede coletora de esgoto, entre outros);
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» Os memoriais deverao ser entregues em uma via digital em CD, em formato docx e as
pranchas em formato dwg;

* Os desenhos deverao ser apresentados de acordo com a padronizagdo da CESAN e
seguidos os layers e escalas recomendadas e padrées de desenho técnico;

» Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deverao ter a devida aprovagao
e/ou fiscalizagao.

Cada etapa construtiva somente podera ser iniciada apés a entrega e aprovacdo dos seus
respectivos projetos executivos (quando necessario).

A contratada deve prever em seus custos a equipe necesséria para elaboracao, readequacao e
complementacao dos projetos executivos visando atendimento a todos os requisitos contratuais.

O projeto executivo, deve possuir identificagdo minima contendo:

* Denominacgao;

* Nome do objeto;

« Endereco da Obra;

* Nome da entidade gestora;

» Tipo de projeto;

* Data;

* Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, numero(s) da(s) ART(s)
e/ou RRT(s) e assinatura(s).

6.8.3. Projeto As Built e Documentagao

E o conjunto de informacdes elaboradas no decorrer da execugdo da obra, com o objetivo de
registrar as alteragdes fisicas ocorridas em relagao aos Projetos Basico e Executivo, fornecendo
elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervengcées na obra, como:
manutencdo, reformas ampliagdo e/ou restauragdo. Ao término da obra, o Projeto “como
construido = as built” deve representar fielmente o objeto construido.

Os memoriais deverao ser entregues em uma via digital em CD, em formato docx e as pranchas
em formato dwg (editaveis sem perda de informagao e/ou formatagéo nos aplicativos Microsoft
Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente).

Para o cadastro técnico das redes de abastecimento de agua e das redes coletoras de esgoto, a
contratada devera buscar e atender as orientagdes técnicas da area de cadastro da Cesan.

Deve ser previsto a elaboracdo e apresentacdo de documentacdo complementar para
licenciamentos e autorizagbes necessarias e pertinentes ao escopo contratado.

NOTA: Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou
servigos técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas
contratadas passam a ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista que
os tenha contratado, sem prejuizo da preservacao da identificagcdo dos respectivos autores e da
responsabilidade técnica a eles atribuida.

6.8.4. Critério De Medicao

Os custos desses servicos estao considerados distribuidos nas fases de obras e servicos
previstos no contrato, ndo havendo remuneracao adicional.
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Os critérios definidos para cada Edital na TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS e seus DETALHAMENTOS prevalecem em relacio aos
Critérios de Medicao padroes estabelecidos no presente Caderno.

7. CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS.
7.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao obedecer as Normas, Especificagoes
e Métodos de Ensaio da ABNT (Associacédo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais
atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu
fabricante, rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspecao pela
unidade gerenciadora do CONTRATO. A aceitacao citada acima nao isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apo6s sua
aplicacao.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdao ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizard, quando necessério, o cadastro de seus
fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicao dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN
deverao ser precedidos de consulta a CESAN.

A CESAN fornecera as especificagdes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas
OBRAS E SERVICOS, sempre procurando aqueles de melhor qualidade.

Os equipamentos e demais materiais deverao ser fornecidos conforme especificagdes fornecidas
pela CESAN, em prescricdes anexas.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagao
destes, indicados pela CESAN e sem 6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

- IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
- Falcao Bauer
- Outras submetidas a aprovagao da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigird que todas as marcas de cada tipo de material que seréo
fornecidos pelas CONTRATADAS deverao possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT)
emitido pela SABESP, sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais
ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse atestado é obrigatério.

Deve-se sempre verificar no site (https://www.cesan.com.br/portal/) a Relacdo de materiais
padronizados pela Cesan antes do fornecimento.
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7.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter
inalteradas suas caracteristicas.

A fiscalizacao tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagées de
armazenamento e estocagem dos materiais.

Nao sera permitido estocar tubos, pecas e conexbées ao longo dos trechos previstos para
execugao por um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

7.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificagbes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecanicos,
pneumaticos, de comunicacao e/ou de automacgado e servicos que constituem o escopo, estdo
disponibilizadas nos projetos, memoriais e também especifica¢des técnicas padronizadas.

8. REQUISITOS COMPLEMENTARES PARA EXECUGCAO DE INTERVENGCOES BEIRA RIO
8.1. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E POTENCIALIZADORAS

Sempre que houver previsdo no escopo do contrato para as intervencdes de implantacdo dos
coletores beira rio e cérrego e construcdo de EEEB ou ETE préximas aos rios, a contratada
devera prever no Plano de Gestdo Ambiental das Obras a apresentacao de estudos, planos e
aclOes para classificar e identificar os impactos e definir medidas mitigadoras, compensatérias e
potencializadora em conformidades com os objetivos que destinam, além do cumprimento integral
dos requisitos e medidas mitigadoras ja previstas no RAAS do Programa e da Obra e Arcabougos
e salvaguardas ambientais.

Tais medidas mitigadoras e potencializadoras deverdo ser apresentadas com as caracteristicas
em conformidade com os objetivos a que se destinam em cada localidade, conforme se segue:

* Medida Mitigadora Preventiva: Consiste em uma medida que tem como objetivo minimizar
ou eliminar eventos adversos que se apresentam com potencial para causar prejuizos ao
meio ambientes destacados nos meios fisico, bidtico e antrdpico. Este tipo de medida
procura anteceder a ocorréncia do impacto negativo.

+ Medida Mitigadora Corretiva: Consiste em uma medida que visa mitigar os efeitos de um
impacto negativo identificado, quer seja pelo restabelecimento da situacdo anterior a
ocorréncia de um evento adverso sobre o item ambiental destacado nos meios fisico,
biético e antrépico, quer seja pelo estabelecimento de nova situacédo de equilibrio entre os
diversos parametros do item ambiental, através de agdes de controle para neutralizagdo do
fator gerador do impacto.

+ Medida Mitigadora Compensatéria: Consiste em uma medida que procura repor bens
socioambientais perdidos em decorréncia de agdes diretas ou indiretas na implantagao dos
servigos de implantacdo do interceptor beira rio e cérregos.

+ Medida Potencializadora: Consiste em uma medida que visa otimizar ou maximizar o efeito
de um impacto positivo decorrente direta ou indiretamente da instalacdo e operacao do
sistema de esgotamento sanitéario.

Dessa forma, a Contratada devera identificar, classificar e mitigar os impactos ambientais,
prevendo antecipadamente o melhor tracado para locagdo e caminhamento do coletor de esgoto,
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observando a realidade atual de cada regiao, verificando as travessias de tubulagbes aéreas e
enterradas no leito dos rios devido as agdes de chuvas e enchentes nas localidades, aplicagao de
metodologias construtivas para reduzir os impactos, além de observar as interferéncias existentes,
como redes de drenagem, pontes e passarelas, rochas, muros de arrimo e residéncias.

Durante a fase de implantagéo do coletor de esgoto beira rio e cérrego, os mesmos deverao ser
locados afastados das margens, garantindo menor impacto no corpo hidrico. Os impactos
decorrentes das escavagoes para implantagdo das estruturas de fundagéo e pilaretes para fixagao
das tubulagbes e pogos de visita deverao ser mitigados com a instalagdes de barreiras fisicas com
manta geotéxtil, a fim de evitar o carreamento de materiais para o rio. Os reaterros das valas e
fundagbes deverdo ser reaproveitados, quando possivel do proprio material escavado com
aprovagao prévia da Fiscalizacdo, levando em consideracdo o uso de areia para o berco e
envelopamento da tubulagédo, conforme Prescricao Técnica CESAN.

As encostas, taludes e terrenos em declives onde havera a implantagéo de coletores de esgoto e
ligagcbes domiciliares/intradomiciliares, deverdo receber tratamento e atencdo especial. Na fase
preliminar do projeto de locagéo das redes deverdo identificados e concebidos estudos criteriosos
para definir a recuperagdo de taludes de rios, corregos e valas a céu aberto (solo cimento,
enrocamento com pedra demao, gabides ou servigo similar), afetados pela implantacao da obra ,
OuU que sejam necessarias para a manutencao de sua integridade e estabilidade dos taludes das
margens e/ou da rede implantada, garantindo a recuperagao das margens degradadas.

Devera ser previsto a elaboragédo de Projeto Urbanistico e agdes construtivas e reparadoras, a fim
de resgatar a identidade do rio/cérrego com a populagdo, como medidas compensatérias de
revitalizagdes de areas degradadas e adequacgdes do espaco publico, com plantio de gramas nos
taludes para controle de erosdo e assoreamento do solo, plantio de espécies vegetais para
cobertura do solo com espécies da regiao, instrumentos de contencédo de taludes e encostas,
instrumentos publicos, como bancos e decks e sistemas de drenagem. O custo da elaboragao do
referido projeto urbanistico bem como da execucdo das intervengcbes devera ser previsto nos
custos da licitante e deverd, antes da implantacao ser previamente discutido com a municipalidade
e com a Cesan.

8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA PARA AS REDES BEIRA RIO E CORREGO LIGACOES
DOMICILIARES E INTRADOMICILIARES.

As especificacOes técnicas para implantagdao das Redes Coletoras Beira-rio deverao ser seguidas
conforme os projetos padroes CESAN (Rede coletora beira-rio / cérrego — B2.1 / B2.2 / B2.3 /
B2.4), Prescricoes Técnicas e Regulamentacao de servigos.

Devera ser previsto pela Contratada a elaboracdo de Projeto de detalhamento de locagéao para
implantacao das redes beira rio, adequando o tragado com a realidade in loco, identificando todas
as interferéncias e solugdes para o melhor caminhamento da tubulacdo no tragado do rio e
corrego, levando em consideragcédo as interferéncias, condi¢cdes topograficas e afastamentos do
corpo hidrico.

O posicionamento dos dispositivos de visita e inspec¢ao do tipo Té de Limpeza DN 400mm em
Ferro Fundido, curvas, pilaretes, suportes e pogos de visita (PV), deverdo ser posicionado ao
longo da rede, em locais de facil acesso, quando possivel, para permitir a manutencédo adequada,
pela introducdo do equipamento de inspecao e limpeza. Os Té’s de Limpeza devem ser previstos
sempre que necessario para reduzir o impacto urbanistico e de interven¢des muito préoximas ao
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leito dos rios ou de estruturas das edificagdes em substituicdo aos PV’s. Serdo admitidas também
alteracdes dos didmetros dos PV’s para DN 400mm quando necessario para também minimizar o
impacto urbanistico.

Deverdo ser considerados a metodologia executiva, insumos e logistica para a transporte de
materiais e execugao dos servigos para implantagdo das redes e ligagbes, com a previsdo de
acessibilidade para os colaboradores (escadas e passarelas), balsas, equipamentos
eletromecéanicos adequados para a execugao dos servigos, além de instrumentos, equipamentos
adequados para segurancga do trabalho.

Antes de iniciar a execucao das ligagdes intradomiciliares de esgoto dos domicilios, deverao ser
identificadas e cadastradas junto ao projeto de locagao da rede, todas as saidas dos esgotos dos
domicilios para o estudo de viabilidade das ligacdes intradomiciliares, considerando o melhor
caminhamento das tubulagdes e locagbes de caixas de inspeg¢éo, passagem e gordura para coleta
e transporte de esgoto nos coletores beira rio/cérrego. Importante a aplicacdo da NBR 8160/99 -
Sistemas prediais de esgoto sanitario, para o dimensionamento, execu¢cao e manutencao dos
servigos implantados para as instalagcdes das ligagdes intradomiciliares, considerando que as
instalagdes de esgoto estejam livre de tubulagdes de coleta de dguas pluviais.

Todas as instalagdes de agua pluvial, seja de coleta através de calhas de telhados ou de pisos,
deverao ser identificadas e separadas das tubulagdes de esgoto. Sendo assim, serdo executadas
ligacbes intradomiciliares de esgoto com implantagéo de caixa de gordura e caixas de passagem,
a fim de separar os sistemas e devera ser utilizada a tubulagéo existente do domicilio como
coletor de 4gua pluvial.

9. OBSERVACOES E COMPLEMENTACOES
9.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E BDI

Diz respeito a todas as despesas com a administragdo da obra e do seu canteiro, tais como: méo
de obra, encargos sociais, licencas, aluguéis, mobiliarios, eletrodomésticos e eletrbnicos para
escritério, veiculos, ou seja, todas as despesas necessarias e de suporte a completa execucao e
manutengao de todas as etapas dos servigos, dentro dos prazos pré-estabelecidos.

Dentre outras, também séo despesas relativas a administracéo local:
* Engenheiros;
» Encarregados / mestre de obras;
» Apontadores/almoxarifes;
» Técnicos especializados;
» Técnicos e apoios administrativos;
» Servigos topograficos
+ Vigias;
* Mobilizacdo e desmobilizacao de obra;
» Aluguel de terreno para implantacao do canteiro;
» Aluguel para residéncia de engenheiro e outros;
+ Equipamentos de comunicagao;
* Moveis e utensilios;
* Mao de obra para manutengéo do canteiro;
» Sinalizagado em geral;
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» Veiculos;

* Materiais de consumo e de expediente;

» Utilidades (agua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);

* Programa Socioambiental e de Adesao de Esgoto;

* Anotagéo de responsabilidade técnica (CREA);

» Licencas e taxas;

» Equipamentos de combate a incéndio;

» Seguranca de obra;

» Demais despesas relativas a administragdo do canteiro, necessarias para a execugao do
objeto licitado em atendimento a todos os requisitos do Edital.

Os Encargos Sociais deverao conter todas as obrigacdes legais previstas em lei e/ou convengdes
coletivas das classes dos profissionais envolvidos nas obras.

O BDI contempla as despesas relativas as bonificacbes e despesas indiretas, tais como:
Administragao Central, Seguros, Garantias, Riscos, Despesas Financeiras, Impostos e Lucro.

Os valores da Administragdo Local, Encargos Sociais e BDI dever&o estar inclusos nos custos dos
servigos da obra, compondo o prego de venda, ofertado pela CONTRATADA.

9.1.1.  Critério de medicdo da ADMINISTRACAO LOCAL:
Sera medido o percentual proporcional ao valor da medigado sem a administracao local
Detalhamento: A medicdo da Administracdo Local representara o produto do percentual
referente & fase ADMINISTRAGAO LOCAL multiplicado pelo que expressar o percentual
mensal dos servigos executados no periodo, conforme detalhado a seguir.
% AL (mensal) = (valor da medicao do més (sem adm. local da obra) x 100) / (valor
contratual — valor ADM LOCAL)

Em nenhuma hipétese A CONTRATADA fara jus a pagamentos superiores ao valor/
percentual previsto na planilha global.

9.2. CONDICOES GERAIS E DEFINICOES

E obrigacdo da contratada, sem 6nus para CESAN:

Caso nao tenha sido descrito acima algum servico /detalhamento necessério para a perfeita
execucao do escopo do contrato, é obrigacdo da contratada sua previsao, visto que a licitagéo é
por preco global.

Todo ensaio laboratorial necessario para controle tecnolégico dos servicos é de obrigacao da
contratada.

Os materiais a serem fornecido pela contratada deverdo atender a ACT da Sabesp e/ou do
Ministério das Cidades, bem como aprovado pela fiscalizagao.

O caderno de projetos padroes da CESAN devera ser consultado para execug¢do da obra, em
complementacao aos detalhes desse caderno e onde nao tenha detalhe especifico em projeto,
nas prescricdes anexas ao Edital.
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Os procedimentos operacionais e prescricdes técnicas dos servicos da CESAN deverao ser
consultados e seguidos para o adequado desenvolvimento da obra.

Revisar e adequar os projetos (hidraulicos, elétricos e estruturais) para ajustes necessarios,
visando a execucao da obra, com a devida autorizacao da fiscalizacdo. Caso haja necessidade de
elaborar projetos complementares (hidraulicos, elétricos e estruturais), estes também ficaréo a
cargo da contratada, inclusive quando houver Variagcbes e Ajustes que resultem em aditivos
contratuais.

Obtengao de alvaras, autorizagéo e licengas para execugao das obras em vias e logradouros
publicos, junto aos 6rgdos municipais, estaduais e federais responsaveis, ficam a cargo da
contratada, devendo os custos de cumprimento de qualquer requisito ou condicionante ser arcado
pela Contratada.

A disponibilizagao de energia elétrica proviséria / definitiva (rede da concessionaria), inclusive com
uso de gerador, se necessario, € de responsabilidade da Contratada.

E obrigatéria a recuperacdo de taludes de rios, corregos e valas a céu aberto (solo cimento,
enrocamento com pedra de mao ou servigos equivalentes), afetados pela obra em questédo, ou
que sejam necessdrias para a manutencdao de sua integridade e estabilidade dos taludes das
margens e/ou da rede implantada.

A Contratada deverd, entre o periodo de execugao da obra e a entrega da mesma para a CESAN,
manter as redes coletoras, coletores tronco, recalques e interceptores livres de obstrucdes e
refluxos, bem como resguardar a integridade de toda infraestrutura.

Todos os custos decorrentes de desmonte de rocha com qualquer tecnologia exigida pelas
condi¢des do local, sera de responsabilidade e custo da contratada.

As faixas de sinalizacdo horizontal deverédo ser recuperadas de acordo com o material existente
aplicado local antes da execucao das obras.

As placas de sinalizacdo vertical que por ventura necessitem ser retiradas deverao ser
reimplantadas de forma a manter o local devidamente sinalizado, principalmente com relacédo as
placas de regulamentacdo. As placas danificadas deverdo ser repostas por placas novas e
idénticas, implantadas no mesmo ponto onde foram retiradas.

N&ao sera permitido o inicio e/ou andamento dos servicos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI's, EPC’s, com disponibilidade
de todas as ferramentas e equipamentos necessarios (maquina de corte para pavimentos,
conjunto motor-bomba, compactador mecanico, caminhao pipa, equipamento para transporte e
movimento de carga), materiais necessarios para o escoramento e sinalizagdo, e demais itens
necessarios que garantam o adequado andamento dos servicos e a qualidade final das obras,
garantindo a seguranga, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou mé qualidades nos servigcos executados, seja eles apontados pela
fiscalizagdo ou por reclamacao de terceiros, a CONTRATADA devera soluciona-los, ou iniciar a
recuperacao (caso se tratar de solugdo complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da
notificagdo. Caso o reparo nao seja iniciado os servicos medidos, objeto da reclamacéao poderéao
ter seus custos ja faturados integralmente retidos em medi¢cdes subsequentes, até que o servigo
de reparo seja concluido de forma adequada. Ou ainda dara direito a CESAN de executar os
reparos com meios préprios ou de terceiros contratados, cobrando da CONTRATADA os custos
dos trabalhos realizados, podendo aplicar as penalidades previstas no edital e legislagéao vigente.
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O prazo acima serd reduzido para um maximo de 4 horas se o defeito implicar em restricdes de
acesso, rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial com risco de seguranga a pessoas e
imoveis ou interrupgdes dos servigos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados
no periodo de até cinco anos contados da data de emissdo do Laudo de Recebimento da Obra
e/ou de Servigos, nos Termos do Cédigo Civil.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotografico digital, contendo no
minimo trés fotos por frente de servico que esteja sendo objeto de faturamento no periodo da
medicao. As fotos devem ser suficientes para demonstrar o avanco fisico das frentes de servigos
em conformidade ao que esta sendo mensurado para a medicao.

Ressalta-se que caso seja solicitado pela Cesan ampliacdo da area de abrangéncia dos poligonos
definidos para implantagdo do sistema de coleta, eventuais acréscimos e decréscimos,
formalmente solicitados pela contratante, devem considerar que:

» Caso haja Termo Aditivo de supressao e/ou acréscimo, 0s servicos nao considerados na
contratacdo terdo seus custos preferencialmente apurados de acordo com 0s precos
praticados na Tabela de Pregos de Servicos da CESAN vigente na data de apresentagao
da proposta, mantidas as disposi¢cées descritas no Regulamento de Licitagdes da Cesan -
RLC, devendo se aplicar o mesmo percentual de desconto concedido pela
CONTRATADA. O desconto sera estabelecido com o percentual apurado entre o valor
orgado (constante do processo administrativo a ser divulgado apdés a homologagao da
licitacdo para os casos de orgcamento sigiloso) e o valor efetivamente contratado (proposta
da licitante), ou o preco da Tabela de Servicos da CESAN quando os pregos licitados
forem superiores ao da referida tabela.

» Os servicos ndo considerados na contratacdo e nem constantes na Tabela de Precos de
Servicos da CESAN terdo seus custos apurados e negociados com base nos precos de
mercado, mantendo a mesma redugado nos custos citados no subitem anterior. Os pregos
dos referidos servigos serao fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.

« A CONTRATADA devera apresentar a composi¢ao de custos pra andlise e aprovacao da
CESAN, utilizando-se os parametros de BDI descritos na Resolugdo TC n® 329/2019 do
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e encargos sociais de 157,27% (cento e
cinquenta e sete virgula vinte e sete por cento), também utilizados na Planilha
Orcamentaria da CESAN.

» Atabela de precos da Cesan é divulgada no site (https://www.cesan.com.br/portal/).

9.3. OUTRAS CONSIDERAGOES PARA SERVICOS QUE SAO OBJETO DE CONCLUSAO
DE OBRAS JA INICIADAS

A licitante na elaboragédo da sua proposta de prego deve prever a conclusao integral das obras
previstas inclusive reparos de servigcos ja executados que estejam em desacordo com os projetos
e prescri¢coes técnicas da Cesan ou danificados.

Devem ser considerados para os servicos de ligacdo domiciliar e intradomiciliar a conclusao,
reparo e complementacao das instalagdes executadas.

Para locais em que existirem redes ja implantadas que estejam inoperantes o plano de limpeza de
redes deve prever, além da limpeza das novas redes implantadas, a limpeza de toda infraestrutura
ja existente, como redes, ramais, PI's, PV’s e pogos de elevatérias existentes ao longo da obra.
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10. PRESCRICOES COMPLEMENTARES

10.1. SOPRADORES DE AR
Todos os sopradores a serem fornecidos e instalados nas ETE’s devem ser de Iébulos ou de
parafusos, devendo as propostas técnicas serem submetidas para aprovagdo da Cesan e nao
serao admitidos compressores do tipo anel liquido.
Deve ser previsto a instalacdo de inversores de frequéncia para controle dos sopradores, bem
como acionamento externo nos painéis para regularem pelos operadores.

10.2. CHAVE DE NIVEL PARA POCOS

Deve ser considerado para todos os pogos o fornecimento e instalagdo de chave de nivel em
atendimento a especificacéo técnica a seguir.

Modelo / Tipo: Chave de Nivel Tipo Condutiva

Materiais: Caixa Aluminio

Haste: AISI 304 / AISI 316 — Revestido com polipropileno
Espacador: Teflon

Isolador: Teflon

Niple: AISI 304 / AISI 316 /

Und Eletrdnica: Alimentacao 110/220 Vac +/- 15% a 60 Hz
Temp. operacgéo: 0 a 60°C

Indicacao de funcionamento LED Saida com 4 relés SPDT (NA+NF) 5 A/ 250 Vac, corrente de
comutacdo maxima 5 A

Involucro IP-65 (ABNT)

Sensor: Temperatura de trabalho 0 a 60°C

Pressédo: Ambiente

Distancia maxima entre a Unidade eletronica e Sensor: 30 metros

10.3. CALHA PARSHAL

Toda Calha Parshall a ser construida ou reformada devera ter seus projetos reavaliados pela
contratada para que seja construida conforme vazao e velocidade do fluido a ser medido, sendo
necessaria a consideracdo de um leito de calma a montante desta, a fim de determinar um fluxo
laminar do liquido pela calha, conferindo precisdo as medi¢des a serem realizadas pelo medidor
ultrassom que fara a leitura.

Deve ser previsto o fornecimento e Instalagdo do medidor ultrassénico nas calhas de medi¢éo de
entrada e saida.

10.1. MEDIDOR ELETROMAGNETICO
Os medidores eletromagnéticos para medigdo de vazao devem ter no minimo as caracteristicas
descritas a seguir e serem instalados conforme recomendagdes do fabricante.

Caracteristicas Técnicas

Faixa de velocidade: 0,1 a 10 m/s;
Condutividade: > 5 uS.cm-1

Eletrdnica com Display LCD ou LED
Indicagao da Vazao instantanea ou Totalizada
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Sinal de Saida 4-20 mA, frequéncia ou pulsos

Comunicacao digital com protocolo Modbus, Hart, ou Profibus
Sentido do fluxo: Bidirecional

Conexao ao processo: Flange ANSI B16.5, DIN e NBR 7675
Conexao elétrica: 2 x 1/2” com prensa-cabo

Classe de protecao: IP67 / IP68

Materiais: Tubo em ago inox, Cabecote em aluminio e Corpo em ago carbono
Revestimento: Ebonite, FEP, PU ou outro aprovado pela fiscalizagao
Eletrodos: AISI 316L, Hasteloy C, Titanio, Tantalo

Press@o nominal: 10 a 25 bar

Temperatura de operacao: -25°C a 125°C

10.2. CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL - CLP

Controlador légico Programavel, para controle e gerenciamento da planta, composto por uma CPU
e modulos adicionais, determinados conforme projeto e padronizagdo da CESAN, incluindo todos
0S acessoérios, pecas e sobressalentes, instrumentos de manutengcdo e programacao,
treinamentos e execucao de ensaios em plataformas ou em campo. O software devera estar em
portugués, ser compativel com WINDOWS, e atender plenamente o conjunto de instrugdes da
norma IEC-61131-3, para linguagem LADDER de instrugdo. A comunicacao deverd atender aos
protocolos em modulos de comunicagao: DeviceNet, ProfiBus, Ethernet TCP/IP, ModBus, e canais
seriais RS485 e RS 232,.

A interface com sistemas de supervisdo, deverd ser feita por sistemas que possibilitam a
capitacdo pelos moédulos de comunicagdo das variaveis de processo, possibilitando a interface
(IHM) o gerenciamento e comando dos equipamentos. Devera ser utilizado aplicativos SCADA de
mercado com OPC, protocolos de comunicagao abertos.



